

**DODATEK č. 07859-2023-4502- D-0592/02-UV-023-SU0482-01**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice pro využití volného času“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

**Obec Sedlnice**

se sídlem na adrese: Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

IČO: 00298352

DIČ: CZ00298352

zastoupen: Mgr. Martina Petrlíková, starostka

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“)

a

2. **Název zhotovitele: PB SCOM s.r.o.**

se sídlem na adrese: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupen: Jiří Pavlišník, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07859-2022-4502- S-0592/02-UV-023-SU0482 ze dne 31. 8. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy.

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy Realizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice “ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 18. 4. 2023, evidovaného Ministerstvem financí pod č. j.: MF- 20243/2021/4502-19, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy.

**Čl. II. bod 2.1** Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **27 682 206,01Kč** (slovy: dvacet-seďm-milionů-šest-set-osmdesát-dva-tisíc-dvě-stě-šest korun českých a jeden haléř).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami rozpočtu vyjma položky rozpočtu *03 Následná péče 3 roky* (dále jen „**oddělitelný celek – stavby**“) činí **27 666 060,01 Kč** bez DPH (slovy: dvacet-seďm-milionů-šest-set-šedesát-šest-tisíc-šedesát korun českých a jeden haléř).

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou rozpočtu *03 Následná péče 3 roky* (dále jen „**oddělitelný celek – následná péče**“) se nemění a činí **16 146- Kč** bez DPH (slovy: šestnáct-tisíc-sto-čtyřicet-šest korun českých).

**Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:**

<b>SO 01 Přípravné práce</b>	
	SO 01.1 Kácení zeleně včetně odstranění nelegálních skládek
	SO 01.2 Sanace území - terénní úpravy
	SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice
<b>SO 02 Komunikace</b>	
	SO 02.1 Příjezdové komunikace, včetně parkoviště
	SO 02.2 Cyklostezka

<b>SO 03 Sportovní plochy</b>	
	SO 03.1 Cyklodráha
	SO 03.2 Zpevněná plocha (hřiště)
<b>SO 04 Úprava vodní nádrže</b>	
	SO 04.1 Záchytný pás
	SO 04.2 Odbahnění
	SO 04.3 Rekonstrukce objektů VN
	SO 04.4 Úprava koryta
	SO 04.5 Úpravy v zátopě
<b>SO 05 Přípojky NN</b>	
	SO 05.1 Přípojka vodní nádrže - nadzemní část
	SO 05.1 Přípojka vodní nádrže - podzemní část
	SO 05.2 Přípojka hřiště - nadzemní část
	SO 05.2 Přípojka hřiště - podzemní část
<b>SO 06 Areálové osvětlení</b>	
	SO 06.1 Areálové osvětlení vodní nádrže - podzemní část
	SO 06.2 Areálové osvětlení hřiště - podzemní část

**Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:**

<b>SO 06 Areálové osvětlení</b>	
	SO 06.1 Areálové osvětlení vodní nádrže - nadzemní část
	SO 06.2 Areálové osvětlení hřiště - nadzemní část

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 26 600 345,22 Kč (slovy: dvacet-šest-milionů-šest-set-tisíc-tři-sta-čtyřicet-pět korun českých a dvacet-dva haléřů) a právnická osoba částku 1 081 860,79 Kč (slovy: jeden-milión-osmdesát-jeden-tisíc-osm-set-šedesát korun českých a sedmdesát-devět haléřů).

Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat **právnické osobě** daňové doklady bez DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu.

Právnická osoba je plátcem DPH.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** k zajištění řádného provedení díla stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy**. Výše bankovní záruky za **oddělitelný celek – stavby** se zvyšuje na **1 385 000,- Kč** (slovy: jeden-milión-tři-sta-osmdesát-pět tisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti tohoto Dodatku doručit Ministerstvu financí navýšenou bankovní záruku. Ostatní ustanovení uvedená v č. II bodu 2.7 Smlouvy se nemění.

**První věta bodu 3.3 v čl. III Smlouvy** nově zní takto:

„K dokončení a předání oddělitelného celku – stavba včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 20. 3. 2024.“

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla dne 16. 5. 2023 Rada obecního úřadu Sedlnice na svém 16. zasedání usnesením č. 4/16/23.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5.6.2023

V Hranicích dne 2.6.2023

Česká republika - Ministerstvo financí

Za PB SCOM s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Jiří Pavlišťík**  
jednatel

V Sedlnicích dne 29.5.2023  
Obec Sedlnice

---

**Mgr. Martina Petrlíková**

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX