

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**č. Objednatele:** DOD20211947

**č. Zhotovitele:** 2022/5211/0139

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

#### **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

f7mdrpg

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

#### **2. Zhotovitel:**

#### **Společníci společnosti SDR Kotase – Jiřikovského, tj.**

#### **Vedoucí společník:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

#### **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka 10124

28597460

CZ28597460

KB a.s. nebo ČSOB a.s.,

43-4989500207/0100 nebo 117259403/0300

Richardem Tláškaem, členem představenstva

Richard Tláška, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

a

**Společník:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „*zhotovitel*“)  
na straně druhé

**OHLA ŽS, a.s.**

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

46342796

CZ46342796

ČSOB a.s.

8010-503087443/0300

## I. Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Traťový úsek Josefa Kotase – Václava Jiříkovského – Zvyšování rychlosti*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-008054 mezi sebou uzavřely dne 28. 07. 2022 smlouvu o dílo č. DOD20211947 u objednatele, č. 2022/5211/0139 u zhotovitele, za účelem provedení díla pod názvem „*Traťový úsek Josefa Kotase - Václava Jiříkovského – Zvyšování rychlosti*“.

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:**

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.7 a 3.8, ve spojení s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), že v důsledku provedení nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, které jsou součástí příloženého Změnového listu č. 1 a v důsledku dalších skutečností uvedených ve Změnovém listu č. 1, mění následující ustanovení smlouvy:

V čl. VI. smlouvy se mění bod 6.1 následovně:

Původní znění:

- 6.1. *Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.*

***Cena Díla bez DPH činí: 85 286 280,47 Kč***

Nové znění:

- 6.1 *Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.*

***Původní cena celkem bez DPH: 85 286 280,47 Kč***

*Změnový list č. 1*

*Celkem vícepráce: 5 763 660,09 Kč bez DPH*

*Celkem méněpráce: - 4 103 775,69 Kč bez DPH*

***Cena dodatku č. 1: 1 659 884,40 Kč bez DPH***

***Nová celková smluvní cena Díla bez DPH 86 946 164,87 Kč bez DPH***

Jedná se o změny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž finanční limity dle ustanovení § 222 odst. 4 písmeno a) a b) bod 2 ZZVZ jsou dodrženy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do její datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Richard Tláškal  
člen představenstva  
Hroší stavby Morava a.s.

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva

.....  
[redacted]