

# Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2021  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

na akci

## „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“

číslo smlouvy objednatele: 202101

číslo smlouvy zhotovitele: 210402

### ČLÁNEK I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: **Římskokatolická farnost Luže**  
sídlo: Komenského 137, 538 54 Luže  
zastoupený: **Mgr. Josefem Hubálkem**, farářem  
IČO: 15054811 DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
tel a email: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

*(dále jen objednatel)*

#### 2. Zhotovitel:

název: **BÁČA, Polička s.r.o.**  
Sídlo: P. Jilemnického 567, 572 01 Polička  
kontaktní místo:  
zastoupený: **Ing. Stanislavem Urbanem** - prokura  
IČO: 25268422 DIČ: CZ25268422  
Obchodní rejstřík: C 11430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Tel a fax: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

*(dále jen zhotovitel)*

### I.

#### PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla s názvem „Obnova Kostela sv. Jiří ve Voleticích“. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny následující dodatky takto: dne 13.5.2021 dodatek č. 1, v rámci kterého došlo ke specifikaci prací 1. etapy díla a k vyčlenění rozsahu těchto prací z celku, dne 25.10.2021 dodatek č. 2, v rámci kterého byly oceněny a specifikovány nepředvídatelné práce nutné k provedení díla, které nebyly známy při uzavření smlouvy o dílo, dne 20.4.2022 dodatek č. 3, v rámci kterého došlo ke specifikaci 2. etapy díla a k vyčlenění rozsahu těchto prací z celku.

2. Vzhledem k tomu, že objednatel obdržel příslib dotace pro rok 2023 v Programu záchrany architektonického dědictví vyhlášeném Ministerstvem kultury, dohodly se Smluvní strany, na základě čl. IV, bod 1. a 1.3. smlouvy, **na provedení 3. etapy akce „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“** s názvem etapy:

## **Luže (Voletice); kostel sv. Jiří; oprava střechy**

3. K uvedené 3. etapě díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4, jak je uvedeno dále, přičemž opravou střechy se v této etapě rozumí oprava střechy nad presbytářem kostela, viz příloha č.2 tohoto dodatku (schema kostela). V rámci 3. etapy dochází v souladu s čl. V. odst. 4. smlouvy o dílo k navýšení ceny díla o míru inflace za předcházející rok tak, jak je uvedeno dále v čl. III. tohoto dodatku.

### **II.**

*V článku IV. „Termíny plnění“ se doplňuje bod 4. následujícího znění:*

4. Zhotovitel provede práce na 3. etapě díla „oprava střechy“ v těchto termínech:
- předání staveniště 3. etapy předpoklad 15.6.2023  
(přičemž tento termín je vázán vystavením dokladů k této etapě z MK ČR)
  - dokončení 3. etapy (uzlový bod č.3) do 31.10.2023

### **III.**

V rámci 3. etapy akce: Luže (Voletice); kostel sv. Jiří; „oprava střechy“ budou provedeny práce v rozsahu přílohy č. 1 Položkového rozpočtu 3. etapy ve výši :

Celkem cena díla 3. etapy bez DPH .....	996 431,63 Kč
Navýšení ceny díla 3. etapy o Průměrnou roční míru inflace za předcházející rok (viz příloha č. 3) o 15,1% činí .....	1 146 892,81 Kč
DPH 21% .....	240 847,49 Kč
<b>Celkem díla 3. etapy vč. DPH .....</b>	<b>1 387 740,30 Kč</b>

přičemž došlo k vyčlenění tohoto rozsahu z celkového položkového rozpočtu díla uvedeného u smlouvy o dílo, jinými slovy, rozsahem prací dle přílohy č. 1 je částečně vyčerpán předmět plnění dle smlouvy o dílo.

Celková cena díla dle čl. V, bod 1. smlouvy se mění na základě ustan. čl. V, bod 4. smlouvy počínaje 3. etapou o Průměrnou roční míru inflace za předcházející rok, tedy za rok 2022, a je po uzavření tohoto dodatku č. 4 následující :

Cena díla za 1. etapu v roce 2021 (dle dodatku č. 1 a č. 2) .....	919 597,63 Kč bez DPH*
Cena díla za 2. etapu v roce 2022 (dle dodatku č. 3) .....	1 473 155,41 Kč bez DPH*
Z celkové ceny díla „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“ zbývá provést .....	5 122 799,84 Kč bez DPH
Zbývající celková cena díla vč. navýšení o Průměrnou roční míru inflace za předcházející rok o 15,1% (viz příloha č. 3 tohoto dodatku) .....	5 896 342,62 Kč bez DPH*
- z toho v rámci dodatku č. 4 bude provedeno .....	1 146 892,81 Kč bez DPH
Z celkové ceny díla „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích - Oprava fasády“ zbývá provést .....	1 914 816,48 Kč bez DPH
Zbývající celková cena díla vč. navýšení o Průměrnou roční míru inflace za předcházející rok o 15,1% (viz. příloha č. 3 tohoto dodatku) .....	2 203 953,77 Kč bez DPH*
<hr/>	
<b>Cena díla celkem (bez DPH) (součet položek ozn. * )</b>	<b>10 493 049,43 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2 203 540,38 Kč</b>
<b>Cena celkem (vč. DPH)</b>	<b>12 696 589,81 Kč</b>

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje zhotovitele informovat objednatel bez zbytečného odkladu.

V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kdy povinným subjektem je objednatel, který se zavazuje podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy/dodatku.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré a třetí paré obdrží Biskupství HK.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr pro etapu č. 3
- příloha č. 2 schéma kostela
- příloha č. 3 dokument ČSU „Výpis ze zjišťování“ s údajem o Průměrné roční míře inflace za předcházející rok (2022)

V Luži dne 25.4.2023

V Poličce dne 25.4.2023

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 1081/2023 dne 10.5.2023

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX