


DODATEK Č. 4

k prováděcí smlouvě na akci:
„II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ - PD
ze dne 22. 01. 2018


z Rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 06. 03. 2017 na projektové práce staveb
pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a
autorského dozoru

číslo smlouvy objednatele: S-3242/DOP/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 17 346 200

mezi

objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společnost „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“
sestavající ze společností:
1. PUDIS a.s. („Společník 2“) jako správce
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou
představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou
představenstva
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 


2. SUDOP PRAHA a.s. („Společník 1“)
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou
představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou
představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

3. DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)

se sídlem: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava,
Slovenská republika
zastoupena: Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou
představenstva
Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou
představenstva
IČO: 31 322 000
DIČ: CZ 45271895
zápis v obchodním rejstříku: Okresný súd Bratislava I, oddíl Sa, vložka
378/B

4. VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

z důvodů uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Praha 6 Podbabská 1014/20 do společnosti PUDIS a.s. IČ 45272891, se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Poskytovatele VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s., Dále se mění bankovní spojení zhotovitele: ČSOB č.ú. 

5. METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou
představenstva
Ing. Davidem Krásou, místopředsedou
představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ 45271895
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena správcem společnosti, společností PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti,

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek.

I. Předmět Dodatku č. 4

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2018 Smlouvu č. S-3242/DOP/2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k akci „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ - PD. Následně byl dne 26. 03. 2019 uzavřen Dodatek č. 1, dne 20. 10. 2021 Dodatek č. 2 a dne 24. 11. 2022 Dodatek č. 3. Smlouva ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 dále jako „**Smlouva**“.
2. Pro řádné provádění prací v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků je nutno s ohledem na běh času a neaktuálnost dendrologického průzkumu zpracovaného v roce 2018 zpracovat jeho aktualizaci. Tyto práce jsou nad rámec uzavřené Smlouvy.
3. Pro potřeby stavby dle zpracovaných PD (DÚSP, PDPS) bylo třeba zajistit (odkoupit) část pozemku č.892/5 v k.ú. Velká Víska. Vlastník pozemku (BAGGER, a. s., Na Jezerce 1199/7, Nusle, 14000 Praha 4) s odkupem původně souhlasil. Z původního pozemku byl tedy oddělen nový pozemek 958/41, který měl být předmětem odkupu (vložen do katastru, vlastník BAGGER). Následně však vlastník pozemku od prodeje odstoupil. Aby se objednatel vyhnul zdlouhavé proceduře vyvlastňování, zvolil možnost úpravy PDPS tak, aby se stavba obchvatu Hořovic, konkrétně SO 125, SO 221 a SO 332, vyhnuly dotčenému pozemku. K další úpravě dokumentace dochází z důvodu upřesnění a změn v SO 502 Přeložka STL plynovodu, na základě dodatečného požadavku společnosti GasNet s.r.o. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 jsou úpravy PDPS dotčených SO (viz Příloha č. 1 Dodatku č. 4).
4. Do předmětu plnění bude tedy doplněno zpracování aktualizace dendrologického průzkumu a aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby.
5. Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran mění tyto části Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o nové písmeno „ch)“, které zní:

ch) Vypracování aktualizace dendrologického průzkumu jako podkladu pro majetkové vypořádání pozemků

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o nové písmeno „i)“, které zní:

i) Vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby

v **Článku II. Cena za dílo** se doplňuje odstavce pod písmenem i) o:

„Vypracování aktualizace dendrologického průzkumu jako podkladu pro majetkové vypořádání pozemků.“

bez DPH:	78.000 Kč
DPH: 21 %	16.380 Kč
včetně DPH:	94.380 Kč

v **Článku II. Cena za dílo** se doplňuje odstavce pod písmenem j) o:

„*Vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby.*“

bez DPH:	343 200 Kč
DPH: 21 %	72 072 Kč
včetně DPH:	415 272 Kč

a dále se mění celková cena:

Celkem bez DPH:	7 510 222,00 Kč
DPH: 21 %	1 577 146,62 Kč
včetně DPH:	9 087 368,62 Kč

Článek III. Doba a místo plnění odst. 1 se doplňuje o nové dva řádky, které zní:

Aktualizace dendrologického průzkumu – do 2 týdnů od podpisu dodatku č. 4 oběma smluvními stranami

Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby – do 12 týdnů od podpisu dodatku č. 4 oběma smluvními stranami (předpoklad červen 2023)

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 4 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 022-21/2023/RK ze dne 25. 5. 2023.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 4, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace aktualizace PDPS a Aktualizace dendrologického průzkumu

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:
Středočeský kraj

zhotovitel:
**Společnost „SUDOP GROUP RS –
PROJEKTY STČ“**
zastoupená správcem:

PUDIS a.s.

Libor Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Lesák Datum:
2023.06.05
09:42:01 +02'00'



.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
Ing. Jan Podepsal Ing. Jan Vlček
Vlček DN: cn=Ing. Jan Vlček, c=
Datum: 2023.06.01 15:22:
23 +02'00'

.....
Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Kalkulace aktualizace PDPS

Stavební objekt	Cena bez DPH
SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906	28 800 Kč
SO 332 Úpravy meliorací v km 0,785 – 1,450	28 800 Kč
SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906	182 400 Kč
SO 502 Přeložka STL plynovodu OC DN 80	19 200 Kč
Úprava Koordinační situace a Souhrnné technické zprávy	14 400 Kč
Úprava Záborového elaborátu	19 200 Kč
Úprava Soupisu prací a Kontrolního rozpočtu	19 200 Kč
Aktualizace Kontrolního rozpočtu na současnou cenovou úroveň (aktuální ceník)	9 600 Kč
Prodloužení platnosti stavebního povolení	21 600 Kč
Cena celkem bez DPH	343 200 Kč
DPH 21 %	72 072 Kč
Cena celkem s DPH	415 272 Kč

Kalkulace Aktualizace dendrologického průzkumu

Položka	Cena bez DPH
Terénní práce	19 200 Kč
Vypracování tabulkové části dendrologického průzkumu	28 800 Kč
Vypracování výkresové části dendrologického průzkumu	14 400 Kč
Podklad pro jednání s vlastníky pozemků	15 600 Kč
Cena celkem bez DPH	78 000 Kč
DPH 21 %	16 380 Kč
Cena celkem s DPH	94 380 Kč