



KUJIP012QCLQ

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřenédne 29. 3. 2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.07.2016  
na akci

### „Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“

#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast  
majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina  
Tel: +420 564602419  
IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**  
se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem  
zástupce pro věci smluvní: Jiří Peřina, jednatel  
zástupce pro věci technické: Jaromír Kocián  
Tel./fax: 566 652 511 / 566 652 520  
IČO: 25344447  
DIČ: CZ25344447  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 176725996/0300  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2016ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.07.2016, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla jako celkov důsledku neprovedení některých stavebních prací.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6.a čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

##### 1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se zužuje v rozsahu méněprací uvedených vezměnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

7 567244,04Kč

slovy: Sedmmilionúpětsetšedesátsedmtisícdvěstěčtyřicetčtyři, 04/100korun českých

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č.2 bez DPH:

7 741 604,94 Kč

Cena méněprací bez DPH:

- 174 360,90 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

7 567244,04 Kč

**III. Ostatní ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: změnový rozpočet

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 9. 9. 2016

V Jihlavě, dne - 9 -09- 2016

za zhotovitele:

za objednatele:



Jiří Peřina  
jednatel



Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

**AQUACYS** spol. s r.o.  
Vedlehněpodlažské stavby  
Jamska 2498/65  
591 01 ŽĎAR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ. CZ25344447

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

5

