



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000360/SML

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	1322781/0100
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.
se sídlem	V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupený	Hynkem Raškou, jednatelem společnosti
IČO	26843099
DIČ	CZ26843099
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	35-1765650237/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 40318	
Spojení (telefon, email)	Hynek Raška, jednatel společnosti, tel.:777194325, email: raska.h@centrum.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 05.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000360/SML, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.10.2022, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla s názvem „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Předmětem dodatku u stavebního díla „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ je změna způsobu úhrady ceny díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedeného, že se mění znění smlouvy o dílo v čl. II. odst. 1.

původní znění:

1. Smluvní strany už na základě pochybení v projektu a na základě navazujícího sdělení autorského dozoru v příloze tohoto dodatku, ohledně změny specifikace typu vodovodního potrubí a jeho rozdílné ceny za (m) se vzájemně dohodly na změně ceny díla v následující výši:

Cena díla celkem bez DPH:	8 034 946,14 KČ
DPH 21%	1 687 338,69 KČ
Cena celkem s DPH:	9 722 284,83 KČ

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena díla je stanovena na základě doložených změnových listů 01 a 02, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a byly zpracovány v souladu s ustanovením o změně ceny dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 písm. b) bodu 2.

nově zní takto:

1. Smluvní strany už na základě pochybení v projektu a na základě navazujícího sdělení autorského dozoru v příloze tohoto dodatku, ohledně změny specifikace typu vodovodního potrubí a jeho rozdílné ceny za (m) se vzájemně dohodly na změně ceny díla v následující výši:

Cena díla celkem bez DPH:	8 034 946,14 KČ
DPH 21%	1 687 338,69 KČ
Cena celkem s DPH:	9 722 284,83 KČ

V částce 8.034.946,14 KČ bez DPH, která se skládá z uznatelných nákladů v částce 7.808.462,74Kč bez DPH dle přílohy č. 1 a neuznatelných nákladů vodovodního řadu B-2 ve výši 226.483,43Kč bez DPH dle oddílného položkového rozpočtu v příloze č. 2, které nebudou v rámci Pravidel české republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 57830/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, MZE hrazeny z dotačních prostředků.

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena díla je stanovena na základě doložených změnových listů 01 a 02, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a byly zpracovány v souladu s ustanovením o změně ceny dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 písm. b) bodu 2.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 21.11.2022 usnesením č. 2/3.1 .

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Hynek Raška
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet Vodovod Frýdlant III. a IV. etapa - bez řádu B-2
2. Oddílný položkový rozpočet Vodovod Frýdlant IV. etapa – řádu B-2
3. Katastrální situace C2.2 s vyznačením vodovodního řádu B-2