

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3/2023		
Zhotovitel:	ESOX spol. s r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno			
Investor:	Psychiatrická léčebna Šternberk	Datum: 20.3.2023		
Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15 A, B“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	DPS		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet stavby – SO01 Malá jižní přístavba, železobetonový věnec pod pozednice		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A		
<p>Předmět změny: vícepráce/méněpráce – SO01 Malá jižní přístavba, železobetonový věnec pod pozednice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: byl provedený nový železobetonový věnec pod pozednicí, který nebyl v PD.</p>				
Počet připojených listů specifikací :		2		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
..... XXXXXXXXXXXXXX				
Stanovisko technického dozoru stavby: potvrzuji zdůvodnění a souhlasím s navrženým řešením.				
..... XXXXXXXXXXXXXX				
Stanovisko projektanta stavby:				
..... XXXXXXXXXXXXXX				
Příloha: Samostatný položkový rozpočet stavby – změnový výkres				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3/2023
Zhotovitel:	ESOX spol. s r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Změnový list vystavil:	ESOX spol. s r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Datum:	20.3.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: vícepráce/méněpráce - SO01 Malá jižní přístavba, železobetonový věnec pod pozednice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: byl provedený nový železobetonový věnec pod pozednicí, který nebyl v PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	41 754,26Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
41 754,26Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20.3.2023	Datum: 20.3.2023	