

Č.j.: ZSMV-06319-26/VZ-2023

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce „Staré budovy“ MV Letná č.p. 1498 – studie
proveditelnosti“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 5. 2023 pod. č.j.: ZSMV-06319-25/VZ-2023
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: iazgiwe

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 30320881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

2. DKarchitekti, s.r.o.

Se sídlem podnikání: Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 05290236

DIČ: CZ05290236

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 94519

Datová schránka: tmpzea3

Bankovní spojení: UniCreditBank, číslo účtu: 2113366702/2700

zastoupená Ing. arch. Davidem Kudlou, jednatelem společnosti

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

3. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **165.000,00 Kč bez DPH** (dále jen „*Vícepráce*“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listě č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání doby plnění výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo, kdy práce dle změnového listu č. 1 budou Zhotovitelem řádně dokončeny a předány Objednateli ve lhůtě do **4** měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

4. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

4.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.

4.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

- a) **celkem bez DPH 165.000,00 Kč**
(slovy: sto šedesát pět tisíc korun českých),
- b) **DPH 21 % ve výši 34.650,00 Kč**
(slovy: třicet čtyři tisíc šest set padesát korun českých),
- c) **celkem včetně DPH 199.650,00 Kč**
(slovy: sto devadesát devět tisíc šest set padesát korun českých).

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

5.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují v případě listinného vyhotovení vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického uzavření elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
Ing. arch. David Kudla jednatel společnosti DKarchitekti, s.r.o.	Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce „Staré budovy“ MV Letná č.p. 1498 – studie proveditelnosti	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V012003004	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	DKarchitekti, s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno 2, IČO: 05290236	
Předmět změnového listu:		
Provedení stavebně historického průzkumu (SHP)		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Rozšíření studie proveditelnosti o SHP		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původní specifikaci nebyl SHP požadován.		
Nové řešení:		
Na základě požadavku NPÚ ze schůzky dne 17.5., kde bylo požadováno vypracování SHP, bylo následně dohodnuto rozšíření díla od dodání těchto podkladů.		
Zdůvodnění změny:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
beze změny		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne č. 1		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano (4 měsíce)		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		165 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		165 000,00 Kč
DPH 21%		34 650,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		199 650,00 Kč
	Za projektanta:	
	dkarchitekti, s.r.o.	
	Ing. arch. David Kudla	
	Datum:	
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
[Redacted Signature]		
Datum:		