



Smlouva o dílo č. 0813/2022/OMM DODATEK Č. 2

č. objednatele: 0813/2022/OMM/2

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Zubek s.r.o.

Adresa: Datyňská 1573, 739 34 Šenov

Zastoupeno: Ing. Martina Zubková, jednatel

IČ: 26871629

DIČ: CZ26871629

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Zpomalovací prahy na ulici K Očnímu, Kopřivnice**“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly méně provedených prací původně zadaných dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo, a

smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací:

- a) Podrobný rozpis podle skutečně provedených prací, včetně skutečně dodaných komponentů je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.2. Celkový dopad všech méněprací na cenu díla je: **- 13 848,57 Kč s DPH.**

3.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku.

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla celkem	181 639,10 Kč	38 144,21 Kč	219 783,31 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	- 11 445,10 Kč	- 2 403,47 Kč	- 13 848,57 Kč
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	170 194,00 Kč	35 740,74 Kč	205 934,74 Kč

3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- 4.3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
1. Položkový rozpočet méněprací
- 4.5. Příloha tohoto dodatku se stává přílohou smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne 6. 6. 2023

V Šenově dne 5. 6. 2023

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku

Ing. Martina Zubková
jednatel

Kontace: 2310100/2223/5171/15/15224000003