






**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**  
číslo: 20210684

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)






**mezi těmito smluvními stranami**

**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu: 85508881/0710  
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710  
kontaktní osoba:   
telefon:   
fax:   
e-mail: @  
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma **VAE CONTROLS, s. r. o.**  
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  
spisová značka: C 6037 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena: Ing. Martin Pecina, MBA, jednatel  
IČO: 48390470  
DIČ: CZ48390470  
bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.  
číslo účtu: 100543838/2250  
kontaktní osoba:   
telefon:   
fax:   
e-mail: @  
datová schránka: dni9kzf

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20210684 ze dne 11. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

## I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je zohlednění prací, které nebyly provedeny v části díla označené „Provozní rozvod silnoprůdu“ a tomu odpovídající snížení celkové ceny díla. Uvedené změny a popis příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnovém listu (dále též „ZL“) č. 1, který obsahuje méněpráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, a který se stává nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 4.

## II.

### 1. V záhlaví smlouvy se u objednatele ruší údaj:

DIČ: CZ48133990

### 2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 8. října 2021, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a **ZL č. 1** ze dne 3. 2. 2023 – **Příloha č. 4** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez méněprací byla stanovena takto:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **15.487.676,60 Kč bez DPH**

(slovy patnáct milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc šest set sedmdesát šest korun českých šedesát haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **3.252.412,09 Kč**

(slovy tři miliony dvě stě padesát dva tisíce čtyři sta dvanáct korun českých devět haléřů)

c) celková cena za dílo činí **18.740.088,69 Kč včetně DPH**

(slovy osmnáct milionů sedm set čtyřicet tisíc osmdesát osm korun českých šedesát devět haléřů)

1.2. Cena za méněpráce byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za méněpráce ve výši **999.000 Kč bez DPH**

(slovy devět set devadesát devět tisíc korun českých)

b) **DPH** ve výši celkem **209.790 Kč**

(slovy dvě stě devět tisíc sedm set devadesát korun českých)

c) celková cena za méněpráce činí **1.208.790 Kč včetně DPH**

(slovy jeden milion dvě stě osm tisíc sedm set devadesát korun českých)

1.3. Celková cena za dílo včetně méněprací byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **14.488.676,60 Kč bez DPH**

(slovy čtrnáct milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc šest set sedmdesát šest korun českých šedesát haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **3.042.622,09 Kč**

(slovy tři miliony čtyřicet dva tisíc šest set dvacet dva korun českých devět haléřů)

c) celková cena za dílo činí **17.531.298,69 Kč včetně DPH**

(slovy sedmnáct milionů pět set třicet jedna tisíc dvě stě devadesát osm korun českých šedesát devět haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 2. 6. 2023

V Praze dne 2. 6. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

**VAE CONTROLS, s. r. o.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
Ing. Martin Pecina, MBA  
jednatel

VAE CONTROLS, s. r. o., náměstí Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava, Česká republika



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Projekt: 21-044 H.M. - odvod podzemních vod z tunelů T1-T10

Zapsal:



Datum: 3. 2. 2023

S ohledem na zápis z kontrolního dne 25. 1. 2023, který uvádí:

- V době mezi zpracováním projektové dokumentace (2016-2017) a realizací (2021-2023) došlo k výměně nouzových světel v rámci jiné investiční akce. Investor se zhotovitelem se proto dohodl na vyjmutí této položky („Nouzové svítidlo LED“, viz výkaz-výměr části „Provozní rozvod silnoprůdu“) z dodávky.

je v projektu navrhována změna č. 1 ve formě méněprací a vyčíslena následovně:

### Výkaz výměr

Stavba: TZH technologie skladu

Část: D2. Dokumentace technických a technolog. zařízení

SO / PS: PS2373. Odvodnění tunelů T1-T10

Prof. Díl: 02. Provozní rozvod silnoprůdu

Tunel	Kód položky	Popis	Množství celkem [ks]	Cena celkem [Kč]
T1	1.2	Nouzové svítidlo LED (není v Ěx provedení) včetně světelného zdroje, krytí min. IP65, včetně držáku nerez. Svídla musí být kompatibilní s centrálním bateriovým systémem 6950/WFZB	-29	-130 500,-
T2	1.2		-29	-130 500,-
T3	1.2		26	117 000,-
T4	1.2		-27	-121 500,-
T5	1.2		-27	-121 500,-
T6	1.2		-27	-121 500,-
T7	1.2		-28	-126 000,-
T8	1.2		-29	-130 500,-
<b>CELKEM</b>			<b>-222</b>	<b>-999 000,-</b>

