



KUJIP0120D7H

**Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014 (ID smlouvy 79432) na akci

„USP Nové Svrčovice, rekonstrukce kanalizace a nádvorí“

**1. Smluvní strany**

**Objednatel :**

se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jirím Běhounkem, hejmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek

hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního

hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jirí Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Pavel Čermák

tel.:

564602272

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

**TOMIREKO, s. r. o.**

se sídlem:

Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupený:

Ing. Tomášem Klínerem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní:

Milanem Štastným, jednatelem společnosti

Ing. Tomáš Klíner, jednatel společnosti

Milan Štastný, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Ing. Tomáš Klíner, jednatel společnosti

Milan Štastný, jednatel společnosti

Tel./fax:

568 422 946 / 568 422 946

IČO:

283 59 216

DIČ:

Česká sportelna, a. s., pobočka Třebíč

bankovní spojení:

2174012369/0800

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 3 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „USP Nové Svrčovice, rekonstrukce kanalizace a nádvorí“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečně stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Niže uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu.

**2. Předmět díla**

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

• Doplnění drenážní spáry po obvodu objektu zámku, na základě zjištění stavu pohybu podzemních vod, množství a jejich hloubky, včetně souvisejících zemních prací a napojení na dešťovou kanalizaci.

Na základě dodatečného požadavku oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích, za odborné konzultace se zástupcem NPÚ, územní odborně pracoviště v Telči, v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí obvodového pláště zámku, bude provedeno odvíhnutí zakladové spáry po obvodu budovy zámku včetně napojení drenážního potrubí na dešťovou kanalizaci.

- Zřízení dočasné výplně otvoru v obvodovém zdivu objektu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období.
- Vynucená úprava stávající revizní šachty dešťové kanalizace v souvislosti s rozšířením půdorysu zpevněných ploch u přístřešku č. 1.
- Vynucená úprava stávající revizní šachty spiaškové kanalizace v souvislosti s rozšířením půdorysu zpevněných ploch u přístřešku č. 1.
- Nahrazení části původního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickými železobetonovými skružemi.
- Zrušení původních asfaltových zpevněných ploch pro pěší v areálu ústavu nad rámec rozsahu ve smluvním soupisu stavebních prací.
- Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodů a zatřizovacích předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.
- Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1.NP objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.
- Úpravy systému vytápění v prostoru části stravovacího provozu v 1.NP objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.
- Revize původní části systému vytápění v objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.
- Doplnění zařízení pro měření a regulaci v kotelně objektu o prvky splňující požadavky na provoz a regulaci topného systému ze strany vlastníka objektu a jeho uživatele.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

### 3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování změnové dokumentace, zajištění materiálů a zajištění speciálních prací se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 30. 8. 2016

### 4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

#### cena díla dle dodatku SOD č. 1

Cena díla bez DPH: 22 357 576,52 Kč

DPH 15%: 3 353 636,18 Kč

Cena díla celkem s DPH čini: 25 711 212,70 Kč

Slovy: dvacetpět milionů sedmsetjedem set tisíc dvě set dvacet 70/100 koruna česká

#### cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 3

Cena víceprací bez DPH: 592 125,35 Kč

Cena méněprací bez DPH: -201 086,00 Kč

Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH: 391 039,35 Kč

DPH 15%: 58 655,90 Kč

Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: 449 695,25 Kč

Ing. Tomáš Klíner  
 Jednatel společnosti  
 TOMI, s.r.o.  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

MUDr. Jiří Běhouněk  
 hejtmán kraje

V Třebíči, dne 20. 07. 2016

V Jihlavě, dne 21. 07. 2016



**cena dila po uzavření dodatku č. 3**  
 Cena dila bez DPH:  
 DPH 15%:  
 Cena dila celkem s DPH čílní:  
 22 748 615,87 Kč  
 3 412 292,38 Kč  
 26 160 908,25 Kč  
 Slovy: dvacetšestmilionů stošedesátisíc devětsetosm 25/100 korun českých  
 Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

# SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Datum: 19.7.2016

Priloha k Dodatku č.3

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem  
a  
Měněpráce

Stavba : UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nadvíři

Objednatel : Kraj Vysočina  
Žitkova 1882/57  
587 33 Jihlava

Zhotovitel : TOMIREKO, s.r.o.  
Karlovo nám. 48  
674 01 Třebíč

IČO : 70890749  
DIČ : CZ70890749

IČO : 28359216  
DIČ : CZ28359216

Cena celkem za stavbu	
Základ pro DPH 15 %	391 039,35
DPH 15 %	58 655,90
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	449 695,25
<b>Cena celkem za stavbu</b>	<b>449 695,25</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01 Příloha k Dodatku č.3 Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	680 944,15	592 125,35	0,00	88 818,80
02 Měněpráce	-231 248,90	-201 086,00	0,00	-30 162,90
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>449 695,25</b>	<b>391 039,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58 655,90</b>

Za zhotovitele

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 592 16, DIČ: CZ28359216



Za objednatele

## Soupis dodatečných stavebních prací a jejich zdůvodnění

- Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:
- Doplnění drenážní spáry po obvodu objektu zámku, na základě zjištění stavu pohybu podzemních vod, množství a jejich hloubky, včetně souvisejících zemních prací a napojení na dešťovou kanalizaci.
  - (Na základě dodatečného požadavku oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích, za odborné konzultace se zástupcem NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči, v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí obvodového ploště zámku, bude provedeno odvlhčení základové spáry po obvodu budovy zámku včetně napojení drenážního potrubí na dešťovou kanalizaci.)
  - Zřízení dočasné výplně otvoru v obvodovém zdivu objektu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období
  - Vynucená úprava stávající revizní šachty dešťové kanalizace v souvislosti s rozšířením půdorysu zpevněných ploch u Přistěšku I
  - Vynucená úprava stávající revizní šachty dešťové kanalizace v souvislosti s rozšířením půdorysu zpevněných ploch u Přistěšku I
  - Nahrazení části původního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickými železobetonovými skružemi
  - Zrušení původních asfaltových zpevněných ploch pro pěší v areálu ústavu nad rámec rozsahu ve smluvním soupisu stavebních prací
  - Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízení předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací
  - Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1. NP objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací
  - Úpravy systému vytápění v prostoru části stravovacího provozu v 1. NP objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací
  - Revize původní části systému vytápění v objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací
  - Doplnění zařízení pro měření a regulaci v kotelně objektu zámku o prvky splňující požadavky na provoz a regulaci topného systému ze strany vlastníka objektu a jeho uživatele
- POZNÁMKA :
- UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VYKÁZEM VYMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

# Polozkový rozpočet stavby

Datum: 19.7.2016

Stavba : UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nadvrtí

Priloha k Dodatku č.3

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Objednatel : Krajská Vysočina

Zřizovatel : 1882/57

587 33 Jihlava

Zhotovitel : TOMIREKO, s.r.o.

Karlov nám.48

674 01 Třebíč

Za zhotovitele : Ing. Tomáš Klíner

Jednatel společnosti

Za objednatele : Pavel Čermák

Odbor majetkový KÚ Kraje Vysočina

IČO : 28359216

DIČ : CZ28359216

IČO : 70890749

DIČ : CZ70890749

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Císlo objektu	Císlo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Zámek a provozní budova	45 477,04	39 545,25	5 931,79	6,7	
SO 04	Drobné stavební objekty	56 900,18	49 478,42	7 421,76	8,4	
SO 05	Zpevněné plochy	29 694,05	25 820,91	3 873,14	4,4	
SO 06	Samostatný objekt pro bydlení	28 684,34	24 942,90	3 741,44	4,2	
IO 03	Zámek a provozní budova	520 188,55	452 337,87	67 850,68	76,4	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>680 944,15</b>	<b>592 125,35</b>	<b>88 818,80</b>	<b>100,0</b>	
		<b>Cena celkem</b>	<b>Základ DPH 15 %</b>	<b>Základ DPH 21 %</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>%</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů





Císlo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem za stavbu	Základ pro DPH 15 %	DPH 15 %	Základ pro DPH 21 %	DPH 21 %	Rozpočtové náklady
	680 944,15	592 125,35	88 818,80	0,00	0,00	680 944,15

Císlo objektu	Císlo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	D.1.1a - Odvěhčení objektu zámku II	10 404,80	9 047,65	1 357,15	1,5	
SO 01	D.1.1b - Dočasné výpně stavebních otvorů v obvodovém zdivu	13 561,25	11 792,39	1 768,86	2,0	
SO 01	D.1.4.1a - Kanalizace dešťová II	11 336,24	9 857,60	1 478,64	1,7	
SO 01	D.1.4.1b - Kanalizace splašková II	10 174,74	8 847,60	1 327,14	1,5	
SO 04	D.1.1. Stavební úpravy studny	56 900,18	49 478,42	7 421,76	8,4	
SO 05	D.1.1. Zpevněné plochy - asfaltové zpevněné plochy	29 694,05	25 820,91	3 873,14	4,4	
SO 06	D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací	28 684,34	24 942,90	3 741,44	4,2	
IO 03	D.1.4.2a - Vytápnění - jídelna	87 632,76	76 202,40	11 430,36	12,9	
IO 03	D.1.4.2b - Vytápnění - kuchyň	94 448,89	82 129,47	12 319,42	13,9	
IO 03	D.1.4.2c - Vytápnění - revize stávajícího systému	208 906,70	181 658,00	27 248,70	30,7	
IO 03	D.1.4.6 - Měření a regulace - kotelna	129 200,20	112 348,00	16 852,20	19,0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>680 944,15</b>	<b>592 125,35</b>	<b>88 818,80</b>	<b>100,0</b>	
		<b>Cena celkem</b>	<b>Základ DPH 15 %</b>	<b>Základ DPH 21 %</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>%</b>

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	<b>D.1.1a - Odvlihnutí objektu zámku II</b>	JKSO	SKP	
<b>Objekt SO 01</b>	<b>Zámek a provozní budova</b>	Měrná jednotka	Počet jednotek	
<b>Stavba</b>	<b>UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvorí</b>			
<b>Projektant</b>	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu		
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava 587 33	Zakázkové číslo		
<b>Dodavatel</b>	TOMIREKO, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Počet listů		
<b>Rozpočtovatel</b>				

<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	5 404,20	VRN	89,58
Z	PSV celkem		3 553,88
R	M práce celkem		0,00
N	M dodávky celkem		0,00
ZRN celkem			8 958,07
	HZS		0,00
	ZRN+HZS		8 958,07
	ZRN+ostatní náklady+HZS		9 047,65
	Ostatní náklady neuvedené		0,00
	Ostatní náklady celkem		89,58

<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Ing. Tomáš Klíner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>10 404,80 Kč</b>			
Základ pro DPH	15,0 %	Základ pro DPH	0,0 %	DPH	0,0 %
					0,00 Kč
					1 357,15 Kč
					9 047,65 Kč

Poznámka :

Sopsis dodatečných stavebných prácí ocenený zhotoviteľem

Stavba :	UPS Nové Surovice, rekonštrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku II

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	3 553,88	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 404,20</b>	<b>3 553,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	% Zákadna	Kč	VRN	CELKEM VRN
	0,00	1,0	8 958,07		89,58
					89,58
					<b>89,58</b>



**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	D.1.1b - Dočasné výplně stavebních otvorů v obvodovém zdivu	
	SKP	
<b>Objekt SO 01</b>	<b>Zámek a provozní budova</b>	
	Měrná jednotka	
	Počet jednotek	
<b>Stavba</b>	<b>UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvíží</b>	
<b>Projektant</b>	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava 587 33	
<b>Dodavatel</b>	TOMIREKO, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	
<b>Rozpočtovatel</b>	Počet listů	

<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0,00	VRN	116,76
Z PSV celkem	11 675,64		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	11 675,64		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	11 675,64	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ostl.náklady+HZS	11 792,39	Ostatní náklady celkem	116,76

<b>Vypracoval</b>	Jméno : Ing. Josef Dvořák	<b>Za zhotovitele</b>	Jméno : Ing. Tomáš Klíner
<b>Datum :</b>	19.7.2016	<b>Datum :</b>	19.7.2016
<b>Podpis :</b>		<b>Podpis :</b>	
<b>Základ pro DPH</b>	15,0 %	<b>Základ pro DPH</b>	11 792,39 Kč
<b>DPH</b>	15,0 %	<b>DPH</b>	1 768,86 Kč
<b>Základ pro DPH</b>	0,0 %	<b>Základ pro DPH</b>	0,00 Kč
<b>DPH</b>	0,0 %	<b>DPH</b>	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>13 561,25 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Dočasně výplně stavebních otvorů v obvodovém zdivu

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	2 555,55	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesarské	0,00	9 120,09	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,0	11 675,64	116,76
<b>CELKEM VRN</b>				<b>116,76</b>

**Polozkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvíř
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Dočasné vyplně stavebních otvorů v obvodovém zděvu

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Nová položka	713131131R00	Isolace tepelná stěn lepením	m2	8,89	92,50
			Zateplená stěna s dvoukřídlými dveřmi - uzavření objektu 2.8*3.175			8,89	
			Zřízení dočasné vyplně otvoru v obvodovém zděvu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období				822,33
2		Nová položka	283759207	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 140 mm	m2	9,79	172,50
			Zateplená stěna s dvoukřídlými dveřmi - uzavření objektu 8,9*1,1			9,79	1 688,78
			Zřízení dočasné vyplně otvoru v obvodovém zděvu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období				822,33
3		Nová položka	998713201R00	Fresun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	25,11	1,77
			Zateplená stěna s dvoukřídlými dveřmi - uzavření objektu 2.8*3.175			25,11	44,45
			Zřízení dočasné vyplně otvoru v obvodovém zděvu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období				44,45
4	Díl:	Nová položka	762123110R12	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m	22,84	168,50
			Zateplená stěna s dvoukřídlými dveřmi - uzavření objektu 2.8*3+2.1*3+3.32*2+1,5			22,84	3 848,54
			Zřízení dočasné vyplně otvoru v obvodovém zděvu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období				3 848,54
5		Nová položka	762431024U00	Obložení stěn OSB 18 P+D pábil	m2	8,89	285,00
			Zateplená stěna s dvoukřídlými dveřmi - uzavření objektu 2.8*3.175			8,89	2 533,65
			Zřízení dočasné vyplně otvoru v obvodovém zděvu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období				2 533,65
6		Nová položka	762.01	Zřízení odtvárných dveří dvoukřídlých	ks	1,00	2 450,00
			Zateplená stěna s dvoukřídlými dveřmi - uzavření objektu 1			1,00	2 450,00
			Zřízení dočasné vyplně otvoru v obvodovém zděvu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období				2 450,00
7		Nová položka	998762102R00	Fresun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	l	0,24	1 200,00
			Zateplená stěna s dvoukřídlými dveřmi - uzavření objektu 2.8*3.175			0,24	287,90
			Zřízení dočasné vyplně otvoru v obvodovém zděvu zámku v souvislosti s realizací systému vytápění v zimním období				287,90
		<b>CELKEM ZA</b>	<b>762 Konstrukce tesarské</b>				<b>9 120,09</b>

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	D.1.4.1a - Kanalizace dešťová II		JKSO	SKP	
<b>Objekt SO 01</b>	Zámek a provozní budova		Měrná jednotka		
<b>Stavba</b>	UPS Nové syrovice, rekonstrukce kanalizace a nadvoní		Počet jednotek		
<b>Projektant</b>	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		Typ rozpočtu		
<b>Zpracovatel projektu</b>	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava 587 33				
<b>Objednatel</b>	TOMIREKO, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01		Zakázkové číslo		
<b>Dodavatel</b>	Rozpočtovatel		Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	9 760,00	VRN	9 760,00		97,60
Z PSV celkem	0,00				
R M práce celkem	0,00				
N M dodávky celkem	0,00				
ZRN celkem	9 760,00				
HZS	0,00				
ZRN+HZS	9 760,00				0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	9 857,60				97,60
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>		
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Ing. Tomáš Klíner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		<b>TOMI</b> TOMIREKO, s.r.o. Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 58 219, DIČ: CZ28359216			
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>11 336,24 Kč</b>		
Základ pro DPH	15,0%		9 857,60 Kč		
DPH	15,0%		1 478,64 Kč		
Základ pro DPH	0,0%		0,00 Kč		
DPH	0,0%		0,00 Kč		

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1a - Kanalizace dešťová II

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Truhlň vedení	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,0	9 760,00	97,60
<b>CELKEM VRN</b>				<b>97,60</b>

**Polozkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvorí
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1a - Kanalizace dešťová II



P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		093a	Změna výškové úrovně stávající šachty - demontáž, zpěná montáž, doplnění skruže 1 m + přechodová deska + nadezdění	kus	1,00	9 760,00	9 760,00
		8	Trubní vedení				
			V prostoru rozšíření podorysu zpevněných ploch u Prstěšku I		1,00		
			Vyměření oprava svislých trubních šachet, demontáž v souvislosti s rozšířením podorysu zpevněných ploch u Prstěšku I				
			<b>Celkem za</b>				<b>9 760,00</b>
			<b>8 Trubní vedení</b>				<b>9 760,00</b>

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	D.1.4.1b - Kanalizace spíšková II		JKSO
	Zámek a provozní budova		SKP
<b>Objekt ŠO 01</b>			Měrná jednotka
			Počet jednotek
<b>Stavba</b>	ÚPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoní		
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Zpracovatel projektu	Kraj Vysočina, Zizkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Objednatel	TOMireko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01		
Dodavatel	Počet listů		
Rozpočtovatel	Zakazkové číslo		

<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>
------------------------------------	-----------------------------------

HSV celkem	8 760,00	VRN	87,60
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	8 760,00		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	8 760,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	8 847,60	Ostatní náklady celkem	87,60

<b>Vypracoval</b>	Jméno : Ing. Josef Dvořák	<b>Za zhotovitele</b>	Jméno : Ing. Tomáš Klíner
Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016
Podpis :		Podpis :	
			Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč IČ: 283 57216, DIČ: CZ28359216 TOMireko, s.r.o.
<b>Za objednatele</b>	Jméno : Pavel Černák	<b>Za zhotovitele</b>	Jméno : Pavel Černák
Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016
Podpis :		Podpis :	

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	10 174,74 Kč
Základ pro DPH	8 847,60 Kč
DPH	15,0 %
Základ pro DPH	15,0 %
DPH	0,0 %
Základ pro DPH	0,0 %
DPH	0,00 Kč

Poznámka :

Sopsis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stava :	UPS Nové Sýrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1b - Kanalizace spašková II

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
VRN	0,00	1,0	8 760,00
<b>CELKEM VRN</b>			<b>87,60</b>

**Polozkový rozpočet**





Stavba :	UPS Nové Sýrovice, rekonstrukce kanalizace a návoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1b - Kanalizace spášková II

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		8	Trubní vedení				
		093b	Úprava šachty - prodloužení, skruž betonová DN 1000, poklop litina, včetně montáže a demontáže, včetně bourání betonu	kus	1,00	8 760,00	8 760,00
			V prostoru rozšíření pudorysu zpevněných ploch u Přístěsku I		1,00		
			Výhledová úprava s výhledem rovněž šachty sáňkové DN 2000 v souvislosti s rozšířením pudorysu zpevněných ploch u Přístěsku I				
			<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>				<b>8 760,00</b>

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	D.1.1. Stavební úpravy studny	JKSO	SKP	
<b>Objekt SO 04</b>	<b>Drobné stavební objekty</b>	Měrná jednotka	Počet jednotek	
<b>Stavba</b>	<b>UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvíží</b>	Typ rozpočtu		
<b>Projektant</b>	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč			
<b>Zpracovatel projektu</b>	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava 587 33			
<b>Objednatel</b>	TOMIREKO, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakazkové číslo		
<b>Dodavatel</b>	Rozpočtovatel	Počet listů		

<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	48 988,53	VRN	489,89
Z	0,00	PSV celkem	0,00
R	0,00	M práce celkem	0,00
N	0,00	M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem	48 988,53		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	48 988,53	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	49 478,42	Ostatní náklady celkem	489,89

<b>Vypracoval</b>	Jméno : Ing. Josef Dvořák	<b>Za zhotovitele</b>	Jméno : Ing. Tomáš Klíner
Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016
Podpis :		Podpis :	
		 TOMI, s.r.o. Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 99 216, DIČ: CZ28399216	
<b>Jméno :</b>	Pavel Cermák	<b>Jméno :</b>	Pavel Cermák
<b>Datum :</b>	19.7.2016	<b>Datum :</b>	19.7.2016
<b>Podpis :</b>		<b>Podpis :</b>	
<b>Základ pro DPH</b>	15,0 %	<b>Základ pro DPH</b>	15,0 %
<b>DPH</b>	7 421,76 Kč	<b>DPH</b>	7 421,76 Kč
<b>Základ celkem</b>	56 900,18 Kč	<b>Základ celkem</b>	56 900,18 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 04 Drobné stavební objekty - D.1.1. Stavební úpravy studny

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	5 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Truhlň vedení	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>48 988,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,0	48 988,53	489,89
<b>CELKEM VRN</b>				<b>489,89</b>

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a návoří
Objekt :	SO 04 Drobné stavební objekty - D.1.1. Stavební úpravy studny

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Díl:	1	Zemní práce				
		139601102R00	Ruční výkop jam, rýn a šachet v hornině tř. 3	m3	10,90	825,00	8 994,23
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			Obnazení zhlaví kruhové skruže pro obetonování před výškovým nastavením 3,14*1,95*1,95*1,4		16,72		
			-3,14*1,15*1,15*1,4		-5,81		
2		120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti objektu	m3	10,90	362,50	3 952,01
			Obnazení zhlaví kruhové skruže pro obetonování před výškovým nastavením 3,14*1,95*1,95*1,4		16,72		
			-3,14*1,15*1,15*1,4		-5,81		
3		274313611R00	Beton základových psů posty C 16/20 (B 20), ruční betonáž	m3	1,93	2 650,00	5 111,06
			Obetonování stávající soustavy pažení kruhové studny, nosná konstrukce pro nové skruže 3,14*3,97*0,57*3*1,05		1,93		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
4		247571113R00	Obsyp studny ze šterkopisků třídného 0-63 mm s přehnutím	m3	1,17	745,00	870,23
			Podsypaní pod obetonování stávající soustavy pažení kruhové studny		1,79		
			-3,14*1,95*1,95*0,15		-0,62		
			-3,14*1,15*1,15*0,15		-0,62		
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				5 981,29
		3	Svislé a kompletní konstrukce				
		311112125R12	Sítna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnice betelem C 16/20, vč výztuže	m2	4,84	1 025,00	4 961,00
			Studna čtvercového pudorysu 1,10*2,5*1,1		4,84		
			Návrzení části navrzeného rezného kamenného zdva studny čtvercového pudorysu pod urovni terenu vyzúzeným zmonolitným ztraceným bedněním z prelamovaným tvárním				
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 961,00
		94	Lešení a stavební výtahy				
		948944112R00	Demontáž skruží kruhových DN 2300 mm v. 0,5 m	ks	2,00	1 450,00	2 900,00
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 2		2,00		
			Návrzení části puvodního pažení: výšková úprava pažení kruhové studny 2		2,00		
Díl:		8	Trubní vedení				2 900,00
		8,02	Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 1000 mm, atypická.	ks	1,00	11 850,00	11 850,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního pažení: výšková úprava pažení kruhové studny 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	8 900,00	8 900,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atypická.	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
			dodávka a montáž				
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			Návrzení části puvodního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickým železobetonovým skružem				
			stúdy 1		1,00		
			dodávka a montáž				
			Skruž betonová prefa DN 2300 mm v. 500 mm, atyp				


**Položkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 04 Drobné stavební objekty - D.1.1. Stavební úpravy studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nahrzení části puvodního pažení, výšková úprava pažení kruhové studny 1		1,00		
		Nahrzení části puvodního deleneho železobetonového pažení kruhové studny Pl v havarijním stavu atypickým				
		8 Trubní vedení				22 200,00
		<b>Celkem za</b>				

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	D.1.1. Zpevněné plochy - asfaltové zpevněné plochy	
	SKP	
<b>Objekt SO 05</b>	Zpevněné plochy	
	Měrná jednotka	
	Počet jednotek	
<b>Stavba</b>	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvíří	
	Typ rozpočtu	
<b>Projektant</b>	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	
<b>Zpracovatel projektu</b>	Kraj Vysočina, Žizkova 1882/57, Jihlava 587 33	
<b>Objednatel</b>	TOMIREKO, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	
<b>Dodavatel</b>	Zakázkové číslo	Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		
	VRN	25 565,26
Z HSV celkem		0,00
Z PSV celkem		0,00
R M práce celkem		0,00
N M dotávky celkem		0,00
ZRN celkem		25 565,26
HZS		0,00
ZRN+HZS		25 565,26
ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady neuvedené	25 820,91
	Ostatní náklady celkem	255,65

<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
ZRN+ost.náklady+HZS	25 820,91	ZRN celkem	25 565,26
ZRN+HZS	25 565,26	HZS	0,00
HZS	0,00	ZRN celkem	25 565,26
ZRN celkem	25 565,26	N M dotávky celkem	0,00
		R M práce celkem	0,00
		Z PSV celkem	0,00
		Z HSV celkem	0,00
		VRN	25 565,26
			255,65
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Klíner	Jméno : Pavel Čermák	
Datum : 19.7.2016	Datum : 19.7.2016	Datum : 19.7.2016	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
			
	TOMIREKO s.r.o. Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 28359216, DIČ: CZ28359216		
			<b>29 694,05 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			
Základ pro DPH	15,0 %		25 820,91 Kč
DPH	15,0 %		3 873,14 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč

Pozámka :

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 05 Zpevněné plochy - D.1.1. Zpevněné plochy - asfaltové zpevněné plochy

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25 565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	VRN	CELKEM VRN
	0,00	1,0	25 565,26	255,65
				255,65
				<b>255,65</b>

**Polozkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádví
Objekt :	SO 05 Zpevněné plochy - D.1.1. Zpevněné plochy - asfaltové zpevněné plochy

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1	Zemní práce				
		113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam., dřevě tl. 10 cm	m2	103,43	110,00	11 377,70
		(53-5-134)2.058*1.05	Zrušení původních asfaltových zpevněných ploch pro péči v areálu ústavu nad rámec rozsahu ve smluvním soupisu stavebních prací				
		113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 živičných tl. 50 mm	m2	88,22	64,00	5 645,89
		(53-5-134)1.843	Zrušení původních asfaltových zpevněných ploch pro péči v areálu ústavu nad rámec rozsahu ve smluvním soupisu stavebních prací				
		113202111R00	Vyřánění obrub z obrubníku stojáčch	m	95,73	52,50	5 026,93
		(53-5-134)2	Zrušení původních asfaltových zpevněných ploch pro péči v areálu ústavu nad rámec rozsahu ve smluvním soupisu stavebních prací				
		118200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	194,24	18,10	3 515,75
		(53-5-134)1(2.058+1+1)	Úprava zrušených původních asfaltových zpevněných ploch pro péči v areálu ústavu nad rámec rozsahu ve smluvním soupisu stavebních prací				
					194,24		
			<b>1 Zemní práce</b>				<b>25 565,26</b>
			<b>Celkem za</b>				



Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvíří
Objekt :	SO 06 Samostatný objekt pro bydlení - D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722	0,00	1 402,70	0,00	0,00	0,00
Provizorní propojení vodovodní přípojky pro byty					
725	0,00	8 347,90	0,00	0,00	0,00
Vodoinstalace					
721	0,00	15 192,30	0,00	0,00	0,00
Vnitřní kanalizace					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>24 942,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	0,0	24 942,90	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,0	24 942,90	0,00
Průměr stavebních kapacit	0,00	0,0	24 942,90	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,0	24 942,90	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,0	24 942,90	0,00
Provoz investora	0,00	0,0	24 942,90	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,0	24 942,90	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,0	24 942,90	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

## Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotvitelém

## Polozkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 06 Samostatný objekt pro bydlení - D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Provizorní propojení vodovodní přípojky pro byty				
1	Nová položka	Spoje pro rozvod vody plast polyt. DN 40	kus	1,00	49,70	49,70
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
2	Nová položka	Sestava vodoměrová G 1	soubor	1,00	1 353,00	1 353,00
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
Díl:	725	722 Provizorní propojení vodovodní přípojky pro byty				1 402,70
3	Nová položka	Kombi klozet hluboké splachování, sedátko, připojovací materiál	soubor	1,00	4 863,10	4 863,10
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
4	Nová položka	Montáž klozetů kombi	kus	1,00	740,30	740,30
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
5	Nová položka	Batere vanová nástěnná páková	soubor	2,00	1 265,00	2 530,00
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
6	Nová položka	Ventil rohový pračka G 3/4 vč montáže	kus	1,00	214,50	214,50
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
Díl:	725	725 Vodomístáče				8 347,90
7	Nová položka	Potrubí kanalizační z PP odpádní DN 70	m	10,50	400,40	4 204,20
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
8	Nová položka	Propojení dosavadního potrubí litina/KG DN 125	kus	2,00	636,90	1 273,80
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
9	Nová položka	Potrubí kamenná/KG propojení DN 125	kus	1,00	599,50	599,50
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
10	Nová položka	Potrubí KG/KG odpádní propojení DN 160	kus	1,00	838,20	838,20
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
11	Nová položka	Potrubí PP HT/KG odpádní propojení DN 75	kus	1,00	238,70	238,70
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
12	Nová položka	Propojení dosavadního potrubí litina/KG DN 100	kus	1,00	535,20	535,20
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
13	Nová položka	Propojení dosavadního potrubí litina/HT DN 70	kus	1,00	467,50	467,50
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
14	Nová položka	Montáž kuchyňské linky a dřezu	soubor	1,00	500,50	500,50
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
15	Nová položka	Demontáž kuchyňské linky a dřezu	soubor	1,00	129,30	129,30
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
16	Nová položka	Čistič kus KG DN 150	kus	1,00	929,50	929,50
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
17	Nová položka	Čistič kus KG DN 125	kus	2,00	808,50	1 617,00
		Instalaci upravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařízeních předmetu v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				

**Polozkovy rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvíř
Objekt :	SO 06 Samostatný objekt pro bydlení - D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	Nová položka	04SP	Čistící kus KG DN 110	kus	1,00	663,30
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
19	Nová položka	05SP	Čistící kus HT DN 75	kus	2,00	148,50
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
20	Nová položka	721110972U00	Potrubí kam kráčení DN 125	kus	1,00	50,40
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
21	Nová položka	721140923R00	Oprava potrubí litinového, kráčení trub DN 70	kus	1,00	51,50
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
22	Nová položka	721140925R00	Oprava potrubí litinového, kráčení trub DN 100	kus	1,00	73,20
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
23	Nová položka	721140926R00	Oprava potrubí litinového, kráčení trub DN 125	kus	2,00	103,60
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
24	Nová položka	721170976R00	Oprava potrubí z PVC, kráčení trub DN 140	kus	1,00	14,20
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
25	Nová položka	721170973R00	Oprava potrubí z PVC, kráčení trub DN 75	kus	1,00	7,50
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
26	Nová položka	721140906R00	Demontáž potrubí litinového přes DN100 do DN 200	m	15,00	160,00
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
27	Nová položka	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	11,00	8,60
			Instalace úpravy dodatečně zjištěného havarijního stavu části rozvodu a zařizovacíh předmětů v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavní nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>15 192,30</b>

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>D.1.4.2a - Vytápění - Jídelna</b>		JKSO
<b>Objekt IO 03</b>	<b>Zámek a provozní budova</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	<b>UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvíží</b>		
<b>Projektant</b>	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žizkova 1882/57, Jihlava 587 33		
<b>Dodavatel</b>	TOMIREKO, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01		
<b>Rozpočtovatel</b>	Počet listů		

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0,00	HSV celkem	0,00
Z PSV celkem	76 202,40	Z PRV celkem	0,00
M práce celkem	0,00	M dodávky celkem	0,00
NM celkem	0,00	ZRN celkem	76 202,40
ZRN celkem	76 202,40	ZRN+ost.náklady+HVS	76 202,40
ZRN+HVS	76 202,40	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HVS	76 202,40	Ostatní náklady celkem	0,00

<b>Vypracoval</b>	Jméno : Ing. Josef Dvořák	<b>Za zhotovitele</b>	Jméno : Ing. Tomáš Kliner
<b>Podpis :</b>		<b>Podpis :</b>	
<b>Datum :</b>	19.7.2016	<b>Datum :</b>	19.7.2016
<b>Podpis :</b>		<b>Podpis :</b>	
<b>Datum :</b>		<b>Datum :</b>	19.7.2016
<b>Jméno :</b>		<b>Jméno :</b>	Pavel Čermák
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>Za objednatel</b>	
Základ pro DPH	15,0 %	Základ pro DPH	0,00 Kč
DPH	15,0 %	DPH	11 430,36 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0,00 Kč
DPH	0,0 %	DPH	0,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>87 632,76 Kč</b>

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	ÚPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova - D.1.4.2a - Vytápění - jídelna

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Otopná tělesa a potrubí jídelna	0,00	59 945,30	0,00	0,00	0,00
721 Přívod vzduchu pro kotel	0,00	16 257,10	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>76 202,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0,00</b>

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Polozkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvori
Objekt :	IO 03 Zamek a provozní budova - D.1.4.2a - Vytápění - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Díl:	722	
1	Nová položka	722181244RT4	Izolace návěkova MIRELON STABIL II, stěny 20 mm na	m	39,00	100,80			
			potrubí DN 10						
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
2	Nová položka	722181244RT5	Izolace návěkova MIRELON STABIL II, stěny 20 mm na	m	49,00	103,40			
			potrubí DN 15						
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
3	Nová položka	722181244RT7	Izolace návěkova MIRELON STABIL II, stěny 20 mm na	m	11,00	119,40			
			potrubí DN 20						
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
4	Nová položka	722181244RT8	Izolace návěkova MIRELON STABIL II, stěny 20 mm na	m	16,00	124,30			
			potrubí DN 25						
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
5	Nová položka	722181244RU2	Izolace návěkova MIRELON STABIL II, stěny 20 mm na	m	3,00	145,20			
			potrubí DN 32						
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
6	Nová položka	722181244RU7	Izolace návěkova MIRELON STABIL II, stěny 20 mm na	m	24,00	195,30			
			potrubí DN 50						
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
7	Nová položka	733111108R00	Porubí závlivové bežežé bžné nízkotlaké DN 50	m	24,00	502,70			
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
8	Nová položka	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	6,00	201,30			
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
9	Nová položka	734261312R00	Šroubení V 4301 rohové, G 3/8	kus	13,00	104,90			
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
10	Nová položka	01 SP	Chemické kofly	kus	13,00	316,80			
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
11	Nová položka	734292312R00	Kohouty dvouregulační V 4523 rohové, G 3/8	kus	13,00	536,80			
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
12	Nová položka	734292712U00	Kulový kohout vnitřní záv PN42 -185°C G 3/8	kus	2,00	234,30			
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
13	Nová položka	734292713U00	Kulový kohout vnitřní záv PN42 -185°C G 1/2	kus	4,00	255,20			
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
14	Nová položka	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	51,00	300,00			
			Úpravy systému vytápění v prostoru jídelny v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
Díl:	721	<b>722 Otopná tělesa a potrubí jídelna</b>							
15	Nová položka	721173401T00	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100	m	2,00	260,00			
			Stavění a instalace úpravy nečistoty pro znečištěnou kotelny v 1 NP zámku a nutnosti temperování objektu v zimním období nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.						
16	Nová položka	721173402T00	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125	m	2,00	298,00			
			systém KG, včetně tvarovek, rozměrové a tvarové úpravy						
			<b>59 945,30</b>						

**Položkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Svovice, rekonstrukce kanalizace a nádvíří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova - D.1.4.2a - Vytápění - Jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stavební a instalační úpravy nezbytné pro zprovoznění kotleny v 1 NP zámku a nutnosti temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.				
17	Nová položka 721173403T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG, včetně tvarovek, rozměrové a tvarové úpravy	m	0,50	389,00	194,50
		Stavební a instalační úpravy nezbytné pro zprovoznění kotleny v 1 NP zámku a nutnosti temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.				
18	Nová položka 721173404T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG, včetně tvarovek, rozměrové a tvarové úpravy	m	11,00	675,40	7 429,40
		Stavební a instalační úpravy nezbytné pro zprovoznění kotleny v 1 NP zámku a nutnosti temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.				
19	Nová položka 04 SP	Flexi hadice Al DN 110 délka 1m včetně montáže	ks	2,00	578,60	1 157,20
		Stavební a instalační úpravy nezbytné pro zprovoznění kotleny v 1 NP zámku a nutnosti temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.				
20	Nová položka 05 SP	Mřížka kruhová pr 200mm	ks	1,00	233,20	233,20
		Stavební a instalační úpravy nezbytné pro zprovoznění kotleny v 1 NP zámku a nutnosti temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.				
21	Nová položka 06 SP	Vyvrtání otvoru průměr 210mm přes obvodovou stěnu sířka 1,5m	ks	1,00	6 124,80	6 124,80
		Stavební a instalační úpravy nezbytné pro zprovoznění kotleny v 1 NP zámku a nutnosti temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací.				
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Přívod vzduchu pro kotel</b>				<b>16 257,10</b>



Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	10 03 Zámek a provozní budova - D.1.4.2b - Vytápění - kuchyň

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97	10 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Prorážení otvorů					
713	0,00	1 716,48	0,00	0,00	0,00
Izolace tepelné					
730	0,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00
Ústřední vytápění					
732	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00
Strojovny					
733	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00
Rozvod potrubí					
734	0,00	3 573,60	0,00	0,00	0,00
Armatury					
735	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00
Otopná tělesa					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>10 948,52</b>	<b>71 180,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotvitelém

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Stryovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova - D.1.4.2b - Vytápění - kuchyně




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	Prorážení otvorů				
1	Nová položka	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do Ø 80 mm	m	8,00	1 352,00	10 816,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
2	Nová položka	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	1	0,37	352,60	129,40
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
3	Nová položka	Uložení suti na skládku bez zhuňtění	1	0,37	8,50	3,12
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
Díl:	713	Izolace tepelné				10 948,52
4	Nová položka	Tepelná izolace potrubí z minerální vlny Paroc HVAC AluCoat T tl. 30mm pro DN 32	m	17,00	98,70	1 677,90
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
5	Nová položka	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6m	%	0,02	1 672,40	38,58
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
Díl:	730	Ustřední vytápění				1 716,48
6	Nová položka	Topná zkuška	hod	24,00	220,00	5 280,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
7	Nová položka	Zvyššení požární bezpečnosti dle předpisů požární ochrany	hod	160,00	220,00	35 200,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
Díl:	732	Strojovny				40 480,00
8	Nová položka	Montáž sítku orientačních	soubor	2,00	67,50	135,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
9	Nová položka	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m	%	0,02	122,80	1,87
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
Díl:	733	Rozvod potrubí				136,87
10	Nová položka	Příplatek k ceně za zhotovení přípojek z ocelových trubek	kus	8,00	154,00	1 232,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
11	Nová položka	Odvzdušňovací nádobky z trubek ocelových DN 65	kus	2,00	581,00	1 162,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
Díl:	734	Armatury				2 394,00
12	Nová položka	Ventily odvzdušňovací závrtové otopných těles G 3.8.2016	kus	2,00	60,00	120,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
13	Nová položka	Ventily termosíťové dvouregulační závrtové přímé HEIMEIER G 1/2	kus	4,00	177,00	708,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
14	Nová položka	Sroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	4,00	270,60	1 082,40
		Úpravy systému vytápění v prostoru části strážovického provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období; nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				

**Položkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova - D.1.4.2b - Vytápění - kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Úpravy systému vytápění v prostoru části střevozemního provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
15	Nová položka	Kohouty plyní a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	201,30	402,60
		Úpravy systému vytápění v prostoru části střevozemního provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
16	Nová položka	Kulové kohouty G 5/4	kus	2,00	630,30	1 260,60
		Úpravy systému vytápění v prostoru části střevozemního provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
<b>Čelkem za 734 Armatury</b>						
Díl:	735	<b>Otopná tělesa</b>				<b>3 573,60</b>
17	Nová položka	Radik Klasik, typ 33 výšky 200mm, délky 1000mm	kus	1,00	5 093,00	5 093,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části střevozemního provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
16	Nová položka	Radik Klasik, typ 33 výšky 500mm, délky 1000mm	kus	3,00	5 929,00	17 787,00
		Úpravy systému vytápění v prostoru části střevozemního provozu v 1 NP zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
<b>Čelkem za 735 Otopná tělesa</b>						
						<b>22 880,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		D.1.4.2c - Vytápění - revize stávajícího systému		JKSO	
Objekt IO 03		Zámek a provozní budova		Měrná jednotka	
				Počet jednotek	
Stavba		UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvorí			
Projektant		C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč			
Objednatel		Kraj Vysočina, Zizkova 1882/57, Jihlava 587 33			
Dodavatel		TOMIREKO, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel				Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem	0,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00		
Z PSV celkem	181 658,00	Oborová přírůžka	0,00		
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00		
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00		
ZRN celkem	181 658,00	Zařízení staveniště	0,00		
		Provoz investora	0,00		
HZS	0,00	Kompletační činnost (ICD)	0,00		
ZRN+HZS	181 658,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00		
ZRN+ost.náklady+HZS	181 658,00	Ostatní náklady celkem	0,00		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Ing. Tomáš Klíner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	15,0%	Základ pro DPH	0,0%		
DPH	15,0%	DPH	0,0%		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>208 906,70 Kč</b>			

Poznámka :

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádroří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova - D-1.4.2c - Vytápění - revize stávajícího systému

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0,00	129 365,50	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	52 292,50	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>181 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	0,0	181 658,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,0	181 658,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,0	181 658,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,0	181 658,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,0	181 658,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,0	181 658,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,0	181 658,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,0	181 658,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>181 658,00</b>	<b>0,00</b>

## Polozkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova - D.1.4.2c - Vytápění - revize stávajícího systému

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Nová položka	734200822R00	Demontáž armatur se závěty do G 1	kus	10,00	94,40
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			944,00
2		Nová položka	734292212R00	Kohout radiátorový přímý G 3/8 viz technická specifikace	kus	14,00	536,80
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			7 515,20
				Zařízení pro vytápění staveb			
3		Nová položka	734292213R00	Kohout radiátorový přímý G 1/2 viz.technická specifikace	kus	22,00	559,90
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			12 317,80
				Zařízení pro vytápění staveb			
4		Nová položka	734292312R00	Kohout radiátorový rohový G 3/8 viz.technická spe cifikace	kus	90,00	536,80
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			48 312,00
				Zařízení pro vytápění staveb			
5		Nová položka	734292313R00	Kohout radiátorový rohový G 1/2 viz technická spe cifikace	kus	30,00	559,90
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			16 797,00
				Zařízení pro vytápění staveb			
6		Nová položka	734292314R00	Kohout radiátorový rohový G 3/4 viz. technická spe cifikace	kus	7,00	779,90
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			5 459,30
				Zařízení pro vytápění staveb			
7		Nová položka	734200811	Demontáž armatur závětoých s jedním závětem	kus	172,00	26,40
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			4 540,80
8		Nová položka	734291112	Kohout pínací a vypouštěcí G3/8	kus	24,00	200,20
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			4 804,80
9		Nová položka	734291123	Kohout pínací a vypouštěcí G1/2	kus	38,00	183,00
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			6 954,00
10		Nová položka	734292812	Kohout kulový 3/8	kus	11,00	234,30
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			2 577,30
11		Nová položka	734292813	Kohout kulový 1/2"	kus	17,00	255,20
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			4 338,40
12		Nová položka	734292814	Kohout kulový 3/4"	kus	21,00	361,90
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			7 599,90
13		Nová položka	734292815	Kohout kulový 1"	kus	2,00	553,30
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			1 106,60
14		Nová položka	734211112	Ventil odvzdušňovací závětoý 1/4"	kus	105,00	58,08
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			6 098,40
				Zařízení pro vytápění staveb			
Díl:		735	Otopná tělesa				129 365,50
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			
15		Nová položka	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládním	kus	163,00	47,50
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			7 742,50
16		Nová položka	735120911R00	Oprava - svar spoje mezi tláčky	kus	11,00	286,00
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			3 146,00
17		Nová položka	735190911R00	Oprava - slepá rúžice	kus	192,00	83,00
				Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací			15 936,00
				<b>Armatury</b>			

**Polozkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova - D.1.4.2c - Vytápění - Revize stávajícího systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací					
18	Nová položka	735191910R00	Napustění vody do otopného systému - bez kolle	m2	890,00	9,60	8 544,00
		Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací					
19	Nová položka	734290911	Výměna těsnění u šroubení	kus	163,00	85,00	13 855,00
		Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací					
20	Nová položka	735151475	Otopné těleso panelové RADIK Klasik 60/80	kus	1,00	3 069,00	3 069,00
		Revize puvodní části systému vytápění objektu zámku související s nutností temperování objektu v zimním období, nad rámec smluvního soupisu stavebních prací					
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>52 292,50</b>	



Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova - D.1.4.6 - Měření a regulace - kotelna

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
208 Regulace SIEMENS	0,00	112 348,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>112 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	0,0	112 348,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,0	112 348,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,0	112 348,00	0,00
Mimostavební doprava	0,00	0,0	112 348,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,0	112 348,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,0	112 348,00	0,00
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,0	112 348,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,0	112 348,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Polozkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Zámek a provozní budova
Oddíl :	D.1.4.6 - Měření a regulace - kotelna


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Díl
1		Komunikáční modul kotlové automaticky Hoval	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00	M21
2		Regulátor Siemens RMH	kus	2,00000	15800,00	31 600,00	M21
3		Pomocný modul regulace Siemens RMZ	kus	2,00000	6 700,00	13 400,00	M21
4		Transformátor regulace Siemens	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	M21
5		Pomocný transformátor čidla CO	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	M21
6		Display regulace Siemens	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00	M21
7		Čidlo regulace QAP	kus	6,00000	1 233,00	7 398,00	M21
8		Vnitřní čidlo Siemens QAA	kus	4,00000	3 600,00	14 400,00	M21
9		Naprogramování regulace Siemens	hod	50,00000	237,00	11 850,00	M21
10		Vyčištění kotlíků po rekonstrukci kotelní	kus	2,00000	900,00	1 800,00	M21
11		Vytvoření nového systému regulace	hod	50,00000	220,00	11 000,00	M21
		<b>Regulace SIEMENS</b>				112 348,00	
		<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celkem</b>	<b>Díl</b>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.3. - Vzduchotechnika	SKP	
Objekt			
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	<b>ÚPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvíží</b>	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIREKO, s.r.o., Karlovo nám 48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztizené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	-201 086,00	Oborová přírůžka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-201 086,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (ICD)	0,00
ZRN+HZS	-201 086,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-201 086,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Josef Dvoračák	Jméno :	Ing. Tomáš Klíner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016	Datum :	19.7.2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
15,00% Základ pro DPH		15,00% Základ pro DPH		15,00% Základ pro DPH	
0,00% Základ pro DPH		0,00% Základ pro DPH		0,00% Základ pro DPH	
0,00% DPH		0,00% DPH		0,00% DPH	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-231 248,90 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba : UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Objekt : SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.3 - Vzduchotechnika
---	---

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D1 Zařízení č.1	0,00	-148 636,00	0,00	0,00	0,00
D2 Zařízení č.2	0,00	-11 350,00	0,00	0,00	0,00
D4 Zařízení č.4	0,00	-41 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>-201 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-201 086,00	0,00
Oborová přírůžka	0	0,0	-201 086,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-201 086,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-201 086,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	-201 086,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	-201 086,00	0,00
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-201 086,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-201 086,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-201 086,00</b>	<b>0,00</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Surovice, rekonštrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 1 Zámek a provozní budova - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	1.2b	Vzdálený ovladač pro kuchyň, možnost zvýšení výkonu vzt	ks	-1,00	800,00	-800,00
2	1.6.	Protipožární klapka EI90 DN 560 ovládaní ruční, teplotní s koncovým splínačem .11	ks	-1,00	5 563,00	-5 563,00
3	1.8.	Těsná uzavírací klapka do kruhového potrubí DN 315 včetně servopohonu 230V, pozink RAL 9001	ks	-1,00	3 600,00	-3 600,00
4	1.9.	Těsná uzavírací klapka do kruhového potrubí DN 315 včetně servopohonu 230V, pozink RAL 9001	ks	-1,00	3 600,00	-3 600,00
5	1.10.	Regulační a měřicí ciona, pozink.plech, vč.ovládacího mechanismu, měřicí stupnice a odběry	ks	-1,00	3 600,00	-3 600,00
6	1.11.	Regulační a měřicí ciona, pozink.plech, vč.ovládacího mechanismu, měřicí stupnice a odběry	ks	-2,00	3 620,00	-7 240,00
7	1.12.	Regulační a měřicí ciona, pozink.plech, vč.ovládacího mechanismu, měřicí stupnice a odběry	ks	-1,00	8 710,00	-8 710,00
8	1.13.	Výuska do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 825x125 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-4,00	1 780,00	-7 120,00
9	1.14.	Výuska do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 1225x225 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-2,00	2 400,00	-4 800,00
10	1.15.	Výuska do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 425x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-2,00	860,00	-1 720,00
11	1.16.	Výuska do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 825x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-2,00	1 150,00	-2 300,00
12	1.17.	Výuska do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 325x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-1,00	720,00	-720,00
13	1.18.	Výuska do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 625x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-2,00	980,00	-1 960,00
14	1.19.	Výuska do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 425x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-4,00	720,00	-2 880,00
15	1.20.	Výuska do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 425x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-2,00	680,00	-1 360,00
16	1.21.	Výuska do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 325x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-1,00	680,00	-680,00
17	1.22.	Regulační klapka ruční DN 250 pozink, RAL 9001	ks	-1,00	460,00	-460,00
18	1.23.	Výuska do kruhového potrubí, odvodní, jednořadá 325x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-1,00	620,00	-620,00
19	1.24.	Plastový tařifový ventil odvodní DN 200	ks	-1,00	180,00	-180,00
20	1.25.	Výuska do kruhového potrubí, odvodní, jednořadá 225x75 s regulací R1, AI, RAL.9001	ks	-1,00	560,00	-560,00
21	1.26.	Plastový tařifový ventil přívodní DN 200	ks	-1,00	180,00	-180,00
22	1.27.	Nerezový závěsný odsavač par 1500x700x450 vyrobená z nerezového plechu AISI304. Filtraci odsávaného	ks	-1,00	20 500,00	-20 500,00
23	1.28.	Regulační klapka ruční DN 200 pozink, RAL 9001	ks	-1,00	420,00	-420,00
24	Po11	trouba DN 200	m	-34,00	165,00	-5 610,00
25	Po12	trouba DN 250	m	-9,00	200,00	-1 800,00
26	Po13	trouba DN 315	m	-36,00	260,00	-9 360,00
27	Po14	trouba DN 355	m	-12,00	360,00	-4 320,00
28	Po15	trouba DN 400	m	-7,00	380,00	-2 660,00
29	Po16	trouba DN 560	m	-18,00	590,00	-10 620,00
30	Po17	záslepka na potrubí DN 200	ks	-3,00	45,00	-135,00
31	Po18	oblouk OS30 DN 200	ks	-2,00	178,00	-356,00

**Položkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nadvíř
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	Po19	oblouk OS45 DN 200	ks	-2,00	165,00	-330,00
33	Po110	oblouk OS15 DN 200	ks	-2,00	165,00	-330,00
34	Po111	oblouk OS90 DN 200	ks	-5,00	240,00	-1 200,00
35	Po112	přechod 315-200	ks	-2,00	196,00	-392,00
36	Po113	odbodka OBJ90 315-315	ks	-1,00	537,00	-537,00
37	Po114	záslepka na potrubí DN 315	ks	-1,00	80,00	-80,00
38	Po115	oblouk OS90 DN 315	ks	-8,00	381,00	-3 048,00
39	Po116	oblouk OS45 DN 315	ks	-4,00	281,00	-1 124,00
40	Po117	přechod 355-315	ks	-2,00	269,00	-538,00
41	Po118	odbodka OBJ90 250-250	ks	-1,00	362,00	-362,00
42	Po119	oblouk OS90 DN 250	ks	-1,00	285,00	-285,00
43	Po120	odbodka OBJ 90 355-250	ks	-1,00	511,00	-511,00
44	Po121	oblouk OS30 DN 355	ks	-2,00	232,00	-464,00
45	Po122	přechod 400-355	ks	-1,00	677,00	-677,00
46	Po123	odbodka OBJ 90 400-315	ks	-1,00	948,00	-948,00
47	Po124	odbodka oboustranná OBD 90 400-315	ks	-1,00	441,00	-441,00
48	Po125	oblouk OS90 DN 355	ks	-1,00	484,00	-484,00
49	Po126	přechod 560-400	ks	-2,00	295,00	-1 770,00
50	Po127	oblouk OS30 DN 400	ks	-6,00	295,00	-1 770,00
51	Po128	oblouk OS90 DN 400	ks	-2,00	531,00	-1 062,00
52	Po129	odbodka OBJ 90 400-200	ks	-1,00	493,00	-493,00
53	Po130	odbodka OBJ 90 200-200	ks	-1,00	303,00	-303,00
54	Po111	oblouk OS90 DN 200	ks	-2,00	240,00	-480,00
55	Po131	přechod 200-160	ks	-1,00	138,00	-138,00
56	Po132	záslepka na potrubí DN 160	ks	-1,00	45,00	-45,00
57	Po133	odbodka OBJ90 560-400	ks	-1,00	1 013,00	-1 013,00
58	Po134	odbodka OBJ90 560-200	ks	-1,00	732,00	-732,00
59	Po135	oblouk OS30 DN 560	ks	-4,00	546,00	-2 184,00
60	Po136	oblouk s gumou DN 200	ks	-10,00	68,00	-680,00
61	Po137	oblouk s gumou DN 250	ks	-2,00	75,00	-150,00
62	Po138	oblouk s gumou DN 315	ks	-14,00	80,00	-1 120,00
63	Po139	oblouk s gumou DN 355	ks	-6,00	90,00	-540,00
64	Po140	oblouk s gumou DN 400	ks	-4,00	105,00	-420,00
65	Po141	oblouk s gumou DN 560	ks	-9,00	145,00	-1 305,00
66	Po142	spojky na spiru potrubí a tvarovky do DN 560	ks	-25,00	30,00	-750,00
67	Po175	nářety potrubí, distribučních elementů, závěsů, objímek RAL 9001	m2	-115,00	60,00	-6 900,00
68	Po178	protipožární ucpávky	ks	-4,00	300,00	-1 200,00
69	Po179	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu,	kpl	-1,00	1 000,00	-1 000,00
<b>D2</b>	<b>celkem za</b>	<b>D1 Zařízení č.1</b>				<b>-148 636,00</b>
<b>D2</b>	<b>Zařízení č.2</b>					
70	2.1.	diagonální dvouotáčkový ventilátor DN 125, V <sub>0</sub> =325m <sup>3</sup> /h (60Pa), 230V, 0,03kW, 0,13A, akust.tlak	kpl	-1,00	2 200,00	-2 200,00
71	2.2.	těsná zpětná klapka DN 125 motýlková, pozink	ks	-1,00	140,00	-140,00
72	2.3.	protišošťová žaluzie DN 200, Al, RAL 9001 včetně	ks	-1,00	1 400,00	-1 400,00
73	2.4.	plastový tařířový ventil odvodní DN 160	ks	-2,00	140,00	-280,00
74	Po11	trouba DN 200	m	-1,00	165,00	-165,00
75	Po181	trouba DN 125	m	-9,00	100,00	-900,00
76	Po182	trouba DN 160	m	-2,00	115,00	-230,00
77	Po183	přechod 200-125	ks	-1,00	130,00	-130,00

**Položkový rozpočet**

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nadvrtí
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	Po184	odbodka OBJ90 125-125	ks	-1,00	145,00	-145,00
79	Po185	přechod 160-125	ks	-2,00	120,00	-240,00
80	Po186	oblouk OS90 DN 125	ks	-1,00	110,00	-110,00
81	Po187	oblouk OS90 DN 160	ks	-2,00	160,00	-320,00
82	Po188	tepelně izolovaná ohebná hadice DN 160, tl.izolace 25mm	m	-4,00	120,00	-480,00
83	Po189	spojka vnitřní DN 125	ks	-2,00	30,00	-60,00
84	Po190	objímka s gumou DN 125	ks	-4,00	30,00	-120,00
85	Po191	objímka s gumou DN 160	ks	-2,00	35,00	-70,00
86	Po192	tepelná izolace tl.10mm ALS	m2	-6,00	260,00	-1 560,00
87	Po193	přesun hmot	kpl	-1,00	600,00	-600,00
88	Po194	mimosťaveništní doprava	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00
89	Po195	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky,	kpl	-1,00	100,00	-100,00
90	Po196	spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychlou	kpl	-1,00	600,00	-600,00
<b>D4 Zřízení č.2</b>						
<b>celkem za</b>						
						<b>-11 350,00</b>
<b>D4 Zřízení č.4</b>						
91	4.1.	Vnitřní podstropní chladicí jednotka určená pro průmyslové chazení, instalace do chladících boxů,	ks	-1,00	10 200,00	-10 200,00
92	4.2.	Kondenzační jednotka pro vnitřní jednotku zař.č.4.1., chladivo R404a 355x425x270mm (5x dxv) v	ks	-1,00	16 200,00	-16 200,00
93	4.3.	Rozvaděč pro chazení	ks	-1,00	7 000,00	-7 000,00
94	4.4.	Projívač Cu potrubí včetně izolace, komunikačního kabelu, napájecích kabelů, krycích l	m	-8,00	400,00	-3 200,00
95	Po108	naplnění systému chladivem R404a	kpl	-1,00	1 000,00	-1 000,00
96	Po193	přesun hmot	kpl	-1,00	600,00	-600,00
97	Po109	mimosťaveništní doprava	kpl	-1,00	2 000,00	-2 000,00
98	Po110	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky,	kpl	-1,00	400,00	-400,00
99	Po111	spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychlou	kpl	-1,00	500,00	-500,00
<b>celkem za</b>						<b>-41 100,00</b>