

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: K22057.002, Dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál
Zastoupená: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
IČ: 623 60 213
DIČ: CZ 623 60 213
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc
- ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál
číslo účtu: 19-776490297 kód banky:0/100
Tel. [REDACTED]
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce dle přílohy č. 1 a 2. v rámci stavby:

„Prodloužení a oprava chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732“ a „Myslechovice – úprava autobusové zastávky“

Objekt 001 – Soutoková šachta

Objekt 002 – Napojení stávající komunikace na novou výstavbu ve staničení 0,600

Objekt 003 – Sanace – zlepšení únosnosti podloží – zastávka o 20 cm sanace, ve staničení 0,545 – 0,585

Objekt 004 – Osazení žlabu a dopojení vjezdu ve staničení 0,580

Objekt 005 – Osazení žlabu a dopojení vjezdu ve staničení 0,550

Objekt 006 – Osazení žlabu a dopojení vjezdu ve staničení 0,530

Objekt 007 – Nový sjezd ve staničení 0,310

Objekt 008 – Nový sjezd ve staničení 0,340

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Cena za dílo takto:

4. Cena za dílo

Původní znění dle SOD

4.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH	4 655 329,40 Kč
DPH 21 %	977 619,17 Kč
Cena včetně DPH	5 632 948,57 Kč

Nové znění Dodatku č. 1 k SOD

A: „Prodloužení a oprava chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732“ dle SOD: **1 948 542,82 Kč bez DPH**

B: „Myslechovice – úprava autobusové zastávky“ dle SOD: **2 706 786,58 Kč bez DPH**

A: „Prodloužení a oprava chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732“ dle VCP: **201 198,49 Kč bez DPH**

B: „Myslechovice – úprava autobusové zastávky“ dle VCP: **75 774,51 Kč bez DPH**

A: „Prodloužení a oprava chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732“ dle Dod. č.1: **2 149 741,31 Kč bez DPH**

A: „Prodloužení a oprava chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732“ dle Dod. č.1: **451 445,68 Kč DPH 21%**

A: „Prodloužení a oprava chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732“ dle Dod. č.1: **2 601 186,99 Kč. Vč. DPH**

B: „Myslechovice – úprava autobusové zastávky“ dle Dodatku č. 1: **2 782 561,09 Kč bez DPH**

B: „Myslechovice – úprava autobusové zastávky“ dle Dodatku č. 1: **584 337,83 Kč DPH 21%**

B: „Myslechovice – úprava autobusové zastávky“ dle Dodatku č. 1: **3 366 898,92 Kč. Vč. DPH**

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy včetně Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	4 932 302,40 Kč
DPH 21 %	1 035 783,51 Kč
Cena včetně DPH	5 968 085,91 Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.7.2022 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
7. Součástí dodatku č. 1 k SOD je příloha č. 1 souhrnná zpráva VCP a příloha č. 2 oceněný výkaz výměr.
8. Schvalovací doložka
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen Radou města Litovel na schůzi č. 13 dne 1. 6. 2023.

V Litovli dne
Objednatel:



.....
Viktor Kohout
starosta města

V Bruntále dne
Zhotovitel:



Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

