








MUHTP004ZQ77

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horšovský Týn
zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou města
se sídlem: nám. Republiky 52, Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383
Tel.: 
e-mail: 

Zhotovitel: ALLSTAV, spol. s r.o.
zastoupený Tomášem Holíkem, jednatelem
se sídlem: Kleisslova 230/11, 301 00 Plzeň
IČ: 45359351
DIČ: CZ45359351
Tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení: 

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

2.1. Dne 07.02.2023 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na akci „Sanační opatření – Infocentrum, Horšovský Týn“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu úprav rozsahu prací dle skutečného provedení stavby.

III. Cena

3.1. Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění cena v ustanovení čl. IV. Cena v odst. 4.1. takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Cena celkem - Smlouva	297.340,00	62.441,40	359.781,40
Cena vícepráce - Dodatek č. 1	19.743,00	4.146,03	23.889,03
Cena méněpráce - Dodatek č. 1	- 113.282,00	- 23.789,22	- 137.071,22
Cena celkem za dílo	203.801,00	42.798,21	246.599,21


IV.
Závěrečná ustanovení


- 4.1. V dalších ustanoveních zůstává smlouva nedotčena.
- 4.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
- 4.4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi RM č. 18 dne 31.05.2023, usnesením č. 18/30.


Příloha: položkový rozpočet - vícepráce/méněpráce

V Horšovském Týně dne 08 -06- 2023

V Plzni dne 8.6.2023


Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
Za objednatele




Tomáš Holík, jednatel
ALLSTAV, spol. s r.o.
Za zhotovitele

Dle smlouvy

skutečnost

rozdíl

Celková cena:

- 1, Rozebrání dlažby
- 2, Vybourání betonu
- 3, Výkop
- 4, Podřezání smíšeného zdiva ...

- 5, Chemická injektáž svislá
- 6, Beton žlábek
- 7, Bitumenová stěrka
- 8, Nopová fólie
- 9, Ukončující lišta
- 10, Drenáž
- 11, Zásyp štěrkem
- 12, Ochranná geotextilie
- 13, Zásyp zeminou
- 14, Položení dlažby
- 14, Odvoz sutě, skládkové
- 15, Beton plocha
- 16, Okopání omítky
- 17, Sanační omítka

- 18, Demontáž a montáž radiátorů
- 19, Mezideponie zeminy

297.340,- Kč

203.801,- Kč

- 93.539,- Kč