



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Oprava odtokových žlabů na OP Dubeč“ ze dne 14. 03. 2023

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

PENNANT GROUP s.r.o.

se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

IČ: 07075413

zastoupená Veronikou Malíkovou, jednatelkou společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 294242

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se analogicky k ustanovení § 222 čl. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Ohlášení změn stavby 1“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Ohlášení změn stavby 1), přílohy č. 2 (Soupis prací) a přílohy č. 3 (Výkres bouraných ploch) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Ohlášení změn stavby 1). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (891 608,07 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (133 099,20 Kč bez DPH) a činí 1 024 707,27 Kč bez DPH.

III.


- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne*8.6.*..... 2023



V Praze dne 2023.



Přílohy :

1. Ohlášení změn stavby 1
2. Soupis prací
3. Výkres bouraných ploch

OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 1
„Oprava odtokových žlabů na OP Dubeč“
ZBV 1
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: SoD ze dne 14. 03. 2023

Termín plnění	: 27. 05. 2023
Aktualizovaný termín plnění	: 27. 05. 2023
Cena díla dle základní SOD	: 891 608,07 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 133 099,20 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 1 024 707,27 Kč bez DPH

Zhotovitel:

PENNANT GROUP, s.r.o.

IČ: 07075413

Popis předmětu změny:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na stavbě s názvem **Oprava odtokových žlabů na OP Dubeč**. Práce jsou prováděny podle zadávací dokumentace a výkazu výměř, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zjištění:

V průběhu bouracích prací byl zjištěn větší objem bouraných konstrukcí oproti uvažovanému ve výkazu výměř. Do výkazu výměř nebylo zahrnuto vybourání, odvoz a likvidace původních odtokových žlabů a odstranění podkladních vrstev ze štěrkodrti v tloušťce 40 cm a jejich následné zhotovení. Objem těchto prací nebyl zahrnut do soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Jedná se o neoddelitelné práce potřebné pro provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1.

Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele:

[Redacted signature area]

30.5.2023.

Datum a potvrzení

Objednatele:

Ing. Jaromír Nechvátal

[Redacted signature area]

.....

Jiří Drábek

.....

[Redacted signature area]

.....

Přílohy:

1. Soupis prací
2. Výkres bouraných ploch

REKAPITULACE

Příloha č. 2

Soupis prací

Oprava odvodňovacích žlabů na OP Dubeč

REKAPITULACE

Oddíl	Kč bez DPH	Celkem za oddíl
Oprava odvodňovacích žlabů výměnou cena dodatečných prací	133 099,20	133 099,20
celkové náklady bez DPH	133 099,20	

ROZPIS NÁKLADŮ

Soupis prací

Oprava odvodňovacích žlabů na OP Dubeč - dodatečné práce

název položky	Položka ÚRS	množství	MJ	Jedn. cena dodávka	celkem dodávka	Poznámka
Bourání konstrukcí						
Bourání základů z betonu železového váha žlabu dle technického listu 374 kg/ 1m, 374 x 60 = 22,44 t	961055111	12,00	m3	5 800,00	69 600,00	
Odstranění podkladu z betonu prostého o tl. do 100 mm plocha 0,4 x 60 = 24 m2, objem (24x0,1) = 2,4m3, hmotnost 2,4x 2t/m3 = 4,8t	113107170	24,00	m2	169,00	4 056,00	
Zemní práce						
Odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy 300 - 400 mm plocha (2x0,5)x60 = 60 m2, objem (2x0,5)x0,4x60 = 24 m3	113107164	60,00	m2	122,00	7 320,00	
Podklad ze štěrkodrti tl 200 mm (2x0,5)x60 = 60 m2	564861011	60,00	m2	280,00	16 800,00	
Podklad ze štěrkodrti tl 200 mm (2x0,5)x60 = 60 m2	564861011	60,00	m2	280,00	16 800,00	
Přesun sutě						
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot (22,44 + 4,8 = 27,24 t)	997013111	27,24	t	80,00	2 179,20	
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením na vzdálenost 1 km	997013501	27,24	t	100,00	2 724,00	
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	997013509	408,60	t	10,00	4 086,00	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	997013602	27,24	t	350,00	9 534,00	
					133 099,20	

Výkres bouraných ploch – Oprava odtokových žlabů na OP Dubeč

