



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-169070/ČJ-2021-0700VZ-EU (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby: 
E-mail:
Telefon:
Mob:

(dále jen „objednatel“)

a

CubeNet s.r.o.

Sídlo: Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 25388207
DIČ: CZ25388207
Jejíž jménem jedná: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 17538

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 14. 6. 2022 smlouvu o dílo KRPT-169070/ČJ-2021-0700VZ-EU, jejímž předmětem je rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v 1.P.P. a 1.N.P. budovy územního odboru Bruntál a garáží na ul. Partyzánská čp. 1454/9 v Bruntále, v rámci projektu „Zodolnění objektu – ÚO Bruntál“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016380, v rozsahu stanoveném dle dokumentace a položkového rozpočtu zpracované firmou CubeNet, s.r.o., Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava (dále „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu číslo 1. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listě číslo 1

Méněpráce:	- 960.299,30 Kč
Vícepráce:	+ 897.463,80 Kč
Absolutní hodnota dodatečných prací:	1.857.763,10 Kč tj. 10,6 % původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1. nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **snížení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 14.480.000,- Kč bez DPH, tj. 17.520.800,- Kč vč. DPH, **o částku ve výši 51.930,16 Kč bez DPH, tj. 62.835,50 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1. se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši:

bez DPH 21%	14.428.069,84 Kč
DPH 21%	3.029.894,66 Kč
Celkem s DPH 21%	17.457.964,50 Kč

Slovy:

Sedmnáctmilionůčtyřistapadesátsedmtisícdevětsetšedesátčtyřikorunpadesátihaléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele: - 5 -06- 2023

Za zhotovitele: - 5 -06- 2023



