

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **[REDACTED]**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/83, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4169/2021/ŠNE

ISPROFOND: 5003520025/3273214901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení: **[REDACTED]**

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00, Praha

číslo smlouvy: 121-097

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)“, s účinností ke dni 20. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava termínu plnění u 3. dílčí etapy a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k posunu 3 dílčí etapy o 1 měsíc z následujících důvodů:

1. Z projednání dokumentace s dotčenými orgány (dále jen „DO“) vzešly nové požadavky ohledně vzájemné koordinace železničního přejezdu P899 v Sušici s průtahem silnice II/169 městem. Na základě výsledků z jednání se zástupci Města Sušice a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje je požadováno doplnění silniční světelné signalizace se zavázáním do zabezpečovacího zařízení daného železničního přejezdu z důvodu řešení dopravní situace v okolí. Tyto projekční práce v rámci koordinace zabezpečovacího zařízení s ohledem na výhledové investiční záměry si vyžádají větší časové nároky na přípravu a následná projednání.
2. V rámci prověřování možnosti rušení vybraných pěti přejezdů, bylo zrušení přejezdu P898 ze strany DO zamítnuto. Na základě tohoto vyjádření je nutné dotčený železniční přejezd doprojektovat, a to jak zabezpečovací část, tak i stavební v návaznosti na celkovou rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v rámci celé stavby. Tyto projekční práce si vyžádají větší časové nároky.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15 Smlouvy, a Příloha č. 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se termín plnění 3. dílčí etapy nově** 1 měsíc. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Ruší se stávající znění odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

PŘÍLOHA č. 6 SOD
Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)
Dodatek č. ke smlouvě o dílo – Zhotovení DUR

- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21“ a OP/ZP+DUR/15/21**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky "**VTP/DOKUMENTACE/03/21**"
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 5. 2021
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

V Praze dne

V Praze

08.06.2023 09:24
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.06
17:25:01 +02'00'

Podepsal

Datum: 2023.06.07 12:35:33 +02'00'

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Čurda,
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelé
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Finanční plnění	Popis činností v dílčím plnění	Podmínky dokončení etapy
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od účinnosti SOD	██████████	Návrh technického řešení k projednání.	Předávací protokol pro Část díla.
2. Dílčí etapa	do 2.12.2022	██████████	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA.	Předávací protokol pro Část díla.
3. Dílčí etapa	do 20 měsíců od účinnosti SOD (20.6.2023)	██████████	Podání žádosti o Územní rozhodnutí.	Kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR (20.10.2023)	██████████	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí.