

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. E639-S-699/2023

„Pořízení silničního motorového vozidla- třístranný sklápěč“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Kupující: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno
zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Prodávající: AGROTEC a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 138
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
IČO: 0054495 DIČ: CZ00544957
Bankovní spojení: xxx a.s.
Číslo účtu: xxx/xxx
Zastoupen Ing. Robertem Labíkem – na základě pověření

Tato kupní smlouva byla je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Pořízení silničního motorového vozidla- třístranný sklápěč**“, č.j. veřejné zakázky 3037/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke kupní smlouvě (č. E639-S-699/2023 u Objednatele) ze dne 17. 2. 2023 (dále jen „kupní smlouva“).

Z důvodu důsledků doznívajících omezení související s pandemií Covid došlo k výraznému zhoršení stav řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů v celém segmentu automotive (náhradní díly, čipy, apod.), přičemž tato situace se dále velmi významně zhoršila v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Došlo k zásadnímu nárůstu cen energií, surovin a materiálů (vstupů obecně) a současně došlo k omezení dostupnosti některých komponent od tradičních subdodavatelů. To vše má za následek nepředvídatelné prodlužování výrobních termínů, které neměl prodávající možnost jakkoli ovlivnit a má pro prodávajícího podobu vyšší moci.

V době podpisu kupní smlouvy, byl termín reálný. Nabízený podvozek je na skladě připraven k montáži nástavby. Výrobce nástavby, společnost CANTONI, na poslední chvíli z důvodu výpadku surovin dojde k prodloužení termínu dodání na 25. kalendářní týden. Na dokončení vozidla je potřeba ještě další 1 – 2 týdny.

Na základě výše popsaných skutečností se mění v kupní smlouvě znění bodu **3. Místo a doba plnění**

3.2. Předmět koupě bude dodán nejpozději do 31. 7. 2023.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 kupní smlouvy je vyhotoven ve třech sepsán ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Kupujícího a jedno obdrží Prodávající.

Tento dodatek č. 1 kupní smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 31. 5. 2023

V Hustopečích 31. 5. 2023

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Robert Labík
na základě pověření
AGROTEC a.s.