



## Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML4736/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel (Příkazce)

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [fridrich.v@kr-ustecky.cz](mailto:fridrich.v@kr-ustecky.cz) / 475 657 319

Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [cernecky.v@kr-ustecky.cz](mailto:cernecky.v@kr-ustecky.cz) / 475 657 315

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5512232/0800

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

#### Zhotovitel (Příkazník)

##### Společnost „Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkalů ÚL“

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti:

##### Atelier AVN s. r. o.

Sídlo: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. arch. Vladimírem Novákem, jednatelem společnosti

IČ: 28700601

DIČ: CZ28700601

Bank. spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ústí nad Labem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. arch. Vladimír Novák

E-mail/telefon: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27457, datum zápisu 20. 5. 2009.

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti:

účastník společnosti:

**IDP spol. s r. o.**

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti  
IČ: 27279936  
DIČ: CZ27279936  
Bank. spojení: Komerční banka, a. s., Ústí nad Labem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladislav Kašper

E-mail/telefon:

Kontaktní osoba ve věcech technických: I Vladislav Kašper

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22257, datum zápisu 31. 10. 2005.

Výpis z obchodního rejstříku vedoucího účastníka společnosti i výpis z obchodního rejstříku účastníka společnosti tvoří přílohu č. 1 a č. 2 k této smlouvě.  
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento**

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ**

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.16/SML4736/INV/151/PD,IČ,AD-235.16 uzavřené dne 29. 11. 2016 na akci: „**Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkalů UL – stavební úpravy a dostavba areálu školy**“, a to takto:

### **II.**

#### **Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu**

**Bod 1., čl. II. se mění a doplňuje následujícím textem:**

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo a obstarat plnění příkazu v termínech dle článku III., odst. 1. této smlouvy. Dílčí termín dle bodu 1. c) čl. III. smlouvy se prodlužuje o 18 týdnů z důvodu nevydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy v zákonných ani prodloužených lhůtách na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.4.2017.

### **III.**

#### **Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky**

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se sjednává ve výši **3 034 000,- Kč** (slovy: tři-milióny-třicet-čtyři-tisíc korun českých) **bez DPH, 626 640,- Kč** (slovy: šest-set-dvacet-šest-tisíc-šest-set-čtyřicet korun českých) **DPH 21%** a **3 660 640,- Kč** (slovy: tři-milióny-šest-set-šedesát-tisíc-šest-set-čtyřicet korun českých) **s 21 % DPH.**

V souladu s doplněním textu v bodě 1. článku II. se prodlužuje dílčí termín dokončení inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí v právní moci uvedený v tabulce pod bodem c) a tím i celkový termín dokončení díla.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-151/INV/2016/PD,IČ,AD-235.14 uvedená v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 18. 10. 2016 a tímto dodatkem **se nemění.**

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez poplatků a AD	Cena v Kč celkem	Termíny realizace v týdnech
a) Příprava zakázky (geodetické zaměření, zaměření skutečného stavu, stavebně technický průzkum, radonový průzkum apod.)	290 000,00	60 900,00	10 %	350 900,00	5 týdnů od podpisu SOD
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí - (DUR)	580 000,00	121 800,00	20 %	701 800,00	10 týdnů od podpisu SOD
c) IČ pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí v právní moci	145 000,00	30 450,00	5 %	175 450,00	33 týdnů od předání DUR
d) Dokumentace pro stavební povolení - (DSP)	580 000,00	121 800,00	20 %	701 800,00	do 5 týdnů od vydání územ. rozhodnutí
e) IČ-souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP)	145 000,00	30 450,00	5 %	175 450,00	15 týdnů od předání DSP
f) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) a PD vnitřního vybavení vč. rozpočtů a soupisů prací	1 160 000,00	243 600,00	40 %	1 403 600,00	do 10 týdnů od vydání SP v právní moci
<b>Cena bez správních poplatků a nákladů AD</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>609 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>3 509 000,00</b>	xxx
g) IČ - správní poplatky	50 000,00	<b>nepodléhá DPH</b>	xxx	50 000,00	průběžně
h) AD (HZS 400,- Kč bez DPH za hod) a AD max. po dobu realizace stavby	80 000,00	16 800,00	xxx	96 800,00	xxx
i) Součinnost projektanta při jednání hodnotící komise HZS 400 Kč,- bez DPH /hod a cena za součinnost celkem	4 000,00	840,00	xxx	4 840,00	xxx
<b>Cena celkem:</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>626 640,00</b>	<b>xxx</b>	<b>3 660 640,00</b>	<b>xxx</b>

## VIII. Závěrečná ustanovení

### Čl. VIII. se doplňuje o body 12. a 13. v tomto znění:

12. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 060/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017.
13. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění

v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail: [REDACTED] a [REDACTED]

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 8. 6. 2017

V Ústí nad Labem dne 6. 6. 2017

.....  
Objednatel (Příkazce)

**Ústecký kraj**

Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
Zhotovitel (Příkazník)

**Atelier AVN s. r. o.**

Ing. arch. Vladimír Novák  
vedoucí účastník společnosti  
„Projektanti pro Gymnázium a SOŠ  
Dr. Václava Šmejkalů Ústí n. L.“

.....  
**IDP spol. s r.o.**

Vladislav Kašper  
účastník společnosti  
„Projektanti pro Gymnázium a SOŠ  
Dr. Václava Šmejkalů Ústí n. L.“