

Dodatek č. 7

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma **VALC, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677

se sídlem Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 45537151
DIČ CZ45537151
zástupce Ing. Pavel Valc, jednatel

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-032131, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
- Dodatkem č. 5 smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2023 došlo na základě změnových listů č. 11 a 14 ke změnám spočívajícím ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Ve změnových listech a v příslušných rozpočtech došlo k uvedení nesprávných jednotkových cen položek:
 - v ZL č. 11: položky č. 6 a 7 z SO 02 - WIFI a položky č. 3 a 4 z SO 03 – slaboproud;
 - v ZL č. 14: položky č. 12 a 15.Tímto dodatkem dochází k cenovému narovnání.
- Změna závazku ze smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

- Tabulka ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	52.697.911,91
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	53.884.718,14
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	53.884.195,07
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	55.462.675,18
Celková cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	57.320.574,87

Celková cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	59.187.692,11
Celková cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	61.450.401,76
Vícepráce dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	15.208,00
Méněpráce dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	8.780,80
Celková cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	61.456.828,96

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
 3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
 2. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Za objednatele v Hradci Králové 9.6.2023

Za zhotovitele v Hradci Králové 7.6.2023

.....
 Mgr. Martin Červíček
 hejtman kraje

.....
 Ing. Pavel Valc
 jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
– stavební práce**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	52 697 911,91 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 259,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 782,72 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 801 823,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 968 163,66 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 419 225,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 88 490,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 15 208,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 8 780,80 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 8	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 236 516,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 066 217,18 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 302 733,80 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	2 302 734 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	4,37 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	52 697 911,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO

Měněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech měněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	52 697 911,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 186 806,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 578 480,11 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 019 749,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 161 850,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 048 149,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 014 692,50 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 277 967,44 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 345 993,20 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 10 111 153,31 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 522 535,70 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	11 633 689,01 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	22,08 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	52 697 911,91 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 10 111 153,31 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 522 535,70 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	8 588 617,61 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	7
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 15 208,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 8 780,80 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	6 427,20 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	52 697 911,91 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	53 884 718,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	53 884 195,07 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	55 462 675,18 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	57 320 574,87 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	59 187 692,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	61 450 401,76 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 7	61 456 828,96 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	61 456 828,96 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP

Stavba: Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.05.2023

Cenové narovnání změnových listů č. 11 a 14 dodatku SoD č. 5

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 427,20
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 427,20	1 349,71
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 776,91
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 427,20	7 776,91
25	Cenové narovnání změnových listů č. 11 a 14 dodatku SoD č. 5	6 427,20	7 776,91
D1	Technologie WIFI a kabeláž	3 332,00	4 031,72
D2	Dopočet chybějících prvků	3 332,00	4 031,72
HSV	Práce a dodávky HSV	-236,80	-286,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec
Králové

Objekt:

Soupis:

Cenové narovnání změnových listů č. 11 a 14 dodatku SoD č. 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 427,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 427,20	21,00%	1 349,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 776,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové

Objekt:

Soupis:

Cenové narovnání změnových listů č. 11 a 14 dodatku SoD č. 5

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 427,20

D1 - Technologie WIFI a kabeláž

3 332,00

D2 - Dopočet chybějících prvků

3 332,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-236,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové

Objekt:

Soupis:

Cenové narovnání změnových listů č. 11 a 14 dodatku SoD č. 5

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 427,20

D **Cenové narovnání Změnový list č. 11 - dodatek SoD č. 5** **6 664,00**

D **D1 Technologie WIFI a kabeláž** **3 332,00**

D **D3 Ukončení kabeláže v datovém rozvaděči** **3 332,00**

6	K	Pol487	ukončení metalických kabelů v patch panelu	ks-kmpl	-1,000	1 368,00	-1 368,00	dle dodatku SoD č. 5
190	K	Pol487	ukončení metalických kabelů v patch panelu	ks-kmpl	1,000	2 600,00	2 600,00	dle SOD
7	K	Pol489	proměření kabelových rozvodů, měřicí protokol	ks-kmpl	-1,000	2 400,00	-2 400,00	dle dodatku SoD č. 5
192	K	Pol489	proměření kabelových rozvodů, měřicí protokol	ks-kmpl	1,000	4 500,00	4 500,00	dle SOD

D **D2 Dopočet chybějících prvků** **3 332,00**

D **D4 V objektu je 34 dvozásuvek a 2 jednozásuvky. Celkem je třeba ukončit 70 kabelů** **3 332,00**

3	K	Pol487	ukončení metalických kabelů v patch panelu	ks-kmpl	-1,000	1 368,00	-1 368,00	dle dodatku SoD č. 5
190	K	Pol487	ukončení metalických kabelů v patch panelu	ks-kmpl	1,000	2 600,00	2 600,00	dle SOD
4	K	Pol489	proměření kabelových rozvodů, měřicí protokol	ks-kmpl	-1,000	2 400,00	-2 400,00	dle dodatku SoD č. 5
192	K	Pol489	proměření kabelových rozvodů, měřicí protokol	ks-kmpl	1,000	4 500,00	4 500,00	dle SOD

D **Cenové narovnání Změnový list č. 14 - dodatek SoD č. 5** **-236,80**

D **HSV Práce a dodávky HSV** **-236,80**

D **8 Trubní vedení** **-236,80**

12	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-2,000	278,40	-556,80	dle dodatku SoD č. 5
12	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2021 02
15	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	-2,000	344,00	-688,00	dle dodatku SoD č. 5
15	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	2,000	286,00	572,00	CS ÚRS 2021 02