

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) –Praha-Vysočany (včetně) „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici – SO 201 Západní Podchod a SO 202 Východní podchod“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-63/2022/PH**

ISPROFOND: **500 352 0028**

a

Zhotovitel:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], ředitelem divize 3, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2203010**

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 2. 2022 uzavřely Smlouvu E618-S-63/2022 na zhotovení stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně) „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbělskou ulici – SO 201 Západní Podchod a SO 202 Východní podchod“, s účinností Smlouvy ke dni 2. 2. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 431 021,96 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činí **38 072 348,38 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 1.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 431 021,96 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 v rozsahu původních položek dle Smlouvy.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy bez DPH: 36 641 326,42 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 1 431 021,96 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 38 072 348,38 Kč

3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |

Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo – NETÝKÁ SE
Příloha č. 8	NEOBSAZENO
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 10	Plná moc Ing. Miroslava Kadlece MBA, LL.M.
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:



Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 1



Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Praze

V Praze

 
09.06.2023 07:07
Podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal 
Datum: 2023.05.25
13:42:54 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
Správa železnic, státní organizace

.....

ředitel divize 3
S u b t e r r a a.s.,
na základě plné moci

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 1

PŘÍLOHA Č.1 - Rekapitulace ceny

Stavba: 42126 CÚ2020 - Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici

CENA DLE SOD : 36 641 326,42 Kč

Objekt	Popis	CENA dle SOD bez DPH (Kč)	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
SO 201	Západní podchod	██████████				██████████
SO 202	Východní podchod	██████████				██████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████				██████████
	Úpravy v důsledku změn nákladů za rok 2022					██████████
Část SŽ (jen podchody) :		36 641 326,42		0,00	0,00	38 072 348,38