



Datum a čas jednání: <b>19.04.2023</b>	<b>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ</b>	Číslo zápisu ---
od: 10:00 do: 11:00		---
Téma:	<b>Mimořádná schůze projektového týmu – Termíny projektu V rámci plnění veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB PRO NEMOCNICE VE VLASTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE“</b>	
Místo:	MS Teams	
Přítomni:	<b>Za odběratele (Klatovská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Domažlická nemocnice, a.s. Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.): Šenk Tomáš, Pracna Tomáš</b> <b>Za dodavatele (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.): Zoubek Petr, Klíma Aleš, Hádek Petr</b>	

## Program a průběh jednání

Projektový tým analyzoval informace o průběhu implementace tiskových služeb v prostředí skupiny nemocnic ve vlastnictví Plzeňského kraje (Klatovská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Domažlická nemocnice, a.s. Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.) na základě plnění veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB PRO NEMOCNICE VE VLASTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE“ a dle uzavřených smluv o nájmu tiskové techniky a souvisejících službách uzavřených se všemi nemocnicemi a dospěl k tomuto závěru:

Při plnění smluv o nájmu tiskové techniky a souvisejících službách u některých odběratelů došlo k prodlení způsobeným technickými a logistickými potížemi. Projektový tým bere tuto situaci na vědomí, vyhodnotil veškeré aspekty projektu, vyhodnotil vliv technických potíží na termíny stanovené ve smlouvách a určil další postup. Níže je popsán stav u jednotlivých odběratelů.

## Popis stavu a návrh řešení

### Domažlická nemocnice, a.s.

#### Aktuální stav:

V průběhu implementace tiskových služeb byl zjištěn nedostatek HW prostředků (RAM) na kritické serverové infrastruktuře. Byla vytvořena objednávka potřebné RAM a čeká se na dodání od dodavatele HW.

#### Řešení:

Urgovat neprodlené dodání potřebných HW zdrojů. Po dodání bude vytvořen potřebný printserver a začne distribuce tiskových zařízení.

### Klatovská nemocnice, a.s.

#### Aktuální stav:

- 1) Nefunkční hromadná distribuce tiskových ovladačů – Systémovým správcům IT CSS se nepodařilo zajistit funkční distribuci ovladačů na koncové stanice, což je nutná podmínka zapojení techniků dodavatele do procesu dodání tiskových zařízení



- 2) Tisk na štítky – v nemocnici se používají archy se samolepicími štítky. Délka archů je menší než minimální délka papíru daná výrobcem tiskových zařízení. Zajištění štítků, které by vyhovovaly potřebám nemocnice je stále v řešení. Není možné vyměnit tiskárny na místech, která tyto archy využívají. Při nemožnosti tisků na tyto archy by nebylo možné např. označovat zkumavky a další zdravotnický materiál.
- 3) PC - Terminálový klient – přibližně 40ks tiskáren je připojeno k terminálovým klientům s operačním systémem Windows XP. Nové tiskové zařízení nemají podporu pro Windows XP. Navíc na tenkých klientech není k dispozici dostatek diskového prostoru pro instalaci ovladačů. Tyto tiskárny zatím nemohou být vyměněny. Při plánování výměny tiskových zařízení nebylo s Windows XP počítáno.

#### **Řešení:**

- 1) Instalaci tiskových zařízení nebude zajišťovat dodavatel, ale zajistí ji IT CSS vlastními silami. To bude mít vliv na termín dokončení realizace.
- 2) Je nutné vyměnit štítky a provést kroky s tím spojené. Tzn. vybrat dodavatele, prodiskutovat možnost změny štítků v návaznosti na další procesy a činnosti (lepení na zkumavky a formuláře), zajistit dostatečné množství archů, upravit tiskové šablony, informovat uživatele, zajistit případnou informovanost.
- 3) Termináloví klienti musí být vyměněni za zařízení s podporovaným operačním systémem. Záměr odběratele bylo vyměnit tato PC v rámci jiné veřejné zakázky. U té ale došlo ke zpoždění. Reálný termín dokončení tohoto bodu je 31.8.2023

### **Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.**

#### **Aktuální stav:**

V Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. se nepodařilo nainstalovat tiskové servery. Konkrétně se jedná o potíže při instalaci ovladačů na tiskový server s operačním systémem založeným na Linux.

#### **Řešení:**

V Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. bude pokračovat instalace ovladačů na tiskové servery..

### **Stodská nemocnice, a.s.**

#### **Aktuální stav:**

Výměna tiskových zařízení ve Stodské nemocnici, a.s. probíhá bez problémů. V současné době je vyměněno cca 95% tiskových zařízení a bude dokončena v řádném termínu.

#### **Řešení:**

Není nutné provádět žádná dodatečná opatření.

### **Rokycanská nemocnice, a.s.**

#### **Aktuální stav:**

Výměna tiskových zařízení v Rokycanské nemocnici, a.s. probíhá bez problémů. V současné době je vyměněno cca 85% tiskových zařízení a bude dokončena v řádném termínu.

#### **Řešení:**

Není nutné provádět žádná dodatečná opatření.



## Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

### Aktuální stav

Výměna tiskových zařízení v Nemocnici následné péče Svatá Anna, s.r.o. je dokončena (vyměněno 100% zařízení).

### Řešení

Není nutné provádět žádná dodatečná opatření.

### Závěr

Na základě výše uvedených skutečností a problémů, které vznikly na straně jednotlivých odběratelů, se odběratelé zastoupeni osobami pověřenými Klatovskou nemocnicí, a.s. a dodavatel dohodli, že v případě odběratelů Domažlická nemocnice, a.s., Klatovská nemocnice, a.s. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. bude dodatkem k uzavřeným smlouvám prodloužen termín k nainstalování tiskáren na reálně dosažitelný termín, kterým je 30.6.2023 s výjimkou bodu týkajícího se terminálových klientů v Klatovské nemocnici, a.s., který je reálně z důvodu opožděné dodávky nových koncových zařízení dokončit do 30. 9. 2023.

Shora uvedená zjištění a závěry byly stranami projednány při on-line jednání dne 19.4.2023 prostřednictvím aplikace MS Teams.

V Plzni dne 27. 4. 2023

(za odběratele)

V Praze dne 27. 4. 2023

(za dodavatele)