

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**ze dne **5. 12. 2022**

„VN Ve školce a VN U hájovny“

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Nowastav akciová společnost**

se sídlem Malešická 49, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B393

zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/I,N/955260,179500/2022/1,74 ze dne 5.12.2022 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo č. 30/I,N/955260,179500/2022/1,74 ze dne 5. 12. 2022 na akci: „VN Ve školce a VN U hájovny“ (dále jen „smlouva“).
2. Provedenou sondou do podloží po vypuštění VN Ve školce u návodní paty hráze v místě požeráku bylo zjištěno, že není potřebné betonovat nátoková křídla do výpustného zařízení v navrženém rozsahu - méněpráce. Nátoková křídla budou provedená z rovnaniny z lomového kamene frakce 80-200 kg , tímto se posune požerák o 2 m hlouběji do zátopy a prodlouží se tak i lávka o 2 m - vícepráce. Během výlovu VN U hájovny došlo ke zřícení původní dřevěné lávky, bude osazena nová lávka na nově vybetonovaný základ a stávající výpustné zařízení - vícepráce. VN U Hájovny - doplnění 5 ks KARI sítí do podkladní desky pod potrubím DN 1200 a do výtokového a nátokového čela bezpečnostního přelivu, prodloužení betonové koruny přelivné hrany v šikmé sekci u bezpečnostního přelivu až ke vtoku do odpadního potrubí DN 1200, touto úpravou se odstraní pracovní spára mezi betonem a kamenným zdivem, sjednotí se materiál koruny přelivné hrany BP - vícepráce, změna materiálu přelivné hrany lomový kámen nahrazený betonem C 30/37-méněpráce.
3. Na základě odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, protože uvedené změny nemohla objektivně ani jedna smluvní strana předpokládat, a to následovně:


Původní cena za dílo (dle smlouvy)	5 800 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce (dle tohoto dodatku)	239 073,03 Kč bez DPH
<u>Vícepráce (dle tohoto dodatku)</u>	<u>221 525,31 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 1)	5 782 452,28 Kč bez DPH

4. Článek III. odst. 1 smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 782 452,28 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů sedm set osmdesát dva tisíc čtyři sta padesát dva korun českých dvacet osm haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

5. Tímto dodatkem se dále mění osoby zastupující objednatele ve věcech technických, a to následovně:

„ve věcech technických jedná:



## **II.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Rozpočet - VN Ve školce a VN U hájovny - Vícepráce
  - Příloha č. 2 – Rozpočet - VN Ve školce a VN U hájovny - Méněpráce

V Plzni, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
ST – OP Berounky  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Daniel Grosman**  
předseda představenstva  
Nowastav akciová společnost