



KUMSP00RJH5L

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
00514	2019	IM/5
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 5

ke smlouvě na zhotovení studie, aktualizace projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 00514/2019/IM
(dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
 náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Kuba & Pilař architekti s.r.o.

se sídlem: Kopečná 387/58
 602 00 Brno
zastoupena: Ladislavem Kubou, jednatelem
 Ing. M.A. Tomášem Pilařem, jednatelem
IČO: 27738027
DIČ: CZ27738027
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5529652028/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55723

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 smlouvu na zhotovení studie, aktualizaci projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 00514/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ (dále jen „stavba MSVK“) a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Následně byly ke smlouvě uzavřeny dodatky č. 1 – 4.
2. V průběhu realizace díla vyvstala ze strany objednatele potřeba navýšení kapacity místnosti datového centra. V důsledku požadované změny bude nutno ověřit statickou část projektové dokumentace a zpracovat změnu do dokumentace stavební části a vnitřních instalací (vzduchotechnika, elektroinstalace a další).
3. Objednatel požaduje zpracování nových požadavků včetně všech vnitřních vazeb na stavbu MSVK do projektové dokumentace zpracované na základě smlouvy ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“).

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS se zapracováním změn dle nových požadavků objednatele na stavbu MSVK (součást 4. části díla).
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí předmětu plnění dle smlouvy a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
doplnění PD stavby pro provádění stavby (součást 4. část díla)	253.000	53.130	306.130

4. Čl. IV odst. 1 písm. d) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy předat objednateli ke kontrole do 22 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení a v souladu s čl. III odst. 4 smlouvy oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy předat objednateli do 26 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (4. část díla),“

5. Čl. IV odst. 1 písm. e) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„návrh a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy předat objednateli ke kontrole do 26 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení a v souladu s čl. III odst. 5 této smlouvy oceněný Soupis prací a dodávek vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy předat objednateli do 30 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (5. část díla).“

6. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu v tomto dodatku uvedených víceprací. S ohledem na to se v čl. VII odst. 1 smlouvy cena za 4. část díla nahrazuje takto:

4. část	PD stavby pro provádění stavby včetně úpravy pro změnu stavby před dokončením (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	15.338.000	3.220.980	18.558.980
--------------------	--	------------	-----------	------------

a cena celkem se mění takto:

Cena celkem	37.977.600	7.975.296	45.952.896
--------------------	-------------------	------------------	-------------------


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu s tímto zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 68/5142 ze dne 22.05.2023.

V Ostravě dne - 9 -06- 2023



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Brně dne 26.5.2023



Handwritten signature and initials at the bottom left corner.