



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: 22203

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16.6.2022 (dále jen „Smlouva“ k zakázce z názvem:

„Dostavba atrií Nemocnice Slaný“

mezi:

Nemocnice Slaný, příspěvková organizace

Se sídlem: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný

IČO: 00875295

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupená: MUDr. Štěpánem Votočkem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 10122/16, 412 01 Litoměřice

zastoupeným: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

IČO: 62743881

DIČ: CZ62743881

Bankovní spojení: [REDACTED], pobočka Litoměřice

č. ú.: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních staveb

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

dále jen zhotovitel – na straně druhé

smluvní strany uzavírají ke Smlouvě následujícího dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“)



I. Předmět Dodatku

- 1.1 Na základě ustanovení odst. 4.6. Smlouvy zhotovitel požádal svým přípisem ze dne 31.3.2023, navazujícím na vyjádření shodné žádosti na kontrolním dnu dne 20.3.2023, o uplatnění vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2001 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), k čemuž doložil i příslušný postup výpočtu indexace celkové ceny. Žádost zhotovitele, včetně způsobu výpočtu, je součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. Navýšení ceny díla se týká, v souladu s odst. 4.6. Smlouvy, výlučně vždy jen dosud neprovedených prací, což dokládá a bude dokládat vždy ke každé indexaci prostřednictvím zjišťovacích listů.
- 1.2 Na základě skutečnosti, že objednatel s uplatněním vyhrazené změny závazku v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ souhlasí, dohodly se smluvní strany na navýšení celkové ceny díla v důsledku indexace o **2.437.281,90,- Kč bez DPH**.
- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně díla dle Smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku – změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 11 a ZL 12, které se stanou uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí Smlouvy. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy

Změnový list ZL 1:	Provizorní konstrukce, rozvody
Změnový list ZL 2:	Stěny, kanalizace
Změnový list ZL 3:	Rozvaděče, zdroje
Změnový list ZL 4:	Obložení stěn
Změnový list ZL 5:	Obezdivky, předstěny
Změnový list ZL 6:	Stativy
Změnový list ZL 7:	Nosné prvky
Změnový list ZL 8:	Opravy místnosti 201
Změnový list ZL 9:	Úpravy místností 210 a 211
Změnový list ZL 10:	Stavební úpravy střechy
Změnový list ZL 11:	Změna podhledů
Změnový list ZL 12:	Stavební úpravy povrchu a stěn operačních sálů

- 1.4 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 4.5 a 4.6. Smlouvy na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v uskutečnění výše uvedené indexace a v provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	47 888 000,00 Kč
Výše indexace bez DPH:	2 437 281,90 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku:	9 495 164,96 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku:	1 959 771,59 Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění indexace a Dodatku č. 1:	57 860 675,27 Kč
DPH z ceny díla:	12 150 741,81 Kč
Cena celkem za dílo, vč. DPH:	70 011 417,08 Kč



- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k úpravě výše ceny dle změnového listu č. 12, jehož výše není konečná, upraví výši ceny díla prostřednictvím dodatku ke Smlouvě, a to na základě skutečně doplnění výkazu výměr v souladu s textem dle změnového listu.
- 1.6 Smluvní strany se na základě shora uvedených změnových listů dohodly tak, že se mění termín dokončení díla tak, že zhotovitel je povinen předat objednateli dílo nejpozději do dne **30.11.2023**. Smluvní strany prohlašují, že počet dnů prodloužení dle jednotlivých změnových listů je delší, než termín uvedený výše v tomto odstavci, nicméně smluvní strany se dohodly na termínu kratším, a to z důvodu požadavku zhotovitele na maximální urychlení veškerých zbývajících prací.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto Dodatku, a dále prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku zajistí objednatel.
- 2.4. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: žádost zhotovitele, včetně vysvětlení indexace ze dne 20.4.2023

Příloha č. 2: změnové listy

Příloha č. 3: žádost zhotovitele k indexaci ZL

Ve Slaném dne

V Litoměřicích dne

.....
MUDr. Štěpán Votoček, ředitel

.....
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

.....
Mgr. Miroslava Bosmanová, člen
představenstva