

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, MČ Brno-Útěchov

Adamovská 6, 644 00 Brno

IČ: 449 92 785

zastoupena PhDr. Zdeňkem Drahošem, starostou

na straně jedné jako **objednatel**

a

FCS, s. r. o.

se sídlem Nádražní 90, 691 72 Klobouky u Brna

IČ: 607 44 243

DIČ: CZ60744243

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 18624

zastoupená paní Alenou Charvátovou, jednatelkou

na straně druhé jako **zhotovitel**

- 1.1 Cena díla bude navýšena o částku 1.128.478,40 Kč bez DPH, kdy DPH ve výši 21% činí částku 236.980,- Kč, tedy cena díla bude celkem s DPH navýšena o částku 1.365.458,- Kč. Navýšení vyplývá z potřeby provedení stavebních prací, jež nebyly obsahem projektové dokumentace. Položkový rozpočet víceprací odsouhlasený technickým dozorem investora, Ing. Milošem Holešovským, je přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.
- 1.2 Lhůta pro provedení prací plynoucí z předchozího odstavce se prodlužuje dle odsouhlasených termínů technickým dozorem investora ve stavebním deníku.
- 1.3 Práce realizované v roce 2017 budou fakturovány dle soupisu provedených prací, jež budou odsouhlaseny technickým dozorem investora, a to nejpozději k poslednímu dni v měsíci.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem městské části Brno-Útěchov dne 26. 4. 2017, usnesením č. 4.

V Brně dne 27. 4.2017



objednatel

V Brně dne 27. 4. 2017



zhotovitel