



KUMSP00RJH6G

DODATEK č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
Číslo	DODATKU	-5-
01862	2022	1M/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**


se sídlem:
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. PPS Kania s.r.o.

se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Janem Kaniou, jednatelem
26821940
CZ26821940
Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
86—5277760267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C25838

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava“, evidenční číslo 01862/2022/IM (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel opětovně ověřoval u příspěvkové organizace (SOU Stavební) skutečnost využití věžového domu a zjistil, že celková rekonstrukce věžového domu bude využita pouze max. ze 70 %. Dále ověřoval možnost zařadit tuto akci do jednoho z operačních programů (OPŽP). Tato možnost se naskýtá, nicméně je nutné splnit další podmínky, které nejsou předmětem smlouvy (rekuperace, solární panely apod.).

Z výše uvedených důvodů objednatel s péčí řádného hospodáře zvažuje změnu koncepce projekčních prací u dané příspěvkové organizace, a to v podobě rozšíření rekonstrukce všech objektů (věžový dům, budova „A“, budova „B“, jídelna a kotelna) tak, aby bylo možné využít možnost dotačního titulu v maximální míře při jednorázové větší investici do objektů příspěvkové organizace.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Projekční činnost zhotovitele na provádění 3. části díla (DPS) se přerušuje do doby vyřešení překážek na straně objednatele. Po vyřešení překážek bude se zhotovitelem zahájeno na základě písemné výzvy objednatele jednání o uzavření dodatku ke smlouvě, který bude řešit změnu předmětu plnění.
2. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smlouvy bude ukončen v těchto případech:

- V případě, že nebude zhotoviteli zaslána výzva objednatele k zahájení jednání o uzavření dodatku na změnu plnění nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Marným uplynutím této lhůty je závazek ze smlouvy ukončen.
- V případě, že by v plnění smlouvy nebylo možné pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě je smlouva ukončena dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno oznámení objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby) o nemožnosti pokračovat v plnění smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že v případě ukončení smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele užít předané části díla ve smyslu čl. V odst. 5 smlouvy.

Dále se smluvní strany dohodly, že v případě ukončení smlouvy je objednatel povinen uvolnit zhotoviteli pozastávky dle čl. VIII odst. 6 smlouvy, a to do 30 dnů od ukončení smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že inženýrská činnost dle čl. XI odst. 1 písm. a) smlouvy se nepřerušuje, příkazník je povinen dokončit inženýrskou činnost v souladu se smlouvou.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 67/5002 ze dne 9.5. 2023.

V Ostravě dne - 9 -06- 2023

V Ostravě dne 31.05.2023



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

PPSKAN



za zhotovitele
Jan Kania
jednatel

