



Identifikátor: KUMS02S00AB

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 02554/2022/IM

### I. Smluvní strany


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
02554	2022	JM/3
poř. číslo	rok	zkr. odb.

#### 1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**  
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)


#### 2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, Svinov, 721 00 Ostrava  
zastoupena: **Ing. Daniel Martišovský, jednatel**

IČO: 277 76 506  
DIČ: CZ2776506  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 Smlouvu o dílo evidenční č. 02554/2022/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory budov ZUŠ L. Janáčka, Havířov - Podlesí“ pro Základní uměleckou školu Leoše Janáčka, Havířov, příspěvkovou organizaci (dále

jen „stavba“ či „dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2022 evidenční č. 02554/2022/IM/1 a dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2023 evidenční č. 02554/2022/IM/2.

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
  - 1) Úprava připojovacího místa (Změna č. 14)

Z důvodu změny připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. je nutné provést úpravu odběrného místa v rozvodně NN.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 52.741,63 Kč bez DPH.
  - 2) Doplnění panikového kování (Změna č. 15)

Jedná se o doplnění panikového kování na pasivní křídlo hliníkových dveří ve vnitřním vstupu do objektu.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 43.280,00 Kč bez DPH.
4. Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek, které jsou přílohou zápisu z technicko-dokumentační komise.

### III.

#### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací** činí 96.021,63 Kč bez DPH, DPH 21 % je 20.164,54 Kč a cena víceprací včetně DPH je 116.186,17 Kč.
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a 2, se po započtení víceprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	24.442.857,85 Kč
DPH 21 %	5.133.000,15 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>29.575.858,00 Kč</b>
4. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se na základě čl. III odst. 7 smlouvy přerušuje od 16. 5. 2023, kdy byla zjištěna Hasičským záchranným sborem ČR potřeba doplnění panikového kování dle změny č. 15, do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku.

### IV.


#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 69/5227 ze dne 5. 6. 2023.

V Ostravě dne - 9 -06- 2023



Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



V Ostravě dne - 5 .06. 2023



za zhotovitele  
Ing. Daniel Martišovský  
jednatel

**MH-STAVBY, s.r.o.**  
Axmanova 305/5 2  
721 00 Ostrava, Svinov  
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

