



DODATEK č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Mitura – stavební technik

tel.: 558 609 263/email: mitura.petr@frydekmstek.cz

Ing. Pavel Rek – stavební technik

Tel.: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmstek.cz

- dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 1504

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. / 107-3674100247/0100

ID datové schránky: 2tcnqr9

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

zástupce ve věcech technických:



- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0251/2021/IO ze dne 18. 05. 2021 a následujícího rozsahu:

1.1. Předmět smlouvy se upravuje následovně:

- a) ceny díla se upravuje o indexaci sjednanou dodatkem č. 2 v rozsahu dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 3 až 7, a to v rozsahu neprováděných prací dle změnových listů ZL 4 – ZL 8, ZL 11 – ZL 19, ZL 22, ZL 23 a ZL26 a v rozsahu prováděných víceprací v rozsahu změnových listů č. 1, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 23 – 28, a to koeficientem ve výši 1,2369;
- b) o opravu součtové chyby v rekapitulaci změnových listů u Dodatku č. 5, u změnového listu č. ZL 18 Stavební úpravy – Nezpůsobilé náklady – INTERIÉR,
- c) o neprováděné práce spočívající v odečtu položky zámečnického výrobku číslování garáží.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 29 viz příloha č. 1.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 8 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla	51 074 644,84	10 725 675,42	61 800 320,26
Cena díla dle Dodatku č. 1	50 372 454,03	10 578 215,35	60 950 669,38
Cena díla dle Dodatku č. 2	59 276 895,17	12 448 147,99	71 725 043,16
Cena díla dle Dodatku č. 3	59 692 135,95	12 535 348,55	72 227 484,50
Celková cena celkem dle Dodatku č. 4	61 168 641,20	12 845 414,65	74 014 055,85
Celková cena celkem dle Dodatku č. 5	61 601 980,00	12 936 415,79	74 538 395,79
Neprováděné stavební práce dle Dodatku č. 6	-101 668,19	- 21 350,32	- 123 018,51
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 6	208 397,11	43 0763,39	252 160,50
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 6	106 728,92	22 413,07	129 141,99
Celková cena celkem dle Dodatku č. 6	61 708 708,92	12 958 828,86	74 667 537,78
Neprováděné stavební práce dle Dodatku č. 7	-11 184,12	- 2 348,67	- 13 532,79

Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 7	961 182,00	201 848,22	1 163 030,22
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 7	949 997,88	199 499,55	1 149 497,43
Celková cena celkem dle Dodatku č. 7	62 658 706,80	13 158 328,41	75 817 035,21
Cena neprováděných prací a úprava ceny díla o indexaci dle Dodatku č. 8	-1 101 651,05	- 231 346,72	- 1 332 997,77
Celková cena celkem dle Dodatku č. 8	61 557 055,75	12 926 981,69	74 484 037,44

Dle dodatku č. 8 součet veškerých neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 20,52 %.

1.4. Přípustnost změn:

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- Indexace více a méněprací dle ZL 29 a) znamenají nepodstatnou změnu smlouvy v podobě správného způsobu vyúčtování provedených stavebních prací dodávek a služeb sjednaného ve smlouvě a jsou přípustné ex contractu -dle smlouvy samotné, když byly sjednány dle Dodatku č. 2 smlouvy.
- Oprava součtové chyby dle ZL 29 b) je i po opravě zaříděna a přípustná dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
- Neprováděné práce na vyžádání objednatele, dle změnového listu č. 29 c) naplňují dílem přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ*, tzv. přípustnou změnu deminimis, když hodnota změny závazku v důsledku neprováděných prací a nápravy součtové chyby dle změnového listu č. 29 b) činí 0,03 % oproti sjednané ceně díla, což činí 14,60 % od zahájení stavebních prací, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla.

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2.

2. Ostatní ujednání

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 8. zůstávají beze změny v celém rozsahu.
- Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány.

3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 15. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 23.05.2023.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 8 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.
5. Dodatek č. 8 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 8 včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněn na profilu zadavatele.
7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

V Ostravě, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 29

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn