

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 29</b>				
<b>Stavba:</b>	<i>Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční</i>			
<b>Objednatel:</b>	<i>statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek</i>			
<b>Číslo SoD:</b>	<i>S/0251/2021/IO</i>			
<b>Předkladatel (Zhotovitel)</b>	<i>MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava</i>			
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X		
<b>Přílohy / poč. stran</b>	<i>Soupis prací k ZL č. 29 Stavební úpravy – neprováděné práce + odpočet indexace</i>			
<b>1) Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Tento ZL řeší:				
a) odpočet neprováděné indexace cen na základě neprováděných prací uvedených ve změnových listech ZL 4 – ZL 8, ZL 11 – ZL 19, ZL 22, ZL 23 a ZL26,				
b) náprava chybně uvedené ceny v rekapitulaci změnových listů u Dodatku č. 5, u změnového listu č. ZL 18 Stavební úpravy – Nezpůsobilé náklady – INTERIÉR,				
c) odečet položky zámečnického výrobku číslování garáží.				
Veškeré tyto práce jsou dále označeny v popisu položky či poznámce jednotlivých rozpočtů				
Podrobně viz. soupis prací k ZL č. 29				
<b>2) Vyjádření TDS:</b>				
<i>Technický dozor se změnou souhlasí.</i>				
<b>3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru:</b>				
<i>Autorský dozor se změnami souhlasí.</i>				
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>				
<i>Nemá vliv na zpracování dílenské dokumentace.</i>				
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>				
+ vícepráce			0,00	
- neprováděné práce			-1 101 651,05	
= rozdíl			<b>-1 101 651,05</b>	
<b>6) Vliv na termín výstavby</b>				
<i>Tato změna nemá vliv na termín výstavby.</i>				
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>		TDS	AD	Objednatel
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis:</b>				