



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



## MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

### **DODATEK č. 3 č. 2022/MaI/000357/SML/3**

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651



- dále jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238  
Spojení (telefon, email) +420 777 813 873, email: info@bystrongroup.cz

**BYSTROŇ Group a.s.**

Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Pavlem Konečným, ředitelem  
27800466  
CZ27800466



- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

#### **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000357/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „I. etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „SoD“), dne 28.02.2023



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 1 č. 2022/Mal/000357/1 a dne 18.05.2023 Dodatek č. 2 č. 2022/Mal/000357/SML/2, předmětem Dodatků č. 1 a č. 2 je úprava ceny díla.

## II.

### Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 k SoD je:

#### 1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Evidenčním listu změny stavby č. 03, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

#### 2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II. odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	7.070.000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.536.727,88 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	7.818.666,50 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	23.663,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	21.432,60 Kč
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>7.820.896,90 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1.642.388,35 Kč</b>
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 3 s DPH</b>	<b>9.463.285,25 Kč</b>

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčním listem změny stavby č. 03 tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Zhotovitel je plátce DPH.

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 05.06.2023 usnesením č. 11/6.7



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Přílohy:

- Evidenční list změny stavby č. 03
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací
- plná moc pro Pavla Konečného, ředitele

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele:

RNDr. Helena  
Pešatová

Digitálně podepsal  
RNDr. Helena  
Pešatová  
Datum: 2023.06.12  
12:05:41 +02'00'

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

V Ostravě dne:

Za zhotovitele:

Pavel  
Konečný

Digitálně podepsal  
Pavel Konečný  
Datum: 2023.06.09  
14:59:21 +02'00'

---

Pavel Konečný  
ředitel na základě plné moci



# Plná moc

Já, níže podepsaný:

**BYSTRONĚK Group a.s.**

Se sídlem Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00

IČ: 27800466

Jednající členem představenstva Michalem Bystroněm

Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, v oddíle B, č. vl. 3238

Zmocňuji tímto:

**Pavla Konečného**

Bydliště: [redacted]

R.Č.: [redacted]

k tomu, aby mě v plném (generálním) rozsahu zastupoval a bez jakýkoliv omezení za mě činil veškeré právní úkony mým jménem v rámci předmětu podnikání zmocnitele. Tato generální plná moc se nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zcizování a zatěžování nemovitostí, smluv o půjčce a o úvěru, vystavování a akceptaci směnek a přebírání ručitelských závazků, dále pak, na právní úkony, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc.

V Ostravě dne 13. května 2019

BYSTRONĚK Group a.s.

Zmocnění v plném rozsahu přijímám

Pavel Konečný

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016126/012/2019/C.

Já, níže podepsaný, Mgr. Michal Machek, advokát se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Dlouhá 6, zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 4802, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

1. **Michal Bystroně, nar.** [REDACTED], jehož totožnost jsem zjistil z OP [REDACTED]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Ostravě dne 13. 5. 2019

Mgr. [REDACTED]

Mgr. Michal Machek  
advokát

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "I. etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí"  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - VCP elektrická topná rohož 002 - MNP - nerealizovaný nátěr soklu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <h1 style="margin: 0;">03</h1>
---	---------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.9.2022

**Objednavatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem Náměstí č.p.3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Zhotovitel:** BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Moravská Ostrava

**TDS:** K+H správci staveb, Poručíka Hoší 105/67, 747 11 Kozmice

Přílohy:  1) Položkový rozpočet VCP elektroinstalace  2) Položkový rozpočet MNP nátěr soklu	Počet paré:  1 x  1 x	Vyhotovil:  BYSTROŇ Group a.s.  Město Frýdlant nad Ostravicí
---	-----------------------------------	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

1) VCP Elektrická topná rohož : do podlahy kaple v prostoru oltáře bude dodána topná el rohož, která byla uvedena ve schválené PD, ale její nacenění nebylo v výkazu výměr soutěžního rozpočtu.

2) MNP nátěr soklu : na základě doporučení restaurátora a s ohledem na budoucí restaurátorské práce v II. etapě bylo upuštěno od barevného nátěru soklu stěn a sloupů.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>21 432,60</b>	<b>0,30%</b>	<b>23 663,00</b>	<b>0,33%</b>	<b>2 230,40</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

TDS:	jméno <b>Jiří Kukelka</b>	datum	
Zhotovitel:	jméno <b>Pavel Konečný</b>	datum	
Objednatel:	jméno <b>Jarmila Balharová</b>	datum	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.

	Číslo paré: <b>1</b>
--	----------------------

## VCP KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, FnO

	Činnost	Cena
1.	Elektro - topná rohož	23 663,00

<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>23 663,00</b>
---------------------------------	------------------

## MNP KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, FnO

	Činnost	Cena
1.	Nátěr soklu	-21 432,60

<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>-21 432,60</b>
---------------------------------	-------------------

## REKAPITULACE VCP a MNP KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, FnO

<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>2 230,40</b>
---------------------------------	-----------------

## VCP elektro - topná rohož

č.p.		Činnost	MJ	množství	j. cena	Celkem
1	R-položka	Topná rohož 3 m2	ks	1,00	5 850,00	5 850,00
2	R-položka	Termostat	ks	1,00	4 700,00	4 700,00
3	R-položka	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	65,00	72,50	4 712,50
4	R-položka	Trubka PVC ohebná tvr.	m	65,00	78,70	5 115,50
5	R-položka	Krabice přístrojová KPR68	ks	2,00	65,00	130,00
6	R-položka	Podružný mat.	kpl	1,00	655,00	655,00
7	R-položka	Úprava rozvaděče RB	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
8	R-položka	Sekání, drážky, průrazy,kapsy	kpl	1,00	750,00	750,00
		<b>celkem</b>				<b>23 663,00</b>



## MNP - nátěr soklu

č.p.			Činnost	m.j.	množství	j. cena	celkem
1	K	R-položka	Provedení nátěru soklu v interiéru finálním a ochranným nátěrem	m2	-126,00	78,00	-9 828,00
2	K	R-položka	Ochranný transparentní nátěr na bázi mikrovosků - AGS 3502 pro kamenné povrchy a proti graffiti	m2	-63,00	84,20	-5 304,60
3	K	R-položka	Dvojnásobný nátěr KEIM Ecosil ME - odstín S183, silikátová barva vnitřní vysoce odolná	m2	-63,00	100,00	-6 300,00
<b>celkem</b>							<b>-21 432,60</b>