

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

pro realizaci stavby:

„FN Plzeň, stavební úpravy MJIP v 1.NP objektu č. 6“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0774/17/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: EN17-28

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
Zastoupená: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel
IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „**Objednatel**“)

a

ENPROBE, s.r.o.

Sídlo: K Bukovci 2145/80, 312 00 Plzeň
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30024
Zastoupen: Ing. Václav Šístek, jednatel
IČ: 03370241
DIČ: CZ03370241
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále také jen „**Dodatek č. 1 Smlouvy**“)

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. června 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Plzeň, stavební úpravy MJIP v 1.NP objektu č. 6“ v lochoťtinském areálu Fakultní nemocnice Plzeň a poskytnutí dalších služeb, které se zhotovením a projednáním projektové dokumentace souvisí.
- 1.2 Na základě jednání týkajících se předmětu smlouvy bylo dohodnuto, že z důvodu nového požadavku Objednatele na doplnění zařízení pro udržení stálé teploty ve skladech č. místnosti 1.35, 1.36. 1.25a a 1.25b, bude Dílo zpracováno nad rámec rozsahu dle specifikace ve Smlouvě uvedeném, a to minimálně v částech: doplnění klimatizačních jednotek, napojení na silnoproud, zdravotně technické instalace a doplnění do systému měření a regulace. Smluvní strany dále prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle čl. 1.3 Smlouvy, nebyla Objednatelem po Zhotoviteli požadována součinnost při výběru zhotovitele projektované stavby. Uvedené skutečnosti mají vliv na sjednanou cenu Díla.
- 1.3 Smluvní strany uzavírají dle odst. 23.2.4 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým mění ujednání, tak jak následuje.

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.1 ve znění:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

celková cena bez DPH	990.000,- Kč,
DPH 21%	207.900,- Kč,
celková cena včetně DPH	1.197.900,- Kč.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

celková cena bez DPH	1.033.500,- Kč,
DPH 21%	217.035,- Kč,
celková cena včetně DPH	1.250.535,- Kč“

- 2.2 ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.2 ve znění:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

4.1.2.1 příprava zakázky, zaměření stávajícího stavu a provedení podrobného stavebně technického průzkumu	35.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.2 zhotovení Projektové dokumentace	905.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.3 součinnost při výběru zhotovitele Stavby	5.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.4 výkon autorského dozoru CELKEM	45.000,- Kč bez DPH, 990.000,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

4.1.2.1 příprava zakázky, zaměření stávajícího stavu a provedení podrobného stavebně technického průzkumu	35.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.2 zhotovení Projektové dokumentace	953.500,- Kč bez DPH,
4.1.2.3 součinnost při výběru zhotovitele Stavby	0,- Kč bez DPH,
4.1.2.4 výkon autorského dozoru CELKEM	45.000,- Kč bez DPH, 1.033.500,- Kč bez DPH.“

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek č. 1 Smlouvy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, a to včetně osobních údajů.
- 3.5 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

V Plzni, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Ing. Václav Šístek
jednatel