


04949
poř. číslo2022
rok11/2
zkr. odb.**DODATEK č. 2****ke smlouvě o dílo č. 04949/2022/IM****I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána krajeIČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. HSF System SK, s.r.o.se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina, Slovenská republika
zastoupena: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČO: 45412464
DIČ: CZ683337918
bankovní spojení: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5112112392/0900

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 52489/L

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2022 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 04949/2022/IM (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2023 (dále jen „dodatek č. 1“), jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce školního dvora“ (dále jen „stavba“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které navazují na dodatek č. 1 a nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 12 – Technologie fontány, dávkování chemie

Na základě požadavku uživatele dojde ke změně dávkování chemie do fontány. Původně byl navrhnut poloautomatický dávkovač, ale vzhledem k menší náročnosti na provoz, obsluhu a dalším výhodám bude tento dávkovač nahrazen automatickým.

Hodnota víceprací činí 48.007,00 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 2.860,00 Kč bez DPH.

Změna č. 13 – Bourací práce

Při přípravě podkladních vrstev dopadové plochy byly nalezeny betonové základy, které dále pokračovaly v trase trativodu. Jednalo se o 16 m³ prostého betonu. Další betonové bloky byly nalezeny při přípravě základů pro ptačí voliér. Bloky zasahovaly až do trasy technologie fontány v místě napojení do budovy. Jednalo se o 6,76 m³ železobetonu.

Hodnota víceprací činí 148.995,78 Kč bez DPH.

Změna č. 14 - Uzemnění

Při provádění sanace a přípravě podkladu pod zpevněné plochy bylo nalezeno zemnění v hloubce nově skladby povrchu. V návaznosti na tuto skutečnost došlo ke kontrolnímu měření stávajícího uzemnění a bylo zjištěno, že uzemnění budovy neodpovídá stanoveným normám. Bylo navrženo nové uzemnění pomocí zemnicích pásků a zemnicích tyčí.

Hodnota víceprací činí 65.895,28 Kč bez DPH.

Změna č. 15 – Sadové úpravy, následná 3-letá péče

Na základě požadavku investora se z celkového objemu prací vypouští následná 3-letá péče sadových úprav.

Hodnota méněprací činí 261.398,40 Kč bez DPH.

4. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací včetně bližší specifikace víceprací a méněprací, která je uvedena v soupisech stavebních prací pro vícepráce a méněpráce jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 262.898,06 Kč bez DPH / 318.106,65 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 264.258,40 Kč bez DPH / 319.752,66 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH 15.373.784,81 Kč

DPH 21 % 3.228.494,81 Kč

cena včetně DPH 18.602.279,62 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 jeho vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 68/5137 ze dne 22. 5. 2023.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce.

V Ostravě dne - 9 -06- 2023

V Ostravě dne 25.5.2023



nia
na základě pověření
hejtmana kraje


HSE SYSTEM 29



jednatel



Příloha č. 1



Název akce: **Rekonstrukce školního dvora Matičního gymnázia Ostrava**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 012

Datum: 04.04.2023

Od:

Komu:

HSF System SK, s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Předmět: **SO 05.3 Technologie fontány, dávkování chemie**

VCP

SO 05.3 Technologie fontány

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
typ		Technologie				48 007,00 Kč
M21		Elektromontáž, řízení, osvětlení				437,00 Kč
1	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RMI - rozšíření o jištění a blokaci aut dávkování	kus	1,00	437,00 Kč	437,00 Kč
M99		Ostatní dodávky a práce "M"				47 570,00 Kč
3	1214	Automatická dávkovací stanice - měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,00	42 800,00 Kč	42 800,00 Kč
4	12006	Uzavírací armatura, potrubí 1/4" (6,35mm)/závit	kus	1,00	670,00 Kč	670,00 Kč
5	12005	Nástříkový ventil	kus	2,00	600,00 Kč	1 200,00 Kč
6	atyp. plast 04	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,00	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč

CELKEM VCP: 48 007,00 Kč

MNP

SO 05.3 Technologie fontány

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
typ		Technologie				-2 860,00 Kč
M99		Ostatní dodávky a práce "M"				-2 860,00 Kč
30	1214	Poloautomatický dávkovač chemie do potrubí, připojení G6/4"	kus	1,00	2 860,00 Kč	-2 860,00 Kč

CELKEM MNP: -2 860,00 Kč

CELKEM VCP + MNP 45 147,00 Kč

Cena díla (bez DPH):

45 147,00 Kč

Název akce: **Rekonstrukce školního dvora Matičního gymnázia Ostrava**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 013

Datum: 04.04.2023

Od:

HSF System SK, s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina

Komu:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Předmět: **VCP - Bourací práce**

VCP

SO 01.2 Bourací práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				148 995,78 Kč
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				126 628,00 Kč
47	139911123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m ³	6,760	13 300,00 Kč	89 908,00 Kč
22	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	16,000	2 295,00 Kč	36 720,00 Kč
997		Přesun sutě				22 367,78 Kč
39	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,800	130,50 Kč	4 802,40 Kč
40	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	736,000	5,38 Kč	3 959,68 Kč
41	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	36,800	319,50 Kč	11 757,60 Kč
46	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	36,800	50,22 Kč	1 848,10 Kč
CELKEM VCP:						148 995,78 Kč
Cena díla (bez DPH):				148 995,78 Kč		

Název akce: **Rekonstrukce školního dvora Matičního gymnázia Ostrava**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 014

Datum: 04.04.2023

Od:

Komu:

HSF System SK, s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Předmět: **VCP - Uzemnění**

VCP

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				14 777,28 Kč
I		Zemní práce				14 777,28 Kč
1	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m ³	14,400	821,00 Kč	11 822,40 Kč
2	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	14,400	90,20 Kč	1 298,88 Kč
3	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	14,400	115,00 Kč	1 656,00 Kč
D6		Elektromontáže				51 118,00 Kč
D6		Elektromontáže				51 118,00 Kč
4		D+M Zemnicí pásek FeZN 30x4	m	160,000	127,00 Kč	20 320,00 Kč
5		D+M Drát ocelový pozinkovaný o 10 mm (0,62 kg/m), pevně	m	30,000	101,00 Kč	3 030,00 Kč
6		D+M Svorka SR02/03	ks	58,000	106,00 Kč	6 148,00 Kč
7		D+M Zemnicí tyč 1,5 m	ks	10,000	736,00 Kč	7 360,00 Kč
8		Gumoasfalt	kpl	1,000	460,00 Kč	460,00 Kč
9		Podružný materiál	kpl	1,000	1 725,00 Kč	1 725,00 Kč
10		Doprava	kpl	1,000	1 725,00 Kč	1 725,00 Kč
11		Revize	kpl	1,000	10 350,00 Kč	10 350,00 Kč
CELKEM VCP:						65 895,28 Kč
Cena díla (bez DPH):				65 895,28 Kč		

Název akce: **Rekonstrukce školního dvora Matičního gymnázia Ostrava**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 015

Datum: 04.04.2023

Od:

Komu:

HSF System SK, s.r.o.
Bytčianska 499/130 010
03 Žilina

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Předmět: **MNP SO 09 Sadové úpravy**

MNP - 09.2 Následná 3letá péče

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-261 398,40 Kč
6 Následná péče - 1 rok po výsadbě						-87 132,80 Kč
1	I-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 5let, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	700,00	25,60 Kč	-17 920,00 Kč
2	I-péče-trvalky	Rozvojová péče o vysazené keře 5let, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	1 971,00	22,40 Kč	-44 150,40 Kč
3	RP 01	Rozvojová péče o vysazené stromy 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	11,00	561,60 Kč	-6 177,60 Kč
4	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě	m ²	407,00	46,40 Kč	-18 884,80 Kč
02 Následná péče - 2 roky po výsadbě						-87 132,80 Kč
5	I-péče-keře-2	Rozvojová péče o vysazené keře 5let, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	700,00	25,60 Kč	-17 920,00 Kč
6	I-péče-trvalky-2	Rozvojová péče o vysazené keře 5let, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	1 971,00	22,40 Kč	-44 150,40 Kč
7	RP 01-2	Rozvojová péče o vysazené stromy 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	11,00	561,60 Kč	-6 177,60 Kč
8	RP 04-2	Rozvojová péče údržba trávníků 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě	m ²	407,00	46,40 Kč	-18 884,80 Kč
03 Následná péče - 3 roky po výsadbě						-87 132,80 Kč
9	I-péče-keře-3	Rozvojová péče o vysazené keře 5let, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	700,00	25,60 Kč	-17 920,00 Kč
10	I-péče-trvalky-3	Rozvojová péče o vysazené keře 5let, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	1 971,00	22,40 Kč	-44 150,40 Kč
11	RP 01-3	Rozvojová péče o vysazené stromy 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	11,00	561,60 Kč	-6 177,60 Kč
12	RP 04-3	Rozvojová péče údržba trávníků 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě	m ²	407,00	46,40 Kč	-18 884,80 Kč
CELKEM MNP: -261 398,40 Kč						
Cena díla (bez DPH):					-261 398,40 Kč	