

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Domažlická nemocnice, a.s.

IČO: 26361078

se sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu B, vložce 1073

(dále jako „Odběratel“ na straně jedné)

a

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

IČO: 00176150

sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 21999

(dále jen „Dodavatel“ na straně druhé)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o nájmu tiskové techniky a souvisejících službách ze dne 21. 2. 2023

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o nájmu tiskové techniky a souvisejících službách ze dne 21. 2. 2023 k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB PRO NEMOCNICE VE VLASTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo přenechání tiskové techniky do užívání Odběrateli spolu s poskytováním služeb specifikovaných ve Smlouvě ze strany Dodavatele oproti úhradě nájemného a ceny za sjednané služby ze strany Odběratele. Veřejná zakázka byla realizována v rámci společného zadávání podle ust. § 7 zákona č. 134/2016 Sb. na základě smlouvy o společném zadávání ze dne 2.9.2022 uzavřené mezi jednotlivými zadavateli: Klatovská nemocnice, a.s.; Rokycanská nemocnice, a.s.; Stodská nemocnice, a.s.; Domažlická nemocnice, a.s.; Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Na základě smlouvy o společném zadávání zadavatelé určili jako hlavního účastníka společného zadávání Klatovskou nemocnici, a.s., která v řízení o veřejné zakázce vystupovala jako zadavatel.
2. V průběhu realizace předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že z technických důvodů a prodlení na straně Odběratele bránících poskytnutí nezbytné součinnosti Dodavatel v potřebném rozsahu k dodání a instalaci tiskové techniky v areálu nemocnice Odběratele není možné tiskovou techniku dodat řádně a včas ve lhůtě dle ust. odst. 3.1. Smlouvy. K posouzení okolností zapříčínujících nemožnost poskytnutí nezbytné součinnosti v potřebném rozsahu byla smluvními stranami uskutečněna mimořádná schůze projektového týmu dne 19.4.2023, z níž byl vyhotoven zápis z jednání. V rámci mimořádné schůze bylo zjištěno, že v případě Odběratele lze s ohledem na prodlení na jeho straně s poskytnutím nezbytné součinnosti za dosažitelný termín dodání a nainstalování tiskové techniky 30.6.2023.
3. Ze shora uvedených tohoto důvodů, které Odběratel nemohl předvídat, neboť vyplynuly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, které zapříčinil Odběratel a které mají za následek prodlení se splněním závazku Dodavatele dodat a nainstalovat tiskovou techniku v termínu dle odst. 3.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že se dosavadní ust. odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se takto:

- 3.1. *Dodavatel je povinen přenechat Odběrateli podle této smlouvy k užívání Tiskovou techniku odpovídající počtu, druhu a charakteristikám obsaženým v Příloze č. 2 a určeným Odběrateli nejpozději do 30.6.2023.*

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená změnami dle tohoto dodatku nadále zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních v českém jazyce s tím, že po jednom vyhotovení obdrží odběratel a dodavatel.

