

## Dodatek č. 4

### smlouvy o dílo č. objednatele 2022-138/I

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi smluvními stranami

#### 1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ: 002 69 247  
Právní forma: Obec

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,  
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol. s.r.o.

Sídlo: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady  
IČ: 61680346  
DIČ: CZ 61680346

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Karel Kosinka, tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Kosinka, tel:  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 2022-138/I ze dne 11. 07. 2022  
na realizaci díla „**Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech**“

Dodatkem č. 4 se upravuje:

#### Článek II.

##### Předmět díla a místo plnění

- 3.1. Předmět plnění Zhotovitele se doplňuje o chybějící položky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a položky, které byly zjištěny po odkrytí stávajících svislých a vodorovných konstrukcí, tedy na základě nepředvídatelných skutečností. Veškeré podrobnosti jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změnových listů ZL 12 - ZL 26, které jsou přílohou tohoto dodatku č.4.

Dodatkem č. 4 se do upravuje:

#### Článek IV. Cena díla

1. Cena za Dílo specifikované v Článku IV. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a na základě chybějících položek a to ve výši:

Cena dle SOD bez DPH .....	9 515 821,00 Kč
Cena dle SOD s DPH .....	11 422 541,17 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH .....	1 588 336,92 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 s DPH .....	1 923 894,39 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH .....	803 911,75 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 s DPH .....	968 358,21 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH .....	947 068,76 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 s DPH .....	1 138 730,04 Kč
<hr/>	
<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>12 855 138,43 Kč</b>
<b>DPH 21% .....</b>	<b>2 350 196,75 Kč</b>
<b>DPH 15% .....</b>	<b>248 188,62 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH .....</b>	<b>15 453 523,80 Kč</b>

Dodatkem č. 4 se upravuje:

#### Článek VI.

##### Doba provádění díla

Z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností (chybějící a doplňující práce viz příloha – položkový rozpočet), nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci fasádních prací, nevyhovující vlhkosti podkladních konstrukcí podlah pro montáž povlakových krytin a komplectace interiérových dveří se prodlužuje délka realizace.

Předpokládaný termín provedení stavby dle Dodatku č. 4: **30. 6. 2023**

#### Článek XIX.

##### Závěrečná ustanovení

21. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

22. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

23. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Nový Bydžov dne 29. 5. 2023, č. usnesení: 320/17R/2023.

Příloha: ZL 12- ZL 26 včetně soupisu prací

V Novém Bydžově 31. 5. 2023

Objednatel: Město Nový Bydžov  
Ing. Pavel Louda, starosta

V Poděbradech 31. 5. 2023

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol. s.r.o.  
Karel Kosinka, jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 12</b>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:        ZL_12_Fasáda, špalety oken, portál, sokl, dešťové svody, Hromosvod</b></p> <p><u>ZL 12 01 Fasáda, špalety</u></p> <p>PD řeší zateplení soklu nasákavým EPS. ZL řeší správný výpočet systému ETICS s nasákavým EPS, tedy bez výměry soklu a vstupního portálu. Dále řeší doplnění zateplení špalet oken, zápusťnou montáž kotvení ETICS, doplnění omítkových, připojovacích a začišťovacích omítkových profilů a opravu podstřešní římsy zednickým způsobem s profilací.</p> <p><u>ZL 12 02 Oprava portálu</u></p> <p>PD řešila kompletní zateplení objektu bez ohledu na stavební řešení historického vstupního portálu. V zájmu zachování historického výrazu objektu, byly poškozené prvky portálu doplněny a provedena štuková úprava původní profilace portálových prvků s fasádním nátěrem omítky. ETICS v této části byl odpočten ZL 12_01.</p> <p><u>ZL 12 03 Barevné řešení fasády</u></p> <p>PD neřeší barevné členění objektu, přestože se jedná o objekt s historicky členěnou fasádou. ZL řeší barevné řešení – nátěry doplňovaných fasádních prvků parapetních nadokenních, podokapních a průběžných říms.</p>		

ZL 12 04 Oprava soklu





PD řešila zateplení celého objektu EPS. V oblasti soklu toto řešení není technologicky správné. ETICS v této části byl ZL 12\_01 odpočítán. S ohledem na historický charakter objektu bylo dohodnuto zachování pískovcového soklu a jeho oprava kamenickým opracováním očištěním, doplněním spárování, doplnění poškozených částí sanační omítkou.

ZL 12 05 Dešťové svody




Objekt byl před rekonstrukcí zarostlý zelení, stav svodů nebyl patrný. ZL řeší materiálově nové TiZn dešťové svody. Demontáže a zpětné montáže jsou dle smluvního rozpočtu.

ZL 12 06 Hromosvody




ZL řeší nové svody hromosvodů po provedení ETICS. Rekonstrukce hromosvodů ani obnova svodů po provedení ETICS nebyla součástí smluvního rozpočtu.

Cena méněprací bez DPH: <b>-43 421,14 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>469 363,34 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>425 942,20 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka: 
Datum:	Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 13</b>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_13_Osvětlovací tělesa</b>	
<p>ZL řeší vyúčtování svítidel dle skutečnosti - náhrada světel ve schodišťovém prostoru. Dle PD měla být instalována na schodišti k půdnímu prostoru svítidla exteriérová (J), sjednocení typu svítidel v prostoru schodiště.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>-4 290,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>7 771,50 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>3 481,50 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 14</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:      ZL_14_Upřesnění podlahových krytin PVC</b></p> <p><u>ZL 14 01 PVC – ostatní prostory</u></p> <p>PD řešila finální krytinu z laminátu v dané cenové úrovni 400,- Kč/m<sup>2</sup> a vyrovnávací podložky. Na základě vyzorkování podlah a odolností laminátové krytiny v dané cenové úrovni, bylo konstatováno, že laminátové podlaha z důvodu případného obrusu není vhodná. Byla dohodnuta záměna za heterogenní PVC včetně vystěrkování podkladu.</p> <p><u>ZL 14 02 PVC – byt</u></p> <p>PD řešila finální krytinu z laminátu v dané cenové úrovni 400,- Kč/m<sup>2</sup> a vyrovnávací podložky. Na základě vyzorkování podlah a odolností laminátové krytiny v dané cenové úrovni, bylo konstatováno, že laminátové podlaha z důvodu případného obrusu není vhodná. Byla dohodnuta záměna za heterogenní PVC včetně vystěrkování podkladu.</p>		

<p>Cena méněprací bez DPH:</p> <p style="text-align: center;"><b>-128 511,26 Kč</b></p>	<p>Cena víceprací bez DPH:</p> <p style="text-align: center;"><b>336 798,87 Kč</b></p>
<p>Výsledná cena změny bez DPH:</p> <p style="text-align: center;"><b>208 287,61 Kč</b></p>	<p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;"><b>bez změny</b></p>
<p>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</p>	
<p>Za objednatele:</p> <div style="text-align: center; height: 60px; background-color: black; margin: 10px 0;">  </div> <p>Datum:</p>	<p>Za zhotovitele:</p> <div style="text-align: center; height: 60px; background-color: black; margin: 10px 0;">  </div> <p>Datum:</p>
<p>Za autorský dozor:</p>   <p>Datum:</p>	<p>Za technický dozor stavebníka:</p> <div style="text-align: center; height: 60px; background-color: black; margin: 10px 0;">  </div> <p>Datum:</p>



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 15</b>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:        ZL_15_Dveře</b></p> <p>Dodatečnou informací č. 1 byla doplněna tabulka dveří a nový rozpočet. I přes tuto skutečnost rozpočet neodpovídá doplněné tabulce dveří. Tabulce dveří není uveden požadavek na požární odolnost dle PBŘ ani jiné upřesnění specifikace dveří a designu. Jediné možné a přehledné řešení je kompletní dveře odpočítat a řešit nově.</p> <p><u>ZL 15 01 01 Dveře interiérové – méněpráce</u> Řeší kompletní odpočet dveří dle smluvního rozpočtu</p> <p><u>ZL 15 01 02 Dveře interiérové – vícepráce – jednokřídlové dveře 1.NP</u> Řeší kompletní rozpočet jednokřídlových dveří v 1.NP, včetně osazování zárubní. Konstrukce dveří je s ohledem na veřejně přístupné prostory řešena ve vyšší kvalitě – lehčená dřevotřískas. Povrchová úprava CPL v odstínu ořech – odpovídá původnímu designu dveří, u kterých je realizována repase.</p> <p><u>ZL 15 01 03 Dveře interiérové – vícepráce – jednokřídlové dveře 2.NP</u> Řeší kompletní rozpočet jednokřídlových dveří ve 2.NP, včetně osazování zárubní. Konstrukce dveří je s ohledem na veřejně přístupné prostory řešena ve vyšší kvalitě – lehčená dřevotřískas. Povrchová úprava CPL v odstínu ořech – odpovídá původnímu designu dveří, u kterých je realizována repase.</p> <p><u>ZL 15 01 04 Dveře interiérové – vícepráce – dvoukřídlové 2.NP</u> Řeší kompletní rozpočet dvoukřídlových dveří ve 2.NP, včetně osazování zárubní. Konstrukce dveří je s ohledem na veřejně přístupné prostory řešena ve vyšší kvalitě – lehčená dřevotřískas. Povrchová úprava CPL v odstínu ořech – odpovídá původnímu designu dveří, u kterých je realizována repase. Dvoukřídlové dveře budou nestandardní výšky 2300 mm. Tabulkou požadovaná výška dveří 2400 by vyžadovala další konstrukční úpravy dveří, zejména dveří s požární odolností. ZL řeší požární dvoukřídlové dveře z m.č. 2.04.</p>		

ZL 15 01 05 Dveře interiérové – vícepráce – jednokřídlové dveře půda, 1.PP

Řeší kompletní rozpočet jednokřídlových dveří s požární odolností do půdního prostoru a do 1.PP. Povrchová úprava CPL v odstínu ořech – odpovídá původnímu designu dveří, u kterých je realizována repase.

ZL 15 02 Dveře interiérové – vícepráce – do bytu

Řeší montáž a dodávku zárubní, dveří a kování bytových dveří.

Cena méněprací bez DPH:

**-420 000,00 Kč**

Cena víceprací bez DPH:

**558 392,56 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:


**138 392,56 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**30.06.2023**  
**(z důvodu termínu dodávky**  
**požárních dveří)**


Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:



Datum:

Za zhotovitele:




Datum:

Za autorský dozor:




Datum:

Za technický dozor stavebníka:



Datum:





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 16</b>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<b>Předmět změny: ZL_16_Nerealizované práce v 1.PP</b>		
<p>PD řešila opravu omítek neizolovaného suterénního zdiva vápenocementovou omítkou a opravu podlahy betonovou mazaninou. Navržený technologický postup pro vlhké, neizolované suterénní zdivo je nevhodný. Bylo dohodnuto, že zdivo bude pouze očištěno a bude ponecháno bez dalších úprav.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>-84 447,37 Kč</b></p>	Cena víceprací bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>0,00 Kč</b></p>
Výsledná cena změny bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>-84 447,37 Kč</b></p>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <p style="text-align: center;"><b>bez změny</b></p>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  <div style="text-align: center;">  </div> Datum:	Za zhotovitele:  <div style="text-align: center;">  </div> Datum:
Za autorský dozor:    Datum:	Za technický dozor stavebníka:  <div style="text-align: center;">  </div> Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 17</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:      ZL_17_Kotle Baxi</b></p> <p><u>ZL 17 01 kotle Baxi - ostatní prostory.</u> Změnový list řeší dodávku plynových kotlů dle požadavku firmy zajišťující tepelné hospodářství města.</p> <p><u>ZL 17 02 kotle Baxi - byt, podružné měření</u> Změnový list řeší dodávku plynových kotlů dle požadavku firmy zajišťující tepelné hospodářství města. Před plynovým kotlem pro byt bude instalován podružný plynoměr.</p>		




Cena méněprací bez DPH: <p style="text-align: center;"><b>- 74 450,00 Kč</b></p>	Cena víceprací bez DPH: <p style="text-align: center;"><b>127 093,00 Kč</b></p>
Výsledná cena změny bez DPH: <p style="text-align: center;"><b>52 643,00 Kč</b></p>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <p style="text-align: center;"><b>bez změny</b></p>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: <div style="text-align: center; height: 80px; background-color: black; width: 100%;"></div> Datum:	Za zhotovitele: <div style="text-align: center; height: 80px; background-color: black; width: 100%;"></div> Datum:
Za autorský dozor:   Datum:	Za technický dozor stavebníka: <div style="text-align: center; height: 60px; background-color: black; width: 100%;"></div> Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 18</b>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<b>Předmět změny:        ZL_18_ZTI – zařizovací předměty</b>		
<u>ZL 18 01 Zdravotní technika – ostatní prostory</u>		
Součástí projektu není dodávka kuchyňských linek ani kuchyňských dřezů. ZL řeší odpočet baterií dřezových a odpočet zápachových uzávěrek.		
<u>ZL 18 02 Zdravotní technika – byt</u>		
PD řeší koupelnu s instalací obezděné vany délky 1600 mm. Při rozměru místnosti 2170 toto řešení neumožní instalaci pračky, byť přívod pro pračku je součástí PD. Z prostorových důvodů bude vana nahrazena sprchovou vaničkou a sprchovým koutem.		
Součástí projektu není dodávka kuchyňské linky ani kuchyňských dřezů. ZL řeší odpočet baterie dřezové a odpočet zápachové uzávěrky.		




Cena méněprací bez DPH: <b>-18 124,72 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>22 130,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>4 005,28 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka: 
Datum:	Datum:






<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 19</b>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:        ZL_19_Záměna plynového sporáku za elektrický</b></p> <p>Kuchyňské linky ani plynový sporák není součástí specifikace projektu. S ohledem na momentální situaci kolem dodávek plynu, bylo rozhodnuto o náhradě přípravy pro plynové sporáky za přípravu pro následnou instalaci elektrických sporáků.</p> <p><u>ZL 19 01 Domovní plynovod - ostatní prostory</u> ZL řeší vyúčtování domovního plynovodu bez připojení kuchyňských sporáků.</p> <p><u>ZL 19 02 Elektroinstalace-změny – ostatní prostory.</u> ZL řeší přípravu elektroinstalace pro připojení elektrických sporáků</p>		

Cena méněprací bez DPH: <p style="text-align: center;"><b>-42 529,65 Kč</b></p>	Cena víceprací bez DPH: <p style="text-align: center;"><b>11 006,90 Kč</b></p>
Výsledná cena změny bez DPH: <p style="text-align: center;"><b>31 522,75 Kč</b></p>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <p style="text-align: center;"><b>bez změny</b></p>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: <div style="text-align: center;"></div> Datum:	Za zhotovitele: <div style="text-align: center;"></div> Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka: <div style="text-align: center;"></div> Datum:




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 20</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:      ZL_20_Odpočet poplatku za navýšení příkonu</b></p> <p>ZL řeší odpočet poplatku investora při uzavření smlouvy o navýšení příkonu pro rekonstruovaný objekt.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>-13 750,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>-13 750,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: <u>          </u>
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 21</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:        ZL_21_Připojení ohřivačů TUV</b></p> <p>PD neřešila koordinaci projektu elektroinstalace a projektu ZTI. Centrální zdroj TUV v kotelně je pouze pro byt. Změnový list řeší připojení lokálních ohřivačů TUV po objektu.</p>		




Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>28 200,95 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>28 200,95 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 22</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:        ZL_22_zateplení schodiště, SDK 2.NP</b></p> <p><u>ZL 22 01 – Zateplení schodišťové stěny</u> ZL řeší dodatečné zateplení mezi půdním prostorem a vnitřním schodištěm. Nebylo součástí PD.</p> <p><u>ZL 22 02 – SDK + TI 2.NP WC</u> Dále řeší změnu umístění tepelné izolace v části půdy, která je využívána jiným způsobem. Strop nad místnostmi č. 2.02 a 2.03 bude zateplen ze spodu s doplněním SDK podhledu.</p> <p><u>ZL 22 03 – tmelení omítek</u> ZL řeší opravu podkladu stávajících omítek stěn přestěrkováním tmelem, přitom již dříve započítané perlínkování fabionů se do této upravované plochy již nezapočítává.</p>		




Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>85 167,25 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>85 167,25 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:   Datum:	Za zhotovitele:   Datum:
Za autorský dozor:   Datum:	Za technický dozor stavebníka:   Datum:






<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 23</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<p><b>Předmět změny:        ZL_23_SDK zakrytí rozvodů ZTI v bytě</b></p> <p>ZI řeší dodatečné zakrytí rozvodů ZTI pro 2.NP. V m.č. 1.06 a 1.07 bude instalován SDK podhled.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>9 134,51 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>9 134,51 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:






<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 24</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_24_Úpravy pro invalidní WC</b>	
<u>ZL 24 01 Rampa</u>		
ZL řeší bezbariérový přístup do objektu a vyrovnání úrovní mezi zadním vstupem a 1.NP rampou. Tímto umožněna změna místnosti pro obsluhy na invalidní WC, který vyhovuje normovým rozměrovým požadavkům.		
<u>ZL 24 02 Úpravy invalidní WC</u>		
Při realizaci prací bylo zjištěno, že navržený prostor pro umístění WC pro invalidní osoby neodpovídá normovým prostorovým nárokům ani pro rekonstrukce. Dodatečným zřízením rampy byl umožněn jednak bezbariérový přístup do objektu a tím i bezbariérový přístup do místnosti WC obsluhy, kde po odstranění příčky vznikl prostor odpovídající normovým požadavkům. ZL řeší úpravy ZTI a úpravy instalovaných předstěnových systémů WC.		

Cena méněprací bez DPH: <b>-5 237,60 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>35 811,48 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>30 573,88 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 25</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_25_Doplnění VZD – odvětrání digestoří, WC</b>	
	<u>ZL 25 01 doplnění odvětrání digestoří – ostatní prostory.</u> PD neřešila odvětrání digestoří v m.č. 1.02 a 2.06. Změnový list řeší přípravu pro následnou instalaci digestoří ke kuchyňským linkám.	
	<u>ZL 25 02 doplnění VZD odvětrání WC – ostatní prostory.</u> PD řešila v části elektroinstalace osazení samostatných ventilátorů ze sociálního zařízení. V další části PD již nebyla řešena VZD a způsob odtahu mimo objekt. ZL řeší náhradu samostatných ventilátorů, centrálním odtahem do fasády potrubním osazeným společným potrubním ventilátorem.	

Cena méněprací bez DPH: <b>-18 920,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>71 294,21 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>52 374,21 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 26</i>
Název projektu:	<b>Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	20.05.2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_26_Doplnění sprchových koutů</b>	
<p>ZL řeší dodatečný požadavek investora na doplnění možnosti sprchování v m.č. 2.09 a nové místnosti WC invalidní.</p> <p>Jedná se o dodatečné umístění vaničky, sprchových baterií a podlahové gule , s napojením na nové rozvody kanalizace a vody.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>38 585,93 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>38 585,93 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 	Za zhotovitele:  Datum: 
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech	JKSO	801
Název objektu	SOD, D1 - D4	EČO	
		Místo	Vysočany u Nového Bydžova
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČO	DIČ
Projektant	SPA - Ing. Václav Hanuš	00269247	CZ00269247
Zhotovitel	STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.	11014857	
Zpracoval		61680346	CZ61680346
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	45000000-7
	20.05.2023	CZ-CPA	41


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	761 996,20	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	5 029 678,52	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	1 362 766,89	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	4 317 880,09	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	-0,12
6	Montáž	1 145 084,38			18 VRN z rozpočtu	40 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12 617 406,08	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	39 999,88
20	HZS	197 732,47	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**



**D Celkem bez DPH 12 855 138,43**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	1 654 590,81	248 188,62
základní	21,0	11 191 413,11	2 350 196,75
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	9 134,51	
základní	21,0	0,00	
Daň odvede zákazník.			

**Cena s DPH 15 453 523,80**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech	JKSO	
	Dodatek č. 4	EČO	
		Místo	Vysočany u Nového Bydžova
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov	00269247	CZ00269247
Projektant	SPA - Ing. Václav Hanuš	11014857	
Zhotovitel	STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.	61680346	CZ61680346
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	CZ-CPV	45000000-7
	Dne	CZ-CPA	41

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	269 418,84	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	257 751,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	502 581,65	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-126 792,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	5 218,40				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		908 177,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		38 891,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>947 068,76</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	88 415,25	13 262,29	
základní	21,0	849 519,00	178 398,99	
Režim přenesení daňové povinnosti:				
snížená	15,0	9 134,51		
základní	21,0	0,00		
Daň odvede zákazník.				
<b>Cena s DPH</b>				<b>1 138 730,04</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

## REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód:	2020_29	
Stavba:	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech	
Místo:	Vysočany u Nového Bydžova	24.05.2023
Objednatel:	Město Nový Bydžov	00269247 CZ00269247
Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.	61680346 CZ61680346

				Schválené změny	
Typ	Kód	Popis	Původní cena	Celkem	
S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech	9 515 821,00	3 339 317,43	
O	Etapa1	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech - ostatní prostory	7 989 117,00		
O	2020_27_01	Stavební ostatní prostory	5 521 336,16		
O	2020_27_02	Domovní plynovod	94 572,95		
O	2020_27_03	Elektroinstalace	1 104 666,20		
O	2020_27_04	Ústřední vytápění	532 504,00		
O	2020_27_05	Zdravotní technika	617 585,59		
O	2020_27_06	STL plynovodní přípojka, NTL plynovod	118 452,10		
O	Etapa2	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech - bytové prostory	1 526 704,00		
O	2020_26_01	Stavební-bytové prostory	1 087 270,77		
O	2020_26_03	Elektroinstalace	132 281,38		
O	2020_26_04	Ústřední vytápění	208 743,00		
O	2020_26_05	Zdravotní technika	98 408,85		
ZL	D1	Dodatek č. 1		1 588 336,92	
ZL	ZL_01_01	E1_Nosné konstrukce stropu-ostatní prostory		764 700,82	
ZL	ZL_01_02	E2_Nosné konstrukce stropu-bytové prostory		-21 969,09	
ZL	ZL_02_01	E1_Lehké plovoucí podlahy-ostatní prostory		297 886,39	
ZL	ZL_02_02	E2_Plovoucí podlahy-bytové prostory		-11 476,19	
ZL	ZL_03_01	E1_Sanace stropu nad 2.NP po požáru- ostatní prostory		115 426,14	
ZL	ZL_04_01	E1_Sanace podlah - ostatní prostory		356 754,47	
ZL	ZL_05_01	E1_Náhrada sklebetonové stěny - okna		87 014,38	
ZL	D2	Dodatek č.2		803 911,75	
ZL	ZL_06	Bourací práce pro ležatou kanalizaci		27 261,97	
ZL	ZL_07_01	ZL_07_01_Oprava omítek, přeperlinkování - ostatní prostory		350 629,67	
ZL	ZL_07_02	ZL_07_02_Oprava omítek, přeperlinkování - bytové prostory		38 045,21	
ZL	ZL_08	ZL_08 - Úprava ostění špalet pro dveře v 2.NP		24 540,71	
ZL	ZL_09	ZL_09_Fasádní prvky		169 485,40	
ZL	ZL_10_01	ZL_10_01_Sanační omítka - ostatní prostory		98 760,36	
ZL	ZL_10_02	ZL_10_02_Sanační omítka - bytové prostory		34 871,63	
ZL	ZL_11	ZL_11_Sanace podlah - ostatní prostory		60 316,80	
ZL	D4	Dodatek č.4		947 068,76	
ZL	ZL_12	ZL_12_Fasáda špalety oken_portál_sokl_dešť_svodů_hromosvod		425 942,20	
ZL	ZL_12_01	ZL_12_01_Fasáda špalety oken		140 934,12	
ZL	ZL_12_02	ZL_12_02_Oprava portálu		120 975,87	
ZL	ZL_12_03	ZL_12_03_Barevné řešení fasády		24 969,99	
ZL	ZL_12_04	ZL_12_04_Oprava soklu		97 312,76	
ZL	ZL_12_05	ZL_12_05_Dešťové svody - materiál TiZn		22 997,64	
ZL	ZL_12_06	ZL_12_06_Hromosvody		18 751,82	
ZL	ZL_13	ZL_13_Osvětlovací tělesa		3 481,50	
ZL	ZL_14	ZL_14_upřesnění podlahových krytin_PVC		208 287,61	
ZL	ZL_14_01	ZL_14_01_PVC_ostatní prostory		175 316,95	
ZL	ZL_14_02	ZL_14_02_PVC_byt		32 970,66	
ZL	ZL_15	ZL_15_Interiérové dveře		138 392,56	
ZL	ZL_15_01_01	E1_Dveře interiérové_MPC (odpočet rozpočtu)		-392 000,00	
ZL	ZL_15_01_02	E1_Dveře interiérové_VCP- jednokřídlové dveře 1.NP		81 040,32	
ZL	ZL_15_01_03	E1_Dveře interiérové_VCP- jednokřídlové dveře 2.NP		87 624,39	
ZL	ZL_15_01_04	E1_Dveře interiérové_VCP- dvoukřídlové dveře 2.NP		244 095,88	
ZL	ZL_15_01_05	E1_Dveře interiérové_VCP- jednokřídlové dveře půda,1.PP		29 256,66	

				Schválené změny
Typ	Kód	Popis	Původní cena	Celkem
ZL	ZL_15_01_06	E1_Dveře interiérové_repase stávajících		79 500,00
ZL	ZL_15_02	E2_Dveře interiérové		8 875,31
ZL	ZL_16	ZL_16_Nerealizované práce v 1.PP		-84 447,37
ZL	ZL_17	ZL_17_kotle Baxi		52 643,00
ZL	ZL_17_01	ZL_17_01_kotle Baxi_ostatní prostor		18 590,00
ZL	ZL_17_02	ZL_17_02_kotle Baxi_byt, podružné měření plynu		34 053,00
ZL	ZL_18	ZL_18_ZTI-zařizovací předměty		4 005,28
ZL	ZL_18_01	ZL_18_01_Zdravotní technika-ostatní prostory		-8 511,00
ZL	ZL_18_02	ZL_18_02_Zdravotní technika-byt		12 516,28
ZL	ZL_19	ZL_19_Záměna plynového sporáku za elektrický		-31 522,75
ZL	ZL_19_01	ZL_19_01_Domovní plynovod-ostatní prostory		-37 279,65
ZL	ZL_16_01	ZL_16_01_Elektroinstalace_změny_ostatní prostory		5 756,90
ZL	ZL_20	ZL_20_Odpočet poplatku za navýšení příkonu		-13 750,00
ZL	ZL_21	ZL_21_Připojení ohřívачů TUV		28 200,95
ZL	ZL_22	ZL_22_zateplení schodiště, SDK-2NP		85 167,25
ZL	ZL_22_01	ZL_22_01_zateplení schodišťové stěny		33 763,55
ZL	ZL_22_02	ZL_22_02_SDK + TI 2.NP WC		16 042,12
ZL	ZL_22_03	ZL_22_03_Tmelení omítek		35 361,58
ZL	ZL_23	ZL_23_SDK zakrytí rozvodů ZTI v bytě		9 134,51
ZL	ZL_24	ZL_24_Úpravy pro invalidní WC		30 573,88
ZL	ZL_24_01	ZL_24_01_Rampa		16 036,26
ZL	ZL_24_02	ZL_24_02_Úpravy invalidní WC		14 537,62
ZL	ZL_25	ZL_25_Doplnění VZD - odvětrání digestoř,WC		52 374,21
ZL	ZL_25_01	ZL_25_01_doplnění odvětrání digestoří-ostatní prostory		24 251,43
ZL	ZL_25_02	ZL_25_02_odvětrání WC		28 122,78
ZL	ZL_26	ZL_26_Doplnění sprchových koutů		38 585,93

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_12	ZL_12_Fasáda špalety oken_portal_sokl_deř.svody_hromosvod				
	ZL	ZL_12_01	ZL_12_01_Fasáda špalety oken				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				140 934,12
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				140 058,72
1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdva tl přes 120 do 160 mm	m2	-26,048	520,00	-13 544,96
	VV		DleSOD				
	VV		-630,401		-630,401		
	VV		Mezisoučet		-630,401		
	VV		Nový výpočet ETICS bez soklu				
	VV		{18,13+0,15+0,15+18,87}*2*9,05		675,130		
	VV		{10,40+8,5}/2*(10,2-9,05)		10,868		
	VV		odpočet oken, dveří				
	VV		1.NP				
	VV		-1,0*1,5*6		-9,000		
	VV		-1,1*2,15*14		-33,110		
	VV		-1,0*2,2*2		-4,400		
	VV		1.NP - portál				
	VV		-3,2*5,0*1		-16,000		
	VV		2.NP				
	VV		-1,0*1,2*6		-7,200		
	VV		-1,1*2,15*15		-35,475		
	VV		Doplňování výklenků oken				
	VV		1,1*2,15*4		9,460		
	VV		1,1*1,90*4		8,360		
	VV		0,65*1,10*8		5,720		
	VV		Mezisoučet		604,353		
	VV		Součet		-26,048		
2	M	Předb 101	Fasádní polystyren tl. 150 mm (dodávka) vč systémových doplňků a lišt	m2	-26,829	375,00	-10 060,88
	VV		Nový výpočet				
	VV		-26,048*1,03		-26,829		
	VV		Součet		-26,829		
3	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	198,850	218,00	43 349,30
	VV		"1.n.p.:" (1,2*2+1)*6		20,400		
	VV		(2,15*2+1,15)*14		76,300		
	VV		"2.n.p.:" (1,2*2+1)*6		20,400		
	VV		(2,15*2+1,15)*15		81,750		
	VV		Součet		198,850		
4	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	21,874	88,60	1 938,04
5	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	568,520	51,30	29 165,08
	VV		Nový výpočet ETICS bez soklu - doplnění zápuštné montáž kotvení ETICS				
	VV		{18,13+0,15+0,15+18,87}*2*8,5		634,100		
	VV		{10,40+8,5}/2*(10,2-8,5)		16,065		
	VV		odpočet oken, dveří				
	VV		1.NP				
	VV		-1,0*1,5*6		-9,000		
	VV		-1,1*2,15*14		-33,110		
	VV		-1,0*2,2*2		-4,400		
	VV		1.NP portál				
	VV		-3,2*5,0*1		-16,000		
	VV		2.NP				
	VV		-1,0*1,2*6		-7,200		
	VV		-1,1*2,15*15		-35,475		
	VV		Doplňování výklenků oken				
	VV		1,1*2,15*4		9,460		
	VV		1,1*1,90*4		8,360		
	VV		0,65*1,10*8		5,720		
	VV		Součet		568,520		

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
6	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	452,993	43,50	19 705,20
	VV		208,793		208,793		
	VV		153,5		153,500		
	VV		45,35		45,350		
	VV		45,35		45,350		
	VV		Součet		452,993		
7	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	208,793	39,20	8 184,69
8	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	153,500	11,90	1 826,65
	VV		"1.n.p." (1,2*2)*6		14,400		
	VV		(2,15*2)*14		60,200		
	VV		"2.n.p." (1,2*2)*6		14,400		
	VV		(2,15*2)*15		64,500		
	VV		Součet		153,500		
9	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	45,350	41,40	1 877,49
	VV		"1.n.p." (+1)*6		6,000		
	VV		(+1,15)*14		16,100		
	VV		"2.n.p." (+1)*6		6,000		
	VV		(+1,15)*15		17,250		
	VV		Součet		45,350		
10	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	45,350	56,60	2 566,81
	VV		"1.n.p." (+1)*6		6,000		
	VV		(+1,15)*14		16,100		
	VV		"2.n.p." (+1)*6		6,000		
	VV		(+1,15)*15		17,250		
	VV		Součet		45,350		
11	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	68,700	144,00	9 892,80
	VV		18,13*2+18,87*2		74,000		
	VV		-1*2-3,3		-5,300		
	VV		Součet		68,700		
12	M	59051653	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	72,135	139,00	10 026,77
	VV		72,135		72,135		
13	K	622326359	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	37,000	1 260,00	46 620,00
	VV		Oprava římsy				
	VV		[18,13*2+18,87*2]*0,5		37,000		
	VV		Součet		37,000		
14	K	622511111	Tenkovrstvá mozaiková omítka soklové části vč penetrace podkladu	m2	-44,034	450,00	-19 815,30
	VV		Dle SOD				
	VV		-(18,13+11,22+4,10+7,65+10,40+7,00+3,63+11,26)*0,60		-44,034		
	VV		Součet		-44,034		
15	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová omítka vnějších stěn 1,5 mm vč ostění a nadpraží otvorů, vč penetrace podkladu	m2	41,428	201,00	8 327,03
	VV		Dle SOD				
	VV		-(630,401+(0,50+0,50+0,20+0,20)*0,05*26*2*6-44,034)		-608,207		
	VV		Mezisoučet		-608,207		
	VV		Nový výpočet ETICS bez soklu - doplnění zápuštěné montáže kotvení ETICS				
	VV		(18,13+0,15+0,15+18,87)*2*8,5		634,100		
	VV		(10,40+8,5)/2*(10,2-8,5)		16,065		
	VV		římسا				
	VV		(18,13+18,87)*2*0,5		37,000		
	VV		odpočet oken, dveří				
	VV		1.NP				
	VV		-1,0*1,5*6		-9,000		
	VV		-1,1*2,15*14		-33,110		
	VV		-1,0*2,2*2		-4,400		
	VV		1.NP - dveře v portálu				
	VV		-2,5*3,2*1		-8,000		
	VV		2.NP				
	VV		-1,0*1,2*6		-7,200		
	VV		-1,1*2,15*15		-35,475		
	VV		Špalety				
	VV		198,850*0,3		59,655		
	VV		Mezisoučet		649,635		
	VV		Součet		41,428		
	D	998	Přesun hmot				875,40
16	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,263	386,83	875,40

Zhotovitel:

Oblednatel:

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_12	ZL_12_Fasáda_špalety				
	ZL	ZL_12_02	oken_portál_sokl_dešť_svody_hromosvod				
	ZL	ZL_12_02	ZL_12_02_Oprava portálu				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				109 081,72
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 896,00
1	K	317122551	Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek na cementovou maltu (s dodáním hmot), vyložených do 300 mm	m	3,600	1 360,00	4 896,00
	VV		oprava doplnění římsy nad vstupem				
	VV		3,6		3,600		
	VV		Součet			3,600	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				103 604,70
2	K	622325609	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	12,290	8 430,00	103 604,70
	VV		Oprava vstupního portálu				
	VV		3,2*5,00		16,000		
	VV		-1,4*2,65		-3,710		
	VV		Součet			12,290	
	D	998	Přesun hmot				581,02
3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,502	386,83	581,02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 894,15
	D	764	Konstrukce klempířské				6 156,00
4	K	764218677	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou obých ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 670 mm	m	3,600	1 710,00	6 156,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 738,15
5	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	12,290	6,92	85,05
	VV		Oprava vstupního portálu				
	VV		3,2*5,00		16,000		
	VV		-1,4*2,65		-3,710		
	VV		Součet			12,290	
6	K	783807603	Provedení krycího nátěru omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m	71,700	12,80	917,76
	VV		3,5*4		14,000		
	VV		3,0*8*2		48,000		
	VV		(0,2+0,5+0,2)*2		1,800		
	VV		2,5		2,500		
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		Mezisoučet		68,700		
	VV		nápis				
	VV		3,00		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Součet		71,700		
7	K	783823185	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	12,290	73,30	900,86
	VV		Oprava vstupního portálu				
	VV		3,2*5,00		16,000		
	VV		-1,4*2,65		-3,710		
	VV		Součet			12,290	
8	K	783827485	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	12,290	312,00	3 834,48
	VV		Oprava vstupního portálu				
	VV		3,2*5,00		16,000		
	VV		-1,4*2,65		-3,710		
	VV		Součet			12,290	

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247

DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346

DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_12	ZL_12_Fasáda_špalety oken_portal_sokl_dešť.svody_hromosvod				
	ZL	ZL_12_03	ZL_12_03_Barevné řešení fasády				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 969,99
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				24 969,99
1	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	55,374	6,92	383,19
	VV		Parapetní římsy 17 ks ..... 150x60				
	VV		17*(0,15+0,06)*1,2		4,284		
	VV		Průběžná římsa 64 m .....150x54				
	VV		64*(0,15+0,054)		13,056		
	VV		Nadokenní římsa 17 ks .... 170x72				
	VV		17*(0,15+0,06)*1,2		4,284		
	VV		Podokapní římsa 74 m				
	VV		75*0,45		33,750		
	VV		Součet		55,374		
2	K	783807603	Provedení krycího nátěru omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m	254,000	12,80	3 251,20
	VV		Parapetní římsy 17 ks ..... 150x60				
	VV		17*(0,15*2+1,2)		25,500		
	VV		Průběžná římsa 64 m .....150x54				
	VV		64		64,000		
	VV		Nadokenní římsa 17 ks .... 170x72				
	VV		17*(0,15*2+1,2)		25,500		
	VV		Podokapní římsa 74 m				
	VV		75		75,000		
	VV		bosáže na rozích				
	VV		2*4*8,0		64,000		
	VV		Součet		254,000		
3	K	783823185	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	55,374	73,30	4 058,91
	VV		Parapetní římsy 17 ks ..... 150x60				
	VV		17*(0,15+0,06)*1,2		4,284		
	VV		Průběžná římsa 64 m .....150x54				
	VV		64*(0,15+0,054)		13,056		
	VV		Nadokenní římsa 17 ks .... 170x72				
	VV		17*(0,15+0,06)*1,2		4,284		
	VV		Podokapní římsa 74 m				
	VV		75*0,45		33,750		
	VV		Součet		55,374		
4	K	783827485	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	55,374	312,00	17 276,69
	VV		Parapetní římsy 17 ks ..... 150x60				
	VV		17*(0,15+0,06)*1,2		4,284		
	VV		Průběžná římsa 64 m .....150x54				
	VV		64*(0,15+0,054)		13,056		
	VV		Nadokenní římsa 17 ks .... 170x72				
	VV		17*(0,15+0,06)*1,2		4,284		
	VV		Podokapní římsa 74 m				
	VV		75*0,45		33,750		
	VV		Součet		55,374		



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_12	ZL_12_Fasáda_špalety oken_portál_sokl_dešť_svody_hromosvod				
	ZL	ZL_12_04	ZL_12_04_Oprava soklu				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				88 323,20
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				720,96
1	K	310238211	Zazdivka otvorů ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,096	7 510,00	720,96
	VV		0,8*0,6*0,2		0,096		
	VV		Součet		0,096		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 861,50
2	K	622131152.LBC.O	Sanační postřík Cemix 044 WTA vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2	3,500	63,06	220,71
	VV		0,6*0,9		0,540		
	VV		0,6*0,2		0,120		
	VV		1,0*0,5		0,500		
	VV		0,9*0,6		0,540		
	VV		9,0*0,2		1,800		
	VV		Součet		3,500		
3	K	622325121.LBC.O	Sanační jádrová omítka Cemix sanační soklová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,500	511,07	1 788,75
	VV		3,5		3,500		
4	K	621325191.LBC.O	Příplatek k sanační jádrové omítce Cemix sanační soklová omítka vnějších stěn podle dle za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	10,500	148,32	1 557,36
	VV		příplatek tl 5 mm x 3 (celkem 30 mm)				
	VV		3,5*3		10,500		
	VV		Součet		10,500		
5	K	622328231.LBC.O	Potažení vnějších stěn sanačním štukem Cemix 2743 sanační štuk tloušťky do 3 mm	m2	3,500	188,32	659,12
	VV		3,5		3,500		
6	K	628641111	Kamenické opravy omítnutých nebo neomítnutých lícnicích ploch zdi a valů bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran pemrlování ploch	m2	44,400	523,00	23 221,20
	VV		((18,87*2+18,13*2)*0,6)		44,400		
	VV		Součet		44,400		
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	44,400	76,90	3 414,36
	VV		((18,87*2+18,13*2)*0,6)		44,400		
	VV		Součet		44,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 210,40
8	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	44,400	717,00	31 834,80
	VV		((18,87*2+18,13*2)*0,6)		44,400		
	VV		Součet		44,400		
9	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	44,400	549,00	24 375,60
	VV		((18,87*2+18,13*2)*0,6)		44,400		
	VV		Součet		44,400		
	D	998	Přesun hmot				530,34
10	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,371	386,83	530,34
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 989,56
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 553,00
11	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	9,000	161,00	1 449,00
12	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	9,000	456,00	4 104,00

## Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 436,56
13	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	44,400	77,40	3 436,56
	VV		{(18,87*2+18,13*2)*0,6}		44,400		
	VV		Součet		44,400		

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247  
**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346  
**DIČ:** CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_12	ZL_12_Fasáda_špalety oken_portál_sokl_dešť.svody_hromosvod				
	ZL	ZL_12_05	ZL_12_05_Dešťové svody - materiál TiZn				
	D	764	Konstrukce klempířské				22 997,64
1	M	RHZ.1121620	Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, RHEINZINK-CLASSIC walzblank DN 100, d 2000 x tl. 0,65 mm	m	52,000	360,83	18 763,16
	VV		4*13		52,000		
	VV		Součet		52,000		
2	M	RHZ.4354212	Objímka z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, RHEINZINK-prePATINA blaugrau DN 100	kus	16,000	142,42	2 278,72
	VV		4*4		16,000		
	VV		Součet		16,000		
3	M	RHZ.1133029KUS	Koleno kruhové, DN 60°, s hrdlem, RHEINZINK-CLASSIC walzblank DN 100	kus	12,000	162,98	1 955,76
	VV		4*3		12,000		
	VV		Součet		12,000		

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_12	ZL_12_Fasáda_špalety oken_portál_sokl_dešť.svody_hromosvod				
	ZL	ZL_12_06	ZL_12_06_Hromosvody				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 065,82
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				14 065,82
1	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	25,000	222,00	5 550,00
2	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	25,000	158,00	3 950,00
3	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	24,000	16,70	400,80
4	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	9,000	113,00	1 017,00
5	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	3,000	43,20	129,60
6	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	6,000	17,80	106,80
7	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	6,000	389,00	2 334,00
8	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	3,000	106,00	318,00
9	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	3,000	80,50	241,50
10	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	3,000	6,04	18,12
	D	M	M				4 686,00
	D	106	Elektromontáže				4 686,00
11	K	1127	provedení výchozí revize elektro	hod	5,000	682,00	3 410,00
12	K	1128	spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	638,00	1 276,00

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247


**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346

**DIČ:** CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_13	ZL_13_Osvětlovací tělesa				
	D	M	M				3 481,50
	D	104	Svítlidla				3 481,50
1	K	2071	venkovní LED svítidlo 4,2W IP44 3000K šedostříbrné, ozn. J	kus	-2,000	2 145,00	-4 290,00
2	K	2075	přisazené LED svítidlo -3480-3K 2xLED13,5 IP40 3000K, ozn. A	kus	2,000	3 432,00	6 864,00
3	K	2081	nouz. sv. přisazené (nástěnné) směr úniku M1hAt 10W IP20 (Pikt)	kus	1,000	907,50	907,50



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_14	ZL_14_upřesnění podlahových krytin_PVC				
	ZL	ZL_14_01	ZL_14_01_PVC_ostatní prostory				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				175 316,95
	D	D2	Podlahy skládané				-108 235,82
1	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	-241,194	12,00	-2 894,33
	VV		Dle SOD				
	VV		-171,37		-171,370		
	VV		Dle dodatku č. 1 - ZL 02_01				
	VV		-69,824		-69,824		
	VV		Součet		-241,194		
2	K	Předb. 23	D+M laminátových podlah dle výběru investora vč. soklíků a systémových doplňků	m2	-241,194	400,00	-96 477,60
	VV		Dle SOD				
	VV		-171,37		-171,370		
	VV		Dle dodatku č. 1 - ZL 02_01				
	VV		-69,824		-69,824		
	VV		Součet		-241,194		
3	M	Předb. 24	Dodávka vyrovnávací a tlumící podložky	m2	-253,254	35,00	-8 863,89
	VV		Dle SOD				
	VV		-178,640		-178,640		
	VV		Dle dodatku č. 1 - ZL 02_01				
	VV		-74,614		-74,614		
	VV		Součet		-253,254		
	D	D3	Podlahy povlakové				283 552,77
4	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	241,194	366,00	88 277,00
	VV		Stěrka na OSB desky				
	VV		z důvodu zátěže provozem lamino nahrazeno PVC				
	VV		"m.č. 2.04" 64,29+1,250*0,51		64,928		
	VV		"m.č. 2.05" 67,970+1,100*0,51*2+1,300*0,51*2		70,418		
	VV		"m.č. 2.06" 17,27+1,100*0,51*2		18,392		
	VV		Stěrka na beton				
	VV		"m.č. 1.02" 22,33+1,300*0,51		22,993		
	VV		"m.č. 1.12" 63,80+1,300*0,51		64,463		
	VV		Součet		241,194		
5	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	241,194	174,00	41 967,76
	VV		z důvodu zátěže provozem lamino nahrazeno PVC				
	VV		"m.č. 2.04" 64,29+1,250*0,51		64,928		
	VV		"m.č. 2.05" 67,970+1,100*0,51*2+1,300*0,51*2		70,418		
	VV		"m.č. 2.06" 17,27+1,100*0,51*2		18,392		
	VV		Stěrka na beton				
	VV		"m.č. 1.02" 22,33+1,300*0,51		22,993		
	VV		"m.č. 1.12" 63,80+1,300*0,51		64,463		
	VV		Součet		241,194		
6	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	265,313	414,00	109 839,58
	VV		241,194*1,1		265,313		
	VV		Součet		265,313		
7	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	73,690	69,60	5 128,82
	VV		z důvodu zátěže provozem lamino nahrazeno PVC - svařované spoje				
	VV		"m.č. 2.04" 6,38*3		19,140		
	VV		"m.č. 2.05" 6,720*3		20,160		
	VV		"m.č. 2.06" 2,810*2		5,620		
	VV		Stěrka na beton				
	VV		"m.č. 1.02" 3,210*3		9,630		
	VV		"m.č. 1.12" 6,38*3		19,140		
	VV		Součet		73,690		

## Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
8	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	126,020	159,00	20 037,18
	VV		z důvodu zátěže provozem lamino nahrazeno PVC + soklíky				
	VV		2.NP				
	VV		"m.č. 2.04" (6,380+10,000)*2-1,3*2		30,160		
	VV		"m.č. 2.05" (6,720+10,020)*2-1,3*2		30,880		
	VV		"m.č. 2.06" (5,970+2,810)*2-1,3*2		14,960		
	VV		1.NP				
	VV		"m.č. 1.02" (6,720+(2,610+0,6))*2-1,3		18,560		
	VV		"m.č. 1.12" (6,380+10,0)*2-1,3		31,460		
	VV		Součet		126,020		
9	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	128,540	27,60	3 547,70
10	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	241,194	43,80	10 564,30
	VV		z důvodu zátěže provozem lamino nahrazeno PVC				
	VV		"m.č. 2.04" 64,29+1,250*0,51		64,928		
	VV		"m.č. 2.05" 67,970+1,100*0,51*2+1,300*0,51*2		70,418		
	VV		"m.č. 2.06" 17,27+1,100*0,51*2		18,392		
	VV		Stěrka na beton				
	VV		"m.č. 1.02" 22,33+1,300*0,51		22,993		
	VV		"m.č. 1.12" 63,80+1,300*0,51		64,463		
	VV		Součet		241,194		
11	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 793,623	1,50	4 190,43

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247  
**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346  
**DIČ:** CZ61680346


### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_14	ZL_14_upřesnění podlahových krytin_PVC				
	ZL	ZL_14_02	ZL_14_02_PVC_byt				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 970,66
	D	D2	Podlahy skládané				-20 275,44
1	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	-42,540	12,00	-510,48
	VV		Dle SOD				
	VV		-41,360		-41,360		
	VV		Dle D1, ZL 02_02				
	VV		-1,180		-1,180		
	VV		Součet		-42,540		
2	K	Předb 09	D+M laminátových podlah dle výběru investora vč. soklíků a systémových doplňků	m2	-42,540	400,00	-17 016,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-41,360		-41,360		
	VV		Dle D1, ZL 02_02				
	VV		-1,180		-1,180		
	VV		Součet		-42,540		
3	M	Předb 10	Dodávka vyrovnávací a tlumící podložky	m2	-42,540	35,00	-1 488,90
	VV		Dle SOD				
	VV		-41,360		-41,360		
	VV		Dle D1, ZL 02_02				
	VV		-1,180		-1,180		
	VV		Součet		-42,540		
4	K	Předb 11	Přesun hmot	%	-1 254,777	1,00	-1 254,78
5	K	Předb 11	Přesun hmot	%	-5,275	1,00	-5,28
	D	D3	Podlahy povlakové				53 246,10
6	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	41,798	366,00	15 298,07
	VV		Náhrada podložky stěrkou				
	VV		"m.č. 1.03" 4,370*2,700+0,20*0,800		11,959		
	VV		"m.č. 1.04" 3,184*3,820+0,510*0,900		12,622		
	VV		"m.č. 1.05" 5,910*2,810+0,610*1,000		17,217		
	VV		Součet		41,798		
7	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	41,798	174,00	7 272,85
	VV		lamino nahrazeno PVC				
	VV		"m.č. 1.03" 4,370*2,700+0,20*0,800		11,959		
	VV		"m.č. 1.04" 3,184*3,820+0,510*0,900		12,622		
	VV		"m.č. 1.05" 5,910*2,810+0,610*1,000		17,217		
	VV		Součet		41,798		
8	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	45,978	414,00	19 034,89
	VV		41,798*1,1		45,978		
	VV		Součet		45,978		
9	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	12,140	69,60	844,94
	VV		z důvodu zátěže provozem lamino nahrazeno PVC - svařované spoje				
	VV		"m.č. 1.03" 2,7*1		2,700		
	VV		"m.č. 1.04" 3,82*1		3,820		
	VV		"m.č. 1.05" 2,810*2		5,620		
	VV		Součet		12,140		
10	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	43,048	159,00	6 844,63
	VV		z důvodu zátěže provozem lamino nahrazeno PVC + soklíky				
	VV		"m.č. 1.03" (4,370+2,700)*2-0,9*1		13,240		
	VV		"m.č. 1.04" (3,820+3,184+0,41)*2-0,9*2		13,028		
	VV		"m.č. 1.05" (5,970+2,810+0,51)*2-0,9*2		16,780		
	VV		Součet		43,048		



## Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MI	Množství	J. cena	Cena celkem
11	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	48,300	27,60	1 333,08
12	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	41,798	43,80	1 830,75
	VV		lamino nahrazeno PVC				
	VV		"m.č. 1.03" 4,370*2,700+0,20*0,800		11,959		
	VV		"m.č. 1.04" 3,184*3,820+0,510*0,900		12,622		
	VV		"m.č. 1.05" 5,910*2,810+0,610*1,000		17,217		
	VV		Součet		41,798		
13	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	524,592	1,50	786,89



17/50

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov


IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
ZL		D4	Dodatek č.4				
ZL		ZL_15	ZL_15_Interiérové dveře				
ZL		ZL_15_01_01	E1_Dveře interiérové_MPC (odpočet rozpočtu)				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-392 000,00
D		766	Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč úpravy povrchů				-392 000,00
1	K	Předb. 109	D+M vstupních dveří na půdu vč kování vč zárubně, protipožární 1000/1850	kus	-1,000	16 800,00	-16 800,00
2	K	Předb. 110	D+M dveří do půdního prostoru vč kování vč zárubně, protipožární 800/1970	kus	-1,000	18 200,00	-18 200,00
3	K	Předb. 111	D+M vnitřních dveří 2kř. vč kování 1000/2400, vč zárubní	kus	-2,000	25 000,00	-50 000,00
4	K	Předb. 112	D+M vnitřních dveří 2kř. vč kování 1150/2400, vč zárubní	kus	-2,000	33 000,00	-66 000,00
5	K	Předb. 113	D+M vnitřních dveří 2kř. vč kování 1150/2400, vč zárubní - litačky	kus	-2,000	33 000,00	-66 000,00
6	K	Předb. 07	D+M vnitřních dveří vč kování 950/1750 vč. zárubně	kus	-2,000	6 300,00	-12 600,00
7	K	Předb. 08	D+M vnitřních dveří 2kř. vč kování 1200/2400, vč. zárubní	kus	-2,000	28 000,00	-56 000,00
8	K	Předb. 09	D+M vnitřních dveří vč kování 800/197	kus	-5,000	7 200,00	-36 000,00
9	K	Předb. 10	D+M vnitřních dveří vč kování 700/1970	kus	-9,000	7 000,00	-63 000,00
10	K	Předb. 11	D+M vnitřních dveří vč kování 900/1920 (do 1. PP)	kus	-1,000	7 400,00	-7 400,00



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODEBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_15	ZL_15_Interiérové dveře				
	ZL	ZL_15_01_02	E1_Dveře interiérové_VCP- jednokřídlové dveře 1.NP				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 668,72
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				719,14
1	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	1,928	373,00	719,14
	VV		Dle SOD				
	VV		0		0,000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		0,08*(0,8+2,0+2,0)*2		0,768		
	VV		0,08*(0,7+2,0+2,0)*1		0,376		
	VV		0,08*(0,9+2,0+2,0)*2		0,784		
	VV		Součet		1,928		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 395,00
2	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámmů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	427,00	2 135,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2, 5 - 800/1970_P" 2		2,000		
	VV		"1.11_WC - ozn. 4- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
3	M	55331486	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.08 -ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	M	55331487	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 060,00	4 120,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2, 5 - 800/1970_P" 2		2,000		
	VV		"dodatečně řešen invalidní WC ozn. 5" -1		-1,000		
	VV		Součet		2,000		
5	M	55331488	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 090,00	2 090,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.11_WC - ozn. 4- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	998	Přesun hmot				554,58
6	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,432	1 283,75	554,58
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				69 371,60
	D	725	Zdravotechnika - zafizovací předměty				7 868,00
7	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm na invalidní WC	soubor	2,000	788,00	1 576,00
	VV		2		2,000		
8	M	55147055	madlo invalidní rovné smaltované bílé 800mm	kus	2,000	3 146,00	6 292,00
	D	766	Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč úpravy povrchů				60 222,62
9	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	831,00	2 493,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2, 5 - 800/1970_P" 2		2,000		
	VV		"dodatečně řešen invalidní WC ozn. 5" -1		-1,000		
	VV		Součet		3,000		

## Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
10	K	76660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	902,00	902,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.11 - 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	76660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	914,00	914,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.11_WC - ozn. 3- 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	M	MSN.0027225.UR	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL standard, 70x197	kus	1,000	3 920,26	3 920,26
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	M	MSN.0027442.UR	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL deluxe, 80x197	kus	2,000	4 339,72	8 679,44
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
14	M	MSN.0027443.UR	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL deluxe, 90x197	kus	1,000	4 349,44	4 349,44
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.11_WC - ozn. 3- 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	M	MSN.0027226.UR	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL standard, 80x197	kus	0,000	3 939,72	0,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"WC obsluha - ozn. 5 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"Úpravy pro invalidy - zrušení příčky" -1		-1,000		
	VV		Součet		0,000		
16	M	MSN.0027227.UR	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL standard, 90x197	kus	1,000	3 949,44	3 949,44
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.11 - ozn. 4 - 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	76660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	M	MSN.0027238.UR	dveře interiérové jednokřídlé plné, Plně PP, CPL standard, 80x197	kus	1,000	5 839,72	5 839,72
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 490,00	1 490,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.11 - ozn. 3 - 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	M	SLD.0028490.URS	obložková zárubeň OZ povrch CPL rozměru 60-90,110/197, 210cm šířky 6-15cm	kus	1,000	3 935,66	3 935,66
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.11 - ozn. 3 - 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	2 030,00	2 030,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	M	SPL.0028866.URS	zárubeň Normal CPL laminát standard tl. stěny 6-17cm rozměr 60-90cm protipožární úprava	kus	1,000	5 645,66	5 645,66
23	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	230,00	230,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.11 - ozn. 3 - 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	M	54917250.1	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 584,00	1 584,00
25	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	18,000	187,00	3 366,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2, 5 - 800/1970_P" 2		2,000		
	VV		"1.11_WC - ozn. 3- 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.11 - ozn. 4 - 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		vložka cylindrická				
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.11_WC - ozn. 3- 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		rozeta pro cylindrickou vložku				
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.11_WC - ozn. 3- 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		rozeta pro WC zámeček				

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		"WC obsluha - ozn. 5 - 800/1970_P" 0		0,000		
	VV		"1.11 - ozn. 4 - 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		18,000		
26	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	6,000	683,00	4 098,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2, 5 - 800/1970_P" 2-1		1,000		
	VV		"1.11_WC - ozn. 3- 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.11 - ozn. 4 - 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
27	M	54964115	vložka cylindrická 30+40	kus	5,000	261,00	1 305,00
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.11_WC - ozn. 3- 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
28	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	5,000	209,00	1 045,00
	VV		"1.08 - ozn. 8 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.10 - ozn. 1 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"WC obsluha - ozn. 2 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.11_WC - ozn. 3- 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.06_PO - ozn. 6- 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
29	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000	477,00	477,00
	VV		"WC obsluha - ozn. 5 - 800/1970_P" 1-1		0,000		
	VV		"1.11 - ozn. 4 - 900/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	M	54914136	kování vodorovné madlo na dveře 900/1970a	kus	1,000	2 230,00	2 230,00
	VV		"1.11_WC - ozn. 2 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.11 - ozn. 3 - 800/1970_L" 1-1		0,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídelových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	128,00	128,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.06 - ozn. 6 - 900/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	M	61187161	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	171,00	171,00
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>1 280,98</b>
33	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	0,135	229,00	30,92
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.06 - 900/1970_P" 1*0,9*0,15		0,135		
	VV		Součet		0,135		
34	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	4,800	5,43	26,06
	VV		Dle SOD				
	VV		0		0,000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		0,25*(0,8+2,0+2,0)*2		2,400		
	VV		0,25*(0,9+2,0+2,0)*1		1,225		
	VV		0,25*(0,7+2,0+2,0)*1		1,175		
	VV		Součet		4,800		
35	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,800	128,00	614,40
36	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,800	127,00	609,60

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_15	ZL_15_Interiérové dveře				
	ZL	ZL_15_01_03	E1_Dveře interiérové_VCP- jednokřídlové dveře 2.NP				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 264,77
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				286,46
1	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	0,768	373,00	286,46
	VV		Nový výpočet				
	VV		0,08*(0,8+2,0+2,0)*2		0,768		
	VV		Součet		0,768		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 339,00
2	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	7,000	427,00	2 989,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.09 - ozn. 14, 15 - 700/1970_P/L" 1+3		4,000		
	VV		"2.02 - ozn. 15, 16, 17 - 700/1970_P/L"1+1+1		3,000		
	VV		Součet		7,000		
3	M	55331486	zárubně jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	7,000	2 050,00	14 350,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.09 - ozn. 14, 15 - 700/1970_P/L" 1+3		4,000		
	VV		"2.02 - ozn. 15, 16, 17 - 700/1970_P/L"1+1+1		3,000		
	VV		Součet		7,000		
	D	998	Přesun hmot				639,31
4	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,498	1 283,75	639,31
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				69 359,62
	D	766	Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč úpravy povrchů				67 217,58
5	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	797,00	5 579,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.09 - ozn. 14, 15 - 700/1970_P/L" 1+3		4,000		
	VV		"2.02 - ozn. 15, 16, 17 - 700/1970_P/L"1+1+1		3,000		
	VV		Součet		7,000		
6	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	914,00	1 828,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
7	M	MSN.0027225.UR	dveře interiérové jednokřídla plně, DTD, CPL standard, 70x197	kus	7,000	3 920,26	27 441,82
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.09 - ozn. 14, 15 - 700/1970_P/L" 1+3		4,000		
	VV		"2.02 - ozn. 15, 16, 17 - 700/1970_P/L"1+1+1		3,000		
	VV		Součet		7,000		
8	M	MSN.0027442.UR	dveře interiérové jednokřídla plně, DTD, CPL deluxe, 80x197	kus	2,000	4 339,72	8 679,44
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
9	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	18,000	187,00	3 366,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.09 - ozn. 14, 15 - 700/1970_P/L" 1+3		4,000		
	VV		"2.02 - ozn. 15, 16, 17 - 700/1970_P/L"1+1+1		3,000		
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.09 - ozn. 15 - 700/1970_P/L"3		3,000		
	VV		"2.02 - ozn. 15, 17 - 700/1970_P/L"1+1		2,000		
	VV		Součet		18,000		
10	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	9,000	683,00	6 147,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.09 - ozn. 14, 15 - 700/1970_P/L" 1+3		4,000		
	VV		"2.02 - ozn. 15, 16, 17 - 700/1970_P/L"1+1+1		3,000		
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		
	VV		Součet		9,000		
11	M	54964115	vložka cylindrická 30+40	kus	2,000	261,00	522,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
12	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	2,000	209,00	418,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
13	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	5,000	477,00	2 385,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.09 - ozn. 15 - 700/1970_P/L"3		3,000		
	VV		"2.02 - ozn. 15, 17 - 700/1970_P/L"1+1		2,000		
	VV		Součet		5,000		
14	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	1 490,00	2 980,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.03 - ozn. 12 - 800/1970_P/L" 1		1,000		
	VV		"2.08 - ozn. 13 - 800/1970_P/L"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
15	M	SLD.0028490.URS	obložková zárubeň OZ povrch CPL rozměru 60-90,110/197, 210cm šířky 6-15cm	kus	2,000	3 935,66	7 871,32
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>2 142,04</b>
16	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	8,225	5,43	44,66
	VV		Nový výpočet				
	VV		0,25*(0,7+2,0+2,0)*7		8,225		
	VV		Součet		8,225		
17	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	8,225	128,00	1 052,80
18	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,225	127,00	1 044,58

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MI	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_15	ZL_15_Interiérové dveře				
	ZL	ZL_15_01_04	E1_Dveře Interiérové_VCP- dvoukřídlové dveře 2.NP				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				244 095,88
	D	766	Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč úpravy povrchů				244 010,00
1	K	766660173	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	3,000	1 040,00	3 120,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.05_ozn. 20" 1		1,000		
	VV		"2.06_ozn. 19" 1		1,000		
	VV		"2.06_ozn. 18" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
2	M	61162114.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1250x2300mm	kus	3,000	25 250,00	75 750,00
	VV		Cena dle nabídky PRO-DOMA 25250,- Kč				
	VV		Rozměr dveří neobsažený v ceniku				
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.05_ozn. 20" 1		1,000		
	VV		"2.06_ozn. 19" 1		1,000		
	VV		"2.06_ozn. 18" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	766682121	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	1 660,00	4 980,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.05_ozn. 20" 1		1,000		
	VV		"2.06_ozn. 19" 1		1,000		
	VV		"2.06_ozn. 18" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
4	M	61182330.1	zárubeň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250/2300mm	kus	3,000	12 300,00	36 900,00
	VV		Cena dle nabídky PRO-DOMA 25250,- Kč				
	VV		Rozměr dveří neobsažený v ceniku				
	VV		3		3,000		
5	K	766660183	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.04_ozn. 21" 1		1,000		
	VV		"2.04_ozn. 22" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
6	M	61162126.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1250x2300mm	kus	1,000	29 960,00	29 960,00
	VV		"2.04_ozn. 22" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	M	61165322.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1450x2300mm	kus	1,000	37 470,00	37 470,00
	VV		"2.04_ozn. 21" 1		1,000		
8	K	766682221	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.04_ozn. 21" 1		1,000		
	VV		"2.04_ozn. 22" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
9	M	61182340.1	zárubeň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250x2300 mm	kus	1,000	14 450,00	14 450,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.04_ozn. 21" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	M	61182340.2	zárubeň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1450x2300 mm	kus	1,000	14 450,00	14 450,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.04_ozn. 22" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		



## Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
11	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	2,000	230,00	460,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.04_L" 1		1,000		
	VV		"2.04_P" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
12	M	54917250.1	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 584,00	3 168,00
13	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	11,000	187,00	2 057,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2.05_ozn. 20"1		1,000		
	VV		"2.06_ozn. 19"1		1,000		
	VV		"2.06_ozn. 18"1		1,000		
	VV		kování pro vložku				
	VV		3		3,000		
	VV		vložka				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		11,000		
14	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000	683,00	2 049,00
	VV		3		3,000		
15	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	3,000	209,00	627,00
16	M	54964115	vložka cylindrická 30+40	kus	5,000	261,00	1 305,00
	VV		5		5,000		
17	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	1,000	2 340,00	2 340,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"ozn. 20" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	M	54926002	zámek zadílabací hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře rozteč 72x55mm	kus	1,000	5 920,00	5 920,00
19	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,000	172,00	344,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	2,000	330,00	660,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				85,88
21	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	0,375	229,00	85,88
	VV		Nový výpočet				
	VV		0,15*1,25*2		0,375		
	VV		Součet		0,375		

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_15	ZL_15_Interiérové dveře				
	ZL	ZL_15_01_05	E1_Dveře interiérové_VCP- jednokřídlové dveře půda,1.PP				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 619,23
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				2 487,00
1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	427,00	427,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"sklep - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	M	55331487	zárubeň jednokřídla ocelová pro zděný tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"sklep - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	998	Přesun hmot				132,23
3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,103	1 283,75	132,23
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 637,43
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 486,00
4	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	686,00	686,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"půda - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	M	55331432	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"půda - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč úpravy povrchů				21 471,44
6	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 410,00	2 820,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"sklep - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		"půda - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
7	M	MSN.0027238.UR	dveře interiérové jednokřídla plně, Plně PP, CPL standard, 80x197	kus	2,000	5 839,72	11 679,44
	VV		Nový výpočet				
	VV		"sklep - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		"půda - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
8	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	269,00	526,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"sklep - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		"půda - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
9	M	54917250.1	samoavírače dveří hydraulický	kus	2,000	1 584,00	3 168,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"sklep - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		"půda - 800/1970_EI 30" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
10	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového žtítku s klikou	kus	2,000	187,00	374,00
	VV		2		2,000		
11	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000	683,00	1 366,00
12	M	54964115	vložka cylindrická 30+40	kus	2,000	261,00	522,00
	VV		2		2,000		
13	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	2,000	209,00	418,00
	VV		2		2,000		
14	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,000	128,00	256,00
	VV		2		2,000		

## Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
15	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000	171,00	342,00
	VV		2		2,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				679,99
16	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	0,240	229,00	54,96
	VV		Nový výpočet		0,240		
	VV		2*0,8*0,15		0,240		
	VV		Součet		0,240		
17	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru omezení	m2	2,400	5,43	13,03
	VV		Nový výpočet		2,400		
	VV		0,25*(0,8+2,0+2,0)*2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
18	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,400	128,00	307,20
19	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,400	127,00	304,80

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov


IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	2020_29		Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
ZL	D4		Dodatek č.4				
ZL	ZL_15		ZL_15_Interiérové dveře				
ZL	ZL_15_01_06		E1_Dveře interiérové_repase stávajících				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 500,00
D	766		Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč úpravy povrchů				79 500,00
1	K	766- m.č. 1.02	Dveře vnitřní atyp.kopie stávajících 1200/2400.zámek vložkový	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00
2	K	766- m.č.1.12	Dveře vnitřní repase stávajících do místnosti 1.12.zámek vložkový,štitové kování	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_15	ZL_15_Interiérové dveře				
	ZL	ZL_15_02	E2_Dveře interiérové				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 891,37
	D	3	Svlslé a kompletní konstrukce				566,96
1	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	1,520	373,00	566,96
	VV		Nový výpočet				
	VV		0,08*(0,8+2,0+2,0)*3		1,152		
	VV		0,08*(0,6+2,0+2,0)*1		0,368		
	VV		Součet		1,520		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 938,00
2	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	4,000	427,00	1 708,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.03 - ozn. 11 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.04 - ozn. 10 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.05 - ozn. 9 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.07 - ozn. 7 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
3	M	55331487	zárubeň jednokřídelá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	2 060,00	6 180,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.03 - ozn. 11 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.04 - ozn. 10 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.05 - ozn. 9 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
4	M	55331486	zárubeň jednokřídelá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.07 - ozn. 7 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	998	Přesun hmot				386,41
5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,301	1 283,75	386,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 016,06
	D	766	Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč úpravy povrchů				-3 280,58
6	K	Předb 01	D+M vnitřních dveří vč kování 800/1970	kus	-4,000	7 000,00	-28 000,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
7	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídelových, šířky do 800 mm	kus	4,000	831,00	3 324,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.03 - ozn. 11 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.04 - ozn. 10 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.05 - ozn. 9 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.07 - ozn. 7 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
8	M	MSN.0027226.UR	dveře interiérové jednokřídelé plně, DTD, CPL standard, 80x197	kus	3,000	3 939,72	11 819,16
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.03 - ozn. 11 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.04 - ozn. 10 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.05 - ozn. 9 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
9	M	MSN.0027225.UR	dveře interiérové jednokřídelé plně, DTD, CPL standard, 70x197	kus	1,000	3 920,26	3 920,26
	VV		"1.07 - ozn. 7 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

## Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
10	K	76660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	7,000	187,00	1 309,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.03 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.04 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.05 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.07 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		spodní rozety				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		7,000		
11	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	683,00	2 732,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.03 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.04 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.05 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		"1.07 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
12	M	54914126	kování rozetové spodní slepé	kus	3,000	209,00	627,00
	VV		"1.03 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.04 - 800/1970_P" 1		1,000		
	VV		"1.05 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
13	K	76660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	1,000	212,00	212,00
	VV		"1.07 - 700/1970_P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000	477,00	477,00
15	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	128,00	128,00
	VV		Nový výpočet				
	VV		"1.05 - ozn. 9 - 800/1970_L" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	171,00	171,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 264,52
17	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	0,120	229,00	27,48
	VV		"1.05 - 800/1970_L" 1*0,8*0,15		0,120		
	VV		Součet		0,120		
18	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	4,750	5,43	25,79
	VV		Nový výpočet				
	VV		0,25*(0,8+2,0+2,0)*3		3,600		
	VV		0,25*(0,6+2,0+2,0)*1		1,150		
	VV		Součet		4,750		
19	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,750	128,00	608,00
20	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,750	127,00	603,25

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023


**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247  
**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346  
**DIČ:** CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_16	ZL_16_Nerealizované práce v 1.PP				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-79 370,61
1	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-35,771	60,00	-2 146,26
2	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	-35,770	525,00	-18 779,25
3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-97,540	53,00	-5 169,62
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-97,538	425,00	-41 453,65
5	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-4,213	2 659,00	-11 202,37
6	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-4,214	147,00	-619,46
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-5 076,76
	D	998	Přesun hmot				-5 076,76
7	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-13,124	386,83	-5 076,76



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247

DIČ: CZ00269247


Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346

DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_17	ZL_17 kotle Baxi				
	ZL	ZL_17_01	ZL_17_01_kotle Baxi_ostatní prostor				
	D	D1	Kotelny				18 590,00
1	K	Pol3	Kkotel Baxi Luna Platinum + 1.24 ERP 2,4-24 kW 60 190,- - <a href="https://www.baxi.cz/kondenzacni-plynové-kotle/luna-platinum-plus/">https://www.baxi.cz/kondenzacni-plynové-kotle/luna-platinum-plus/</a> ... 60 190,- Kč	ks	1,000	60 190,00	60 190,00
	VV		1		1,000		
2	M	484220812	Plynový závěsný kondenzační kotel (výkon 6-26 kW)	kus	-1,000	41 600,00	-41 600,00



ZMĚNOVÝ LIST



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247

DIČ: CZ00269247


Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346

DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
ZL	D4		Dodatek č.4				
ZL	ZL_17		ZL_17 kotle Baxi				
ZL	ZL_17_02		ZL_17_02_kotle Baxi_byt, podružné měření plynu				
D	D1		Vnitřní plynovod				11 215,00
1	K	Pol7	Montáž plynoměru	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00
2	K	Pol8	Plynoměr G4 Schlumberger	kus	1,000	4 465,00	4 465,00
D	D2		Kotelny				22 838,00
3	K	Pol9	Kkotel Baxi Luna Platinum + 1.12 ERP 2-12 kW 57 790,- <a href="https://www.baxi.cz/kondenzacni-plynovce-kotle/luna-platinum-plus/...57790,-Kč">https://www.baxi.cz/kondenzacni-plynovce-kotle/luna-platinum-plus/ ... 57 790,- Kč</a>	ks	1,000	55 688,00	55 688,00
VV							
VV			1		1,000		
4	M	484220811	Plynový závěsný kondenzační kotel (výkon 4-12kW)	kus	-1,000	32 850,00	-32 850,00



## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247

**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346

**DIČ:** CZ61680346

				Smluvní rozpočet			
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
ZL	D4		Dodatek č.4				
ZL	ZL_18		ZL_18 ZTI- zařizovací předměty				
ZL	ZL_18_01		ZL_18_01_Zdravotní technika-ostatní prostory				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-8 511,00
1	K	725821212	Baterie dřezová páková	soubor	-5,000	1 521,00	-7 605,00
2	K	725862124	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové DN 50	kus	-2,000	199,00	-398,00
3	K	725862126	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové DN 50 s připojením pro myčku	kus	-2,000	254,00	-508,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

				Smluvní rozpočet			
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_18	ZL_18 ZTI- zařizovací předměty				
	ZL	ZL_18_02	ZL_18_02 Zdravotní technika-byt				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 164,72
	D	3	Svislé konstrukce				-1 164,72
1	K	346244352	Obzdívka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	-2,760	422,00	-1 164,72
	D	725	Zdravotní technika - zařizovací předměty				22 130,00
2	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	9 630,00	9 630,00
3	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-8 449,00
4	K	725222162	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1600x750 mm	soubor	-1,000	4 685,00	-4 685,00
5	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	-1,000	1 790,00	-1 790,00
6	K	725821212	Baterie dřezová páková	kus	-1,000	1 521,00	-1 521,00
7	K	725862124	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové DN 50	kus	-1,000	199,00	-199,00
8	K	725862126	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové DN 50 s připojením pro myčku	kus	-1,000	254,00	-254,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.


IČ: 61680346  
DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_19	ZL_19 Záměna plynového sporáku za elektrický				
	ZL	ZL_19_01	ZL_19_01 Domovní plynovod-ostatní prostory				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-37 279,65
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-36 199,65
1	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	-2,000	650,00	-1 300,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-2		-2,000		
	VV		nový výpočet				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-2,000		
2	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	-6,000	875,00	-5 250,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-10		-10,000		
	VV		nový výpočet				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		-6,000		
3	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	-16,000	914,00	-14 624,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-16		-16,000		
	VV		nový výpočet				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-16,000		
4	K	723150367	Chráníčka D 57x3,2 mm	m	-1,500	250,00	-375,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-3		-3,000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		-1,500		
5	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochotu G 1"	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,000	300,00	300,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	2,000	1 850,00	3 700,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
8	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	-2,000	120,00	-240,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-2		-2,000		
	VV		nový výpočet (sporáky)				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-2,000		
9	K	723213223	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem chromovaný R250D 1/2"	kus	-2,000	185,00	-370,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-2		-2,000		
	VV		nový výpočet (sporáky)				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-2,000		
10	K	723239153	Zemní práce - výkop dom. plyn. zem. tř. 3 0,5x0,6x52 bm, pískové lože, zhutnění, vč. plyn. potrubí rPe40	m	-8,500	385,00	-3 272,50
	VV		Dle SOD				
	VV		-52		-52,000		
	VV		nový výpočet				
	VV		1,5+3B+4		43,500		
	VV		Součet		-8,500		
14	K	723239154	Betonová (zděná) skříň hlavního uzávěru plynu, vč. dvířek 0,6x0,6 m, beton. základ hl. min. 1,2 m	soubor	-1,000	14 000,00	-14 000,00
11	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	-201,815	10,00	-2 018,15

## Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				-240,00
12	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C Dle SOD (ke sporákům)	kus	-2,000	120,00	-240,00
	VV		-2		-2,000		
	VV		nový výpočet				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-2,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-840,00
13	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	-28,000	30,00	-840,00
	VV		Dle SOD				
	VV		-36		-36,000		
	VV		nový výpočet				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		-28,000		



## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247  
**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346  
**DIČ:** CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
ZL	D4		Dodatek č.4				
ZL	ZL_19		ZL_19 Záměna plynového sporáku za elektrický				
ZL	ZL_16_01		ZL_16_01_Elektroinstalace_změny_ostatní_prostory				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 756,90
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 490,00
1	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	2,000	179,00	358,00
2	M	34536398	spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 2SA, 400V, IP55, šroubové svorky	kus	2,000	566,00	1 132,00
	D	106	Elektromontáže				4 266,90
3	K	1099	krabice KR97/5	kus	2,000	217,80	435,60
	VV		2		2,000		
4	K	1105	kabel CYKY-J 5x2,5	m	43,000	89,10	3 831,30
	VV		43		43,000		
	VV		Součet		43,000		

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247  
**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346  
**DIČ:** CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	2020_29		Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
ZL	D4		Dodatek č.4				
ZL	ZL_20		ZL_20 Odpočet poplatku za navýšení příkonu				
D	M		Práce a dodávky M				-13 750,00
D	101		Všeobecně				-13 750,00
1	K	1015	Poplatek za navýšení hl. jističe z 3x25 na 3x50A	ampér	-25,000	550,00	-13 750,00



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247

DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346

DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_21	ZL_21 Připojení ohřivačů TUV				
	D	741	Elektromateriál				2 529,95
1	M	1000175880	EL 1003721 Prop. lišta S-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16, kolik (jazýček), 4pól., 80A, rozteč 17,8mm (bal.15)	kus	1,000	1 774,13	1 774,13
2	M	1000287195	OEZ:36609 RSI-20-10-A230 instalační stykač RP 0,13kč/ks	kus	2,000	377,91	755,82
	D	M	Práce a dodávky M				15 609,00
	D	102	Rozvaděč RH				9 075,00
3	K	1062	jistič s chráničem C16/3N0,03A 10 kA	kus	5,000	1 815,00	9 075,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	106	Elektromontáže				6 534,00
4	K	1104	kabel CYKY-J 3x2,5	m	90,000	72,60	6 534,00
	VV		"m.č. 1.02" 10+20		30,000		
	VV		"m.č. 1.11" 20		20,000		
	VV		"m.č. 1.10" 30		30,000		
	VV		"m.č. 2.06" 10		10,000		
	VV		Součet		90,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 062,00
5	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	18,000	559,00	10 062,00



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_22	ZL_22 zateplení schodiště, SDK-2NP				
	ZL	ZL_22_01	ZL_22_01 zateplení schodišťové stěny				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 640,15
1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m <sup>2</sup>	37,120	520,00	19 302,40
	VV		{5,309*2+4,63-1,5}*2,7		37,120		
	VV		Součet		37,120		
2	M	Předb 101	Fasádní polystyren tl. 150 mm (dodávka) vč systémových doplňků a lišt	m <sup>2</sup>	38,234	375,00	14 337,75
	VV		37,12*1,03		38,234		
	VV		Součet		38,234		
	D	99	Staveništní přesun hmot				123,40
3	K	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	0,319	386,83	123,40

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247  
**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346  
**DIČ:** CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_22	ZL_22 zateplení schodiště, SDK-ZNP				
	ZL	ZL_22_02	ZL_22_02_SDK + TI 2.NP WC				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 042,12
	D	763	Konstrukce suché výstavby				16 042,12
1	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	16,310	21,00	342,51
	VV		9,2+7,11		16,310		
	VV		Součet		16,310		
2	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	16,310	48,30	787,77
	VV		9,2+7,11		16,310		
	VV		Součet		16,310		
3	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E)	m2	18,324	27,80	509,41
			110g/m2				
4	K	763161711	SDK podkrovní deska 1xA 12,5 TI 200 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá	m2	16,310	875,00	14 271,25
	VV		spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech				
	VV		9,2+7,11		16,310		
	VV		Součet		16,310		
5	K	Předb_107	Přesun hmot	%	16,397	8,00	131,18

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023


**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247  
**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346  
**DIČ:** CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_22	ZL_22 zateplení schodiště, SDK-2NP				
	ZL	ZL_22_03	ZL_22_03_Tmelení omítek				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 313,61
1	K	611121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stropů	m2	164,915	69,30	11 428,61
	VV		zatření spár ve stávajících omítkách tmelem				
	VV		1.01,1.08, 1.09, 1.10				
	VV		17,09+7,56+35,35+3,27		63,210		
	VV		2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07				
	VV		9,2+7,11+64,29+67,97+17,27+17,72		183,560		
	VV		potažení stropů tkaninou (fabionů)				
	VV		-81,855		-81,855		
	VV		Součet		164,915		
2	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stěn	m2	457,567	52,20	23 885,00
	VV		Zatření spár ve stávajících omítkách				
	VV		celková výměra dle SOD - sanační omítka - perlínování: : 851,286-84,279-309,44				
	VV		851,286-84,279-309,44		457,567		
	VV		Součet		457,567		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47,97
	D	998	Přesun hmot				47,97
3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,124	386,83	47,97



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
 DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
 DIČ: CZ61680346

### Smluvní rozpočet

Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
ZL	D4		Dodatek č.4				
ZL	ZL_23		ZL_23_SDK zakrytí rozvodů ZTI v bytě				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 134,51
D	763		Konstrukce suché výstavby				9 134,51
1	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,670	21,00	182,07
	VV		3,59+5,08		8,670		
	VV		Součet		8,670		
2	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	8,670	48,30	418,76
	VV		3,59+5,08		8,670		
	VV		Součet		8,670		
3	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E)	m2	9,741	27,80	270,80
			110g/m2				
4	K	763161711	SDK podkrovní deska 1xA 12,5 TI 200 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá	m2	8,670	875,00	7 586,25
	VV		spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech		8,670		
	VV		3,59+5,08		8,670		
	VV		Součet		8,670		
5	K	Předb 107	Přesun hmot	%	84,579	8,00	676,63

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247

DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODEBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346

DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
5		2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_24	ZL_24_Úpravy pro invalidní WC				
	ZL	ZL_24_01	ZL_24_01_Rampa				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 375,51
1	K	631319181	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm 2*2,5*0,35	m3	1,750	153,00	267,75
	VV		Součet		1,750		
2	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 2*2,5*0,35	m3	1,750	2 723,00	4 765,25
	VV		Součet		1,750		
3	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přeházení povrchu 2*2,5*0,35	m3	1,750	147,00	257,25
	VV		Součet		1,750		
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 2*2,5*0,0044	t	0,022	49 330,00	1 085,26
	VV		Součet		0,022		
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				487,15
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým 2,04*0,6*0,1	m3	0,122	3 993,00	487,15
	VV				0,122		
	D	9	Bourací práce a demontáže				3 068,53
6	K	963014949	Bourání schodnic železobeton. 3*2,04	m	6,120	240,00	1 468,80
	VV		Součet		6,120		
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	1,611	375,00	604,13
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,611	209,00	336,70
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,611	9,00	14,50
10	K	SPC	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,611	400,00	644,40
	D	99	Staveništní přesun hmot				2 522,52
11	K	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	6,521	386,83	2 522,52
	D	771	Dlažby a obklady				3 582,55
12	M	LSS.TRM35069	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT černá 298x298x9mm 2*2,5*1,2	m2	6,000	847,70	5 086,20
	VV		Součet		6,000		
13	M	Předb. 20	Dodávka dlažby -2*2,5*1,2	m2	-6,000	268,00	-1 608,00
	VV		Součet		-6,000		
14	K	Předb. 22	Přesun hmot	%	34,782	3,00	104,35

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346  
DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet							
Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_24	ZL_24_Úpravy pro invalidní WC				
	ZL	ZL_24_02	ZL_24_02_Úpravy invalidní WC				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 759,00
1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,640	425,00	272,00
	VV		0,1*3,2*2		0,640		
	VV		Součet		0,640		
2	K	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	1,000	427,00	427,00
3	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
	D	9	Bourací práce a demontáže				4 115,73
4	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,120	126,00	645,12
	VV		2,1*3,2-0,8*2		5,120		
	VV		Součet		5,120		
5	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,240	4 460,00	1 070,40
	VV		2*2*0,06		0,240		
	VV		Součet		0,240		
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	378,00	1 209,60
	VV		2*0,8*2		3,200		
	VV		Součet		3,200		
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	1,199	375,00	449,63
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,199	209,00	250,59
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,199	9,00	10,79
10	K	SPC	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,199	400,00	479,60
	D	99	Staveništní přesun hmot				605,00
11	K	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	1,564	386,83	605,00
	D	771	Dlažby a obklady				-3 562,11
12	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-5,200	430,00	-2 236,00
	VV		-1,3*2*2		-5,200		
	VV		Součet		-5,200		
13	M	Předb. 21	Dodávka obkladů	m2	-5,200	268,00	-1 393,60
	VV		-1,3*2*2		-5,200		
	VV		Součet		-5,200		
14	K	Předb. 22	Přesun hmot	%	22,498	3,00	67,49
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 620,00
15	K	HZS2171	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádkartónář	hod	5,000	447,00	2 235,00
	VV		Úpravy SDK podhledu v sociálce invalidní (po vybourané příčce)				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
16	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	15,000	559,00	8 385,00
	VV		Zvýšení předstěnového systému v současném WC obsluha, odbourání přízdívky, nové zazdění				
	VV		12		12,000		
	VV		Snižování předstěnového systému na současném WC invalidé				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		15,000		

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247

**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346

**DIČ:** CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_25	ZL_25_Doplnění VZD - odvětrání digestoř,WC				
	ZL	ZL_25_01	ZL_25_01_doplnění odvětrání digestoří-ostatní prostory				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 349,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 953,00
1	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	1,300	3 810,00	4 953,00
	VV		Odsávání digestoří v m.č. 1.02 a 2.06		1,300		
	VV		Součet		1,300		
	D	91	Ostatní konstrukce				396,00
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	33,00	396,00
	VV		1.NP				
	VV		7		7,000		
	VV		2.NP				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		12,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 672,43
	D	751	Vzduchotechnika				17 672,43
3	K	751525081	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	m	17,000	194,00	3 298,00
	VV		"m.č. 1.02"				
	VV		10		10,000		
	VV		"m.č. 2.06"				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		17,000		
4	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m	20,400	173,00	3 529,20
5	K	751526171	Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	5,000	136,00	680,00
6	M	42981812	oblouk PVC 90° D 100mm	kus	5,000	129,00	645,00
7	K	751526521	Montáž spojky do plastového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	59,000	38,50	2 271,50
	VV		Spojky				
	VV		19+6		25,000		
	VV		ZKK				
	VV		2		2,000		
	VV		mřížka větrací				
	VV		2		2,000		
	VV		držáky				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		59,000		
8	M	42981690	spojka vnitřní se zpětnou klapkou PVC D 100mm	kus	50,862	82,80	4 211,37
9	M	4502051454	Klapka zpětná HACO ZKK 100 mm	kus	2,000	331,62	663,24
10	M	10.901.756	VĚNTS Držák 2601 plastového potrubí 125mm	kus	30,000	66,24	1 987,20
11	M	10.862.141	VĚNTS Mřížka MV 122 VK klapka	kus	2,000	155,41	310,82
12	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	146,351	0,52	76,10
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 230,00
13	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profese HSV provádění konstrukcí zedník	hod	3,000	410,00	1 230,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
 Změnový list: D4 - Dodatek č.4

Místo: Vysočany u Nového Bydžova

Datum: 24.05.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov

IČ: 00269247

DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346

DIČ: CZ61680346

Smluvní rozpočet								
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech					
	ZL	D4	Dodatek č.4					
	ZL	ZL_25	ZL_25_Doplnění VZD - odvětrání digestoř,WC					
	ZL	ZL_25_02	ZL_25_02_odvětrání WC					
	D	106	Elektromontáže					-18 920,00
1	K	1074	ventilátor s doběhem	kus	-8,000	2 365,00		-18 920,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 200,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 200,00
2	K	977151124	Vrt jádrový D do 180mm	m	2,400	4 250,00		10 200,00
	VV		3*0,8		2,400			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					36 842,78
	D	751	Vzduchotechnika					36 842,78
3	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	3,000	220,00		660,00
4	M	11.311.094	VENTS Ventilátor VKM 150 EC potrubní s EC motorem	kus	3,000	7 220,26		21 660,78
5	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	16,000	848,00		13 568,00
6	K	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	6,000	159,00		954,00



## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 2020\_29 - Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech  
**Změnový list:** D4 - Dodatek č.4

**Místo:** Vysočany u Nového Bydžova

**Datum:** 24.05.2023

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**IČ:** 00269247  
**DIČ:** CZ00269247

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**IČ:** 61680346  
**DIČ:** CZ61680346

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2020_29	Stavební úpravy objektu č.p. 52 ve Vysočanech				
	ZL	D4	Dodatek č.4				
	ZL	ZL_26	ZL_26_Doplnění sprchových koutů				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 631,37
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 032,33
1	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,205	2 723,00	558,22
	VV		Vybourání mazaniny v m.č. 1.11 - WC obsluha - doplnění podlahové gule a sprchové baterie, zřízení možnosti sprchování				
	VV		2,28*0,9*0,1		0,205		
	VV		Součet		0,205		
2	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,205	147,00	30,14
	VV		m.č. 1.11				
	VV		2,28*0,9*0,1		0,205		
	VV		Součet		0,205		
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	49 330,00	443,97
	VV		m.č. 1.11				
	VV		2,38*0,9*0,004		0,009		
	VV		Součet		0,009		
	D	9	Bourací práce a demontáže				1 416,46
4	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,350	207,00	486,45
	VV		m.č. 1.11				
	VV		2,35		2,350		
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,205	2 352,00	482,16
	VV		m.č. 1.11				
	VV		2,28*0,9*0,1		0,205		
	VV		Součet		0,205		
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,451	375,00	169,13
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,451	209,00	94,26
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,451	9,00	4,06
9	K	SPC	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,451	400,00	180,40
	D	99	Staveništní přesun hmot				182,58
10	K	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	0,472	386,83	182,58
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 050,56
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 691,00
11	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	1,000	691,00	691,00
	VV		Vsazení odbočky a napojení sprchové vaničky ve 2.NP				
	VV		1		1,000		
12	K	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	1,000	1 880,00	1 880,00
	VV		Vsazení odbočky pro napojení gule v 1.NP				
	VV		1		1,000		
13	K	721211401	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
	VV		Zřízení podlahové vpusti v m.č. 1.11 - WC obsluha, možnost sprchování				
	VV		1		1,000		
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 046,00
14	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	9 630,00	9 630,00
	VV		m.č. 2.09				
	VV		1		1,000		
15	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy	kus	2,000	448,00	896,00
	VV		m.č. 1.11				
	VV		1		1,000		
	VV		m.č. 2.09				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
16	M	55145402	baterie sprchové s ruční sprchou 1/2"x100mm	kus	2,000	1 260,00	2 520,00
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				1 470,00
17	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů - demontáž	soubor	1,000	1 470,00	1 470,00

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		demontáž předstěnového systému k dalšímu použití				
	VV		m.č. 2.09				
	VV		1		1,000		
	D	771	<b>Dlažby a obklady</b>				
18	K	781473915	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti do 0,5 ks/m2	kus	12,000	737,00	9 843,56
	VV		m.č. 2.09				8 844,00
	VV		12		12,000		
19	M	LSS.DAKSE741	dlaždice sliutá REBEL šedá 598x298x10mm	m2	1,584	617,40	977,96
	VV		(0,9+0,15+0,15)*1,2*1,1		1,584		
20	K	781579198	Příplatek na tmel a spárovací hmotu	m2	1,440	15,00	21,60
	VV		(0,9+0,15+0,15)*1,2		1,440		
21	K	Předb. 22	Přesun hmot	%	18,266	0,00	0,00
	D	HZ5	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
22	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	16,000	494,00	7 904,00
	VV		Požadavek na dodatečné provedení sprchových koutů v m.č. 1.11 a 2.09.				
	VV		Stavební výpomoc, bourání prastupů drážek pro vedení kanalizace a přívodu SV, TV				
	VV		Úpravy prastupů, hydroizolací, připojovacích potrubních rozvodů, zaomítní prastupů a drážek				
	VV		"m.č. 1.11 - přívod ke sprchové baterii" 5		5,000		
	VV		"m.č. 1.11 - přívod k podahové vupsti z 1.PP" 3		3,000		
	VV		"m.č. 2.09 - přívod vody ke sprchové baterii" 6		6,000		
	VV		"m.č. 2.09 - úpravy po vybouraném předstěnovém systému, napojení na kanalizaci" 2		2,000		
	VV		Součet		16,000		