

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Chodník podél silnice III/32225, Černá u Bohdanče

Objednatel: Obec Černá u Bohdanče

Černá u Bohdanče 156
533 41 Černá u Bohdanče

Správce stavby (TDI): Ing. Luděk Pilný, starosta obce Černá u Bohdanče
Radek Malinský, TDI

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677
530 02 Pardubice

Projektant: Ing. Jakub Zítka – Prodin, a.s.

IČO: 25292161

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS: SO 101.N Komunikace – neuznatelné náklady

Změnu požaduje: Objednatel

Stručný popis změny:

1. Náhrada chodníkových obrubníků palisádami

Část palisád (celkem 62 ks) bylo vhodnější nahradit chodníkovými obrubami z důvodu malého výškového rozdílu budovaného kontejnerového stání a přilehlého terénu, který se pohyboval mezi 10 – 20 cm - Méněpráce.

(Odpočet palisád: -80.550,- Kč bez DPH – viz. změnový rozpočet)

(Přípočet obrubníků: 5.128,20,- Kč bez DPH – viz. změnový rozpočet)

Souhrnná cena provedených změn v Kč bez DPH:

| | Práce nad rámec SOD – přípočty | Méně práce – odpočty | Cena po změně |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| SO 101.1 Odpočty | | | -80.550,- Kč |
| - Palisáda betonová 160x160x1200 | | -69.440,- Kč | |
| - Osazování palisád betonových do 1500mm | | -11.100,- Kč | |
| SO 101.1 Přípočty | | | 5.128,20,- Kč |
| - Obrubník betonový 1000x80x250mm | 1.755,- Kč | | |
| - Osazení bet. Obrubníku do bet. lože | 2.520,- Kč | | |
| - Lože pod obrubníky z betonu prostého | 853,20,- Kč | | |
| Total/Celkem | 5.128,20,- Kč | -80.540,- Kč | -75.411,80 Kč |

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla, která bude předmětem Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo: **2023/1014/0037**. Dodatek č.1 bude vyhotoven před dokončením díla, až budou známy veškeré provedené změny.

1/ **Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):**

Jméno: Ing. Marcel Havránek Datum: 18.5. 2023 Podpis (razítko)

2/ **Stanovisko Objednatele:** **Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Luděk Pilný Datum: 18.5. 2023 Podpis (razítko)

Jméno: Radek Malinský Datum: 18.5. 2023 Podpis (razítko)

3/ **Stanovisko Projektanta:** **Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Jakub Zítka Datum: 18.5. 2023 Podpis (razítko)

Přílohy: 1) Změnové rozpočty