

## D O D A T E K Č . 1

### ke smlouvě o dílo č. 96-1-951-1/16/PD

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Otomar Král, správce toků, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Jakub Slezák, adjunkt správy toků, číslo telefon : [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. 96-1-951-1/16/PD ze dne 3.10.2016, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace „RÁZTOKA KM 2,600 – 3,040“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Jakub Slezák, správce toků, číslo telefon: [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

**smlouvu o dílo**

**I.**

**Předmět smlouvy**

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

**Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a DPS):**

„Ráztoka km 2,600 - 3,040“; dále jen „projektová dokumentace“;

na vodním toku: Ráztoka, číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-0530, IDVT: 10214826,  
ř. km: 2,608 – 2,900 a ř.km 2,900 – 3,040, katastrální území: Komorní Lhotka,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

**II.**

**Doba plnění**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci:   | 1.10.2016                    |
| Dílo bude provedeno nejpozději do:   | 30.6.2017                    |
| V roce 2016 budou provedeny práce, objednateli dílčí plnění předáno<br>a fakturovány tyto práce – položky: kompletní geodetické podklady a přírodovědný průzkum.   |                              |
| Dílčí plnění časového harmonogramu:  |                              |
| a) Vstupní výrobní výbor (předání budoucího staveniště)  | do 14 dní od podpisu smlouvy |
| b) geodetické zaměření – rozsah uveden v části zadávacího listu<br>„Postup (fáze) zpracování PD“ v bodech a), b)   | 31.12.2016                   |
| c) předložení konceptu projektu který bude projednán na výrobním výboru<br>svolaném projektantem v termínu do  | 31.1.2017                    |
| d) projednání technického návrhu s vlastníky dotčených pozemků, stanovení přesných - maximálních<br>záborů pozemků + písemné souhlasy se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům<br>s dočasným zábořem; písemné souhlasy s odnětím pozemků ze ZPF, s případným kácením dřevin<br>kontrolní výrobní výbor | 28.2.2017                    |
| e) termín předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody<br>s požadavky objednatele)  | 31.5.2017                    |

- f) zpracování **geometrického plánu** a jeho potvrzení Katastrálním úřadem, včetně změny druhu pozemku a zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků

**30.6.2017**

**Termín provedení díla (předání a převzetí díla v požadovaném počtu paré)**

**30.6.2017**

Důvodem změny termínu odevzdání PD je změna stupně projektové dokumentace (z DOS+DPS na DSP+DPS) a změna technického řešení objednatelem.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 96-1-951-1/16/PD. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení.