

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622053812.01 (ORG 3126)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SM-000200397

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Morava na základě  
pověření a  
Ing. Radimem Machulou, manažerem výrobní Divize Morava na  
základě pověření  
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695  
IČO: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1014501513/5500

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Bauerova – drobná rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
  - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
  - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v aktualizaci přílohy č. 1 a doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci části stavby ORG 3126:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů

SO 330.001 - Vodovodní řady - prodloužení po havárii včetně materiálů	420 485,45 Kč bez DPH
SO 330.002 - Vodovodní řady - demontážní práce stávající vodovod - likvidace HOBAS	313 125,00 Kč bez DPH
SO 330.004 - Vodovodní řady - provizorní propojení - přípočet	295 003,50 Kč bez DPH
SO 331 - Dočasné příhradové konstrukce	1 852 366,65 Kč bez DPH
SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady - ZS, dopravní opatření, oplocení	284 090,85 Kč bez DPH
SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady - přesun sloupu VO	155 788,67 Kč bez DPH
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektu

SO 330.001 - Vodovodní řady - výkopové práce - odpočet chráničky	- 2 396 755,09 Kč bez DPH
------------------------------------------------------------------	---------------------------

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. Cena díla odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	.....46 829 500,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	.....3 320 860,12 Kč

Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	.....- 2 396 755,09 Kč
Cena celkem bez DPH	.....47 753 605,03 Kč

3) Článek XV. Závěrečná ustanovení odst. 13 se nahrazuje následujícím zněním:

„Příloha č. 1 Aktualizované podmínky pro úpravu sjednané ceny – inflační doložka  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.“

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/033 dne 24. 5. 2023.

V Brně dne  
Za objednatele:

[Redacted signature]

.....  
za statutární město Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

[Redacted signature]

V Brně dne  
Za zhotovitele:

[Redacted signature]

.....  
OHLA ŽS, a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....  
OHLA ŽS, a.s.

[Redacted signature]