

DODATEK č. 07786-2023-4502-D-0184/97-01-048-S00684-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Sanace areálu ČS PHM BENZINA v Kostelci nad Černými Lesy, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. KHSanace s.r.o.

se sídlem na adrese: Jesenická 38, 106 00 Praha 10

IČ: 281 60 797

DIČ: CZ 281 60 797

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129594

zastoupen: Mgr. Radkem Heřmánkem, jednatelem společnosti

a

CELIO a.s.

se sídlem na adrese: V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov

IČ: 482 89 922

DIČ: CZ 482 89 922

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 434

zastoupen: Jaroslavem Křížem, členem správní rady

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „KHSANACE+CELIO BENZINA KOSTELEČ“, kde spol. KHSanace s.r.o. je vedoucím společníkem a spol. CELIO a.s. je druhým společníkem.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07786-2021-4502-S-0184/97-01-048-S00684 ze dne 6. 1. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – revize III „SEZ – Sanace areálu ČS PHM BENZINA v Kostelci nad Černými lesy, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.“ z dubna 2023, vyhotoveného společností KHSanace s.r.o. a doručeného objednateli dne 24. 4. 2023, který je veden objednatelem pod PID: MFCRDXFRYE, č. j. MF-151/2023/4502-18 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **10.783.218,17 Kč** (slovy: deset miliónů sedm set osmdesát tři tisíc dvě stě osmnáct korun českých a sedmnáct haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 540 000,-Kč (slovy: pět-set-čtyřicet-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku ke Smlouvě.

Čl. III. bod 3.7 Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení sanace zemin, včetně provedení veškerých souvisejících prací specifikovaných v ZZS č. 1, dojde nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 07786-2023-4502-D-0184/97-01-048-S00684-01.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.6.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 1.6.2023
Za společnost
„KHSANACE+CELIO BENZINA KOSTELEČ“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Radek Heřmánek
jednatel KHSanace s.r.o.
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX