

Dodatek č. 1 (SML OD DI 23 06 6499) ke Smlouvě o dílo ze dne 21.11.2022 (č. SML OD DI 22 11 6168)

který spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany:

1) Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

IČ: 26095203

DIČ: CZ26095203

právní forma: akciová společnost

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva

MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva

bankovní spojení: 199229020/0300

(dále jen „Objednatel“);

2) UNIKO PÍSEK, s.r.o.

s místem podnikání/se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

IČ: 46679405

DIČ: CZ46679405

č. účtu: 272104647/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Písek

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631

zastoupená: Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“ nebo též „Účastník dohody“)

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.11.2022 uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky ev.č 07/08/2022/OBCH Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou „**Stavební úpravy oddělení ARO Nemocnice Tábor, a.s. – č. II**“ v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně rozsahu předmětu plnění z důvodu interních potřeb objednatel, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět Dodatku

- A) Smluvní strany se v souladu s čl.3.4.1 a čl.3.4.2. Smlouvy dohodly na změně rozsahu Díla specifikovaného v čl. II odst. 2.1. a 2.2. Smlouvy a její Příloze č. 1 (Projektová dokumentace) a Příloze č. 2 (Rozpočet) z důvodu změn uvedených v přehledu změn stavby, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a jeho nedílnou součástí.
- B) Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti se změnou rozsahu Díla, na změně ceny Díla dle čl. III Smlouvy.
- Cena za zhotovení Díla byla stanovenou dohodou Smluvních stran na základě podkladů pro provedení Díla, a činí:
- | | |
|--|-----------------|
| Cena Díla dle Smlouvy celkem bez DPH: | 6 274 646,12 Kč |
| Vícepráce zařazené dle zákona 134/2016 Sb §222 odst.4: | 894 184,14 Kč |
| Vícepráce zařazené dle zákona 134/2016 Sb §222 odst.5: | 277 746,50 Kč |
| Méněpráce zařazené dle zákona 134/2016 Sb §222 odst.5 | -107 764,00 Kč |
- Cena Díla po změně provedené tímto Dodatkem č. 1 bez DPH: 7 338 812,76 Kč.
- Cena Díla je blíže specifikována v přehledu změn stavby, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (Příloha č. 1 Dodatku Smlouvy).
- C) V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.
2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání odst. 12.1. Smlouvy.
4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každý z Účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.
6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 Občanského

zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Táboře dne _____ 2023

V _____ dne _____ 2023

.....
Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Tábor, a.s.

.....
Ing. Marek Masopust
Jednatel společnosti
UNIKO PÍSEK, s.r.o.

.....
MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva
Nemocnice Tábor, a.s.

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Název akce: Stavební úpravy oddělení ARO Nemocnice Tábor, a.s. - č.II


Investor : Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

STAVEBNÍ ČÁST

1	Pol. 5 - Revizní dvířka do SDK	-56 000,00 Kč
2	Pol. 75 - Otopná tělesa	-16 000,00 Kč
3	Antistatika m.č. 1.59 - 1.63 dle CN z 6.3.2023	526 759,73 Kč
4	PVC podlahy 1.58, 1.59 dle CN z 6.3.2023	61 279,66 Kč
5	Změna počtu svítidel	137 000,00 Kč
6	ZTI, zařizovací předměty - viz rozpis	52 186,00 Kč
7	Změna systému sestra-pacient dle CN z 12.5.2023	241 982,50 Kč
8	Stavební úpravy - viz rozpis	116 958,75 Kč
STAVEBNÍ ČÁST CELKEM		1 064 166,64 Kč

V Táboře 30.5.2023



UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 PÍSEK
IČ 46679405 DIČ CZ46679405

Cenová nabídka

Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s.				
objednatel:	výměna antistatického PVC (role šíře 2 m) na na oddělení ARO				
Místnosti č. 1.62A, 1.61A,1.61B, 1.61C	demontáž staré krytiny + fabionů	m2	153,80	21,00	3 229,80
	přebroušení podkladu od starých lepidel, případné malé lokální opravy podkladu, vysátí	m2	153,80	72,00	11 073,60
	disperzní penetrace podkladu	m2	153,80	40,00	6 152,00
	samonivelační stěrka tl. 4 - 5 mm	m2	153,80	300,00	46 140,00
	dodávka antistatického PVC Gerflor EL 7	m2	182,40	988,00	180 211,20
	dodávka antistatického lepidla Combileit	kg	54,00	420,00	22 680,00
	montáž PVC včetně CU pásky	m2	153,80	210,00	32 298,00
	svařování	m	124,00	110,00	13 640,00
	dodávka nových podkladních fabionů	m	60,00	50,00	3 000,00
	montáž fabionů + zatažení do ukončovací lišty	m	58,40	283,00	16 527,20
	likvidace odpadu	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00
	doprava, přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		Celkem bez DPH			
Místnost č. 163	demontáž staré krytiny + fabionů	m2	25,90	21,00	543,90
	přebroušení podkladu od starých lepidel, případné malé lokální opravy podkladu, vysátí	m2	25,90	72,00	1 864,80
	disperzní penetrace podkladu	m2	25,90	40,00	1 036,00
	samonivelační stěrka tl. 4 - 5 mm	m2	25,90	300,00	7 770,00
	dodávka antistatického PVC Gerflor EL 7	m2	30,70	988,00	30 331,60
	dodávka antistatického lepidla Combileit	kg	9,00	420,00	3 780,00
	montáž PVC včetně CU pásky	m2	25,90	210,00	5 439,00
	svařování	m	32,00	110,00	3 520,00
	dodávka nových podkladních fabionů	m	20,00	50,00	1 000,00
	montáž fabionů + zatažení do ukončovací lišty	m	19,10	283,00	5 405,30
	likvidace odpadu	kpl	1,00	800,00	800,00
	doprava, přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		Celkem bez DPH			
Místnosti č. 160, 159	demontáž staré krytiny + fabionů	m2	49,01	21,00	1 029,21
	přebroušení podkladu od starých lepidel, případné malé lokální opravy podkladu, vysátí	m2	49,01	72,00	3 528,72
	disperzní penetrace podkladu	m2	49,01	40,00	1 960,40
	samonivelační stěrka tl. 4 - 5 mm	m2	49,01	300,00	14 703,00
	dodávka antistatického PVC Gerflor EL 7	m2	58,80	988,00	58 094,40
	dodávka antistatického lepidla Combileit	kg	17,00	420,00	7 140,00
	montáž PVC včetně CU pásky	m2	49,01	210,00	10 292,10
	svařování	m	61,50	110,00	6 765,00
	dodávka nových podkladních fabionů	m	37,50	50,00	1 875,00
	montáž fabionů + zatažení do ukončovací lišty	m	36,50	283,00	10 329,50
	likvidace odpadu	kpl	1,00	1 700,00	1 700,00
	doprava, přesun hmot	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
		Celkem bez DPH			
	Celkem bez DPH				526 759,73

V Táboře, dne 3.3. 2023

Cenová nabídka


Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s.				
Název akce	výměna heterogenního PVC (role šíře 2 m) na na oddělení ARO				
Místnosti č. 158, 159	demontáž staré krytiny + obvodových lišt	m2	32,92	21,00	691,32
	přebroušení podkladu od starých lepidel, případné malé lokální opravy podkladu, vysátí	m2	32,92	72,00	2 370,24
	disperzní penetrace podkladu	m2	32,92	40,00	1 316,80
	samonivelační stěrka tl. 4 - 5 mm	m2	32,92	300,00	9 876,00
	dodávka heterogenního zátěžového PVC	m2	40,00	499,00	19 960,00
	dodávka disperzního lepidla	kg	11,50	139,00	1 598,50
	montáž PVC	m2	32,92	175,00	5 761,00
	svařování	m	50,00	88,00	4 400,00
	dodávka nových podkladních fabionů včetně ukončovacích lišt	m	35,00	88,00	3 080,00
	montáž fabionů + zatažení do ukončovacích lišt	m	32,60	283,00	9 225,80
	likvidace odpadu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	doprava, přesun hmot	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem bez DPH				61 279,66

V Táboře, dne 3.3. 2023

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP
O:	001	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP
R:	001	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: N21		Elektromontáže - svítidla				137 000,00
125	210025T00	Demontáž svítidla	kus	50,00000	600,00	30 000,00
		117-67		50,00000		
137	210201514R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního závěsného, na čtyři upevňovací body	kus	25,00000	600,00	12 500,00
		30+0-4-1		25,00000		
148	348 120T	Svítilno LED vestavné 4000K. IP 65 včetně prizmakrytu pro zajištění UGR-19, Přesná specifikace PD	ks	30,00000	4 100,00	123 000,00
		46-16		30,00000		
149	348 121T	Svítilno LED vestavné 4000K. IP 65 včetně prizmakrytu pro zajištění UGR-19 pro čisté prostory, Přesná specifikace PD	ks	0,00000	6 000,00	0,00
		70-70		0,00000		
150	348 122T	Svítilno LED vestavné 4000K. IP 65 včetně prizmakrytu pro zajištění UGR-19 , včetně předřadníku DALI stmívání	ks	-4,00000	5 000,00	-20 000,00
		18-22		-4,00000		
151	348 123T	Svítilno LED vestavné 4000K. IP 65 včetně prizmakrytu pro zajištění UGR-19 pro čisté prostory, včetně nouzového zdroje 3hod	ks	-1,00000	8 500,00	-8 500,00
		17-18		-1,00000		
Celkem						137 000,00



UNIKO PISEK, s.r.o.
 Hradiště, Na Ryšavce 235
 397 01 PISEK
 IČ 46679405 DIČ CZ46679405

ROZPIS ZTI, kompletace

1) ZTI, zařizovací předměty				52 186,00 Kč
Práce dle pol. 51: Baterie sprchová	ks	1	2065	2 065,00 Kč
Práce dle pol. 52: Baterie montáž	ks	1	151	151,00 Kč
Práce dle pol. 54: Set sprchový	ks	1	600	600,00 Kč
Práce dle pol. 55: Sifon k vaničce	ks	1	4170	4 170,00 Kč
Vanička sprchová 1/4 kruh, 900 mm	ks	1	7200	7 200,00 Kč
Zástěna 1/4 kruh, 1000/1900 mm	ks	1	22500	22 500,00 Kč
Zástěna 3-dílná	ks	1	15500	15 500,00 Kč


ROZPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

116 958,75 Kč

1) Oprava obkladů v m.č. 1.38, 1.41, 1.43, 1.44, 1.52, 1.53, 1.54A, 1.56				11 790,00 Kč
Práce :	h	18	500	9 000,00 Kč
Materiál : Keramický obklad	m2	4	450	1 800,00 Kč
Dlažba	m2	1	600	600,00 Kč
Lepidlo flexibilní	pyt	1	390	390,00 Kč
2) PVC dvířka v SDK v m.č. 1.38				2 000,00 Kč
Práce :	h	2	500	1 000,00 Kč
Materiál : Dvířka	ks	1	1000	1 000,00 Kč
3) Oprava soklů				3 640,00 Kč
Práce :	h	2	500	1 000,00 Kč
Materiál : Silikon	ks	12	220	2 640,00 Kč
4) Kazetový minerální podhled				19 928,75 Kč
Práce dle pol. 87:	m2	14,9	650	9 685,00 Kč
Materiál dle pol. 94:	m2	14,9	687,5	10 243,75 Kč
5) Oprava sloupů ARO				24 530,00 Kč
Práce :	h	24	500	12 000,00 Kč
Materiál : Penetrace	l	1	200	200,00 Kč
Keramický obklad	m2	8	450	3 600,00 Kč
Lišta	m	30	45	1 350,00 Kč
Lepidlo flexibilní	pyt	2	390	780,00 Kč
Nerezové rohy 30/30 mm	kpl	1	6600	6 600,00 Kč
6) Oprava sprchového koutu muži				18 175,00 Kč
Práce :	h	24	500	12 000,00 Kč
Materiál : Malta	pyt	5	250	1 250,00 Kč

	Izolace nátěrová	kg	5	85	425,00 Kč
	Páska těsnící	m	2	85	170,00 Kč
	Listela	ks	8	260	2 080,00 Kč
	Obklad	m2	5	450	2 250,00 Kč
7)	Oprava omítek v m.č. 1.38, 1.43, 1.44, 1.48				19 000,00 Kč
	Práce :	h	32	500	16 000,00 Kč
	Materiál : Malta	pyt	10	250	2 500,00 Kč
	Štuk	pyt	2	250	500,00 Kč
8)	Oprava soklů				10 105,00 Kč
	Práce :	h	16	500	8 000,00 Kč
	Materiál : Lepidlo flexibilní	pyt	2	390	780,00 Kč
	Spárovací hmota	kg	5	215	1 075,00 Kč
	Štuk	pyt	1	250	250,00 Kč
9)	Oprava dlažby				7 790,00 Kč
	Práce :	h	4	500	2 000,00 Kč
	Materiál : Lepidlo flexibilní	pyt	1	390	390,00 Kč
	Dlažba	m2	4	600	2 400,00 Kč
	Půjčovna - broušení	kpl	1	3000	3 000,00 Kč

V Táboře 30.5.2023



UNIKO PÍSEK, s.r.o.
 Hradiště, Na Ryšavce 235
 397 01 PÍSEK
 IČ 46679405 DIČ CZ46679405

Vícepráce dorozumivací zařízení

S:	019	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP
O:	001	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP
R:	001	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22.5. PS - Dorozumovací zařízení						277 746,50		335 831,27		
252	R1	Hlavní terminál	ks	1,00000	45 753,00	45 753,00	21,00	55 361,13		Vlastní
		Hlavní terminál - Touch screen minitor, hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího		1,00000						
253	R2	Zásuvka terminálu	ks	1,00000	1 292,50	1 292,50	21,00	1 563,93		RTS 22/ I
		Zásuvka terminálu		1,00000						
254	R3	Datový rozvaděč nástěnný 19"/9U	ks	1,00000	9 085,50	9 085,50	21,00	10 993,46		RTS 22/ I
		Datový rozvaděč nástěnný 19"/9U - 600x500x395 mm, 16,5 kg		1,00000						
255	R3	Napájecí zdroj a lokální server	ks	1,00000	35 840,00	35 840,00	21,00	43 366,40		Vlastní
		Napájecí zdroj a lokální server		1,00000						
256	R5	Rozvodný panel 8 x 230 V 19"/2U	ks	1,00000	2 034,00	2 034,00	21,00	2 461,14		RTS 22/ I
		Rozvodný panel 8 x 230 V 19"/2U		1,00000						
257	R6	Licence SW	ks	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00		RTS 22/ I
258	R7	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,00000	4 259,00	4 259,00	21,00	5 153,39	M21	RTS 22/ I
259	R8	Napájecí injektor 16 portů/19"	ks	1,00000	7 550,00	7 550,00	21,00	9 135,50	M21	RTS 22/ I
		Napájecí injektor 16 portů/19"		1,00000						
260	R9	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	ks	7,00000	5 435,00	38 045,00	21,00	46 034,45	M21	RTS 22/ I
		Přenos hlasitého hovorového spojení sestry - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlášení		7,00000						
261	R10	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks	7,00000	3 243,00	22 701,00	21,00	27 468,21	M21	RTS 22/ I
		Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky		7,00000						
262	R11	Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	7,00000	995,00	6 965,00	21,00	8 427,65	M21	RTS 22/ I
		Kabel vytrhávací - částečně kroucený		7,00000						
263	R12	Držák kabelu na hrazdu	ks	7,00000	393,00	2 751,00	21,00	3 328,71	M21	RTS 22/ I
264	R13	Patch kabel	ks	20,00000	52,00	1 040,00	21,00	1 258,40		RTS 22/ I
		Patch kabel 0,3 m		20,00000						
265	R14	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	40,00000	191,00	7 640,00	21,00	9 244,40		RTS 22/ I
266	R15	Instalace a konfigurace systému	ks	1,00000	21 850,00	21 850,00	21,00	26 438,50		RTS 22/ I

267	R16	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,00000	15 870,00	15 870,00	21,00	19 202,70	Prav.M	RTS 22/ I
268	R17	Výchozí zkouška dorozumivacího zařízení	ks	1,00000	17 250,00	17 250,00	21,00	20 872,50	SPCM	RTS 22/ I
269	R18	Uklid staveniště	hod	6,00000	230,00	1 380,00	21,00	1 669,80		Vlastní
270	R19	Doprava	km	560,00000	13,80	7 728,00	21,00	9 350,88		Vlastní
271	R20	Kabel do trubek nebo lišt LSOH	m	300,00000	45,00	13 500,00	21,00	16 335,00	SPCM	RTS 22/ I
272	R21	Držák kabelového svazku	ks	35,00000	107,50	3 762,50	21,00	4 552,63	SPCM	RTS 22/ I
273	R22	Ostatní drobný instalační materiál	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50	SPCM	RTS 22/ I
274	R23	Prostupy zdívem do 0,5 m	ks	1,00000	200,00	200,00				
275	R24	Pomocné montážní, instalační a stavební práce	hod	12,00000	650,00	7 800,00	21,00	9 438,00		Vlastní

Celkem

277 746,50

Měněpráce dorozumívací zařízení

S:	019	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP
O:	001	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP
R:	001	Nemocnice Tábor a.s. - Stavební úpravy jednotek intenzivní a resuscitační péče 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22.5.		PS - Dorozumovací zařízení				-35 764,00		-43 274,44		
252	210 018T00	Revize elektro revize celého systému : 3	hod	-3,00000	660,00	-1 980,00	21,00	-2 395,80		Vlastní
				3,00000						
253	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko Volací šňůra s tlačítkem (1,5m) : 3	kus	-3,00000	725,00	-2 175,00	21,00	-2 631,75		RTS 22/ I
				3,00000						
254	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu Kontrolní provoz,zaškolení : 2 zkušební provoz : 2	h	-4,00000	660,00	-2 640,00	21,00	-3 194,40		RTS 22/ I
				2,00000						
				2,00000						
255	220490847T00	Montáž zásuvky datové Zásuvka pacienta s držákem tlačítka : 3	ks	-3,00000	385,00	-1 155,00	21,00	-1 397,55		Vlastní
				3,00000						
256	222731501R00	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu Instalace a konfigurace systému : 4	hod	-4,00000	1 650,00	-6 600,00	21,00	-7 986,00		RTS 22/ I
				4,00000						
257	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	soubor	-1,00000	500,00	-500,00	21,00	-605,00		RTS 22/ I
258	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	-20,00000	39,00	-780,00	21,00	-943,80	M21	RTS 22/ I
259	210010301R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení, Instalační krabice pod omítku KP 64/2 : 2	kus	-2,00000	95,00	-190,00	21,00	-229,90	M21	RTS 22/ I
				2,00000						
260	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	-2,00000	93,00	-186,00	21,00	-225,06	M21	RTS 22/ I
261	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm protipožární utěsnění vstupů : 0,05*2	m2	-0,10000	6 600,00	-660,00	21,00	-798,80	M21	RTS 22/ I
				0,10000						
262	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu napájecí kabel : 20	m	-20,00000	54,00	-1 080,00	21,00	-1 306,80	M21	RTS 22/ I
				20,00000						
263	211010006RT1	Osazení hmoždinky do zdiva z ostrých cihel nebo kamene, průměr 8 mm, včetně dodávky	kus	-40,00000	47,00	-1 880,00	21,00	-2 274,80	M21	RTS 22/ I
264	220270271R00	Zatažení vodiče 1x0,8 mm do prázdných trubek protahovací kabel : 40	m	-40,00000	27,00	-1 080,00	21,00	-1 306,80		RTS 22/ I
				40,00000						
265	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	-90,00000	60,00	-5 400,00	21,00	-6 534,00		RTS 22/ I

266	650020651R00	zatloukací s hřebíkem, do 10 mm	kus	-40,00000	55,00	-2 200,00	21,00	-2 662,00		RTS 22/ I
		Stropní přchytky : 40			40,00000					
267	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	-4,00000	660,00	-2 640,00	21,00	-3 194,40	Prav.M	RTS 22/ I
		kontrola vedení : 4			4,00000					
268	34140883R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 1,50 mm2; vnější průměr 3,0 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,62 mm; odolnost proti šíření plamene	m	-40,00000	17,00	-680,00	21,00	-822,80	SPCM	RTS 22/ I
		protahovací kabel : 40			40,00000					
269	345100008T	Zásuvka pacienta s držákem tlačítka, Přesná specifikace PD	ks	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	21,00	-2 420,00		Vlastní
		1			1,00000					
270	345100009T	Volací šňůra s tlačítkem , Přesná specifikace PD	ks	-1,00000	114,00	-114,00	21,00	-137,94		Vlastní
		Volací šňůra s tlačítkem (1,5m) : 1			1,00000					
271	34571515R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová, dvojnásobná; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry- průměr,hloubka 142x70x45 mm	kus	-2,00000	72,00	-144,00	21,00	-174,24	SPCM	RTS 22/ I
272	3457171101R	přchytky typ jednostranná, kabelová; ocelový pozinkovaný plech; rozměr průměr upevň.otvoru 4,3 mm, rozměr 19,8 x 10 mm, vnitř.průměr 8 mm, pro pr. kabelu 6 mm	kus	-40,00000	6,00	-240,00	21,00	-290,40	SPCM	RTS 22/ I
		Stropní přchytky : 40			40,00000					
273	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	-90,00000	16,00	-1 440,00	21,00	-1 742,40	SPCM	RTS 22/ I
274	405005T	Licence SW provozu účastníka, Přesná specifikace PD	kus	-1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00		Vlastní

Celkem

-35 764,00