

Stavba:	Přestavba expozice sov v areálu ZOO Hluboká
---------	--

Datum vydání ZL 29.05.2023

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Projektant:	Zbyněk Marhoun, Jaronice 19, 373 41 Dubné
TDI:	Pavel Prskavec

Cena bez DPH:	138 323,60 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	138 323,60 Kč	0,00 Kč	138 323,60 Kč

Popis změny technického řešení:

1) čerpání vody, čištění komunikací, zvětšený přesun hmot

Z důvodu výskytu vody bylo nutné čerpat vodu ze základového prostoru, areálové komunikace se denně čistily od nánosů bahna, dopočten zvětšený přesun hmot po areálu

138 323,60 Kč 0,00 Kč 138 323,60 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:	
	Podpis	
Objednatel: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká n.	Datum:	
	Podpis	
Projektant: Zbyněk Marhoun Jaronice 19 373 41 Dubné	Datum:	
	Podpis	
TDS: Pavel Prskavec	Datum:	
	Podpis	

Stavba:	Přestavba expozice sov v areálu ZOO Hluboká
---------	--

Datum vydání ZL 29.05.2023

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Projektant:	Zbyněk Marhoun, Jaronice 19, 373 41 Dubné
TDI:	Pavel Prskavec

Cena bez DPH:	35 265,60 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	35 265,60 Kč	0,00 Kč	35 265,60 Kč

Popis změny technického řešení:

2) bednění základových patek

Z důvodu nesourodé horniny a spodní vody bylo nutné bednit základové patky. S tím nebylo v rozpočtu uvažováno.

35 265,60 Kč 0,00 Kč 35 265,60 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:	
	Podpis	
Objednatel: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká n.	Datum:	
	Podpis	
Projektant: Zbyněk Marhoun Jaronice 19 373 41 Dubné	Datum:	
	Podpis	
TDS: Pavel Prskavec	Datum:	
	Podpis	

Stavba:	Přestavba expozice sov v areálu ZOO Hluboká
---------	--

	Datum vydání ZL	29.05.2023
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou	
Projektant:	Zbyněk Marhoun, Jaronice 19, 373 41 Dubné	
TDI:	Pavel Prskavec	

Cena bez DPH:	-149 922,20 Kč
---------------	-----------------------

	vicepráce	méněpráce	rozdíl
	190 358,66 Kč	-340 280,86 Kč	-149 922,20 Kč

Popis změny technického řešení:

3) změna základových pasů

Původní založení bylo nahrazeno betonovými obrubami. 190 358,66 Kč -340 280,86 Kč -149 922,20 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:	
	Podpis	
Objednatel: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká n.	Datum:	
	Podpis	
Projektant: Zbyněk Marhoun Jaronice 19 373 41 Dubné	Datum:	
	Podpis	
TDS: Pavel Prskavec	Datum:	
	Podpis	

Stavba:	Přestavba expozice sov v areálu ZOO Hluboká
---------	--

	Datum vydání ZL	29.05.2023
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou	
Projektant:	Zbyněk Marhoun, Jaronice 19, 373 41 Dubné	
TDI:	Pavel Prskavec	

Cena bez DPH:		0,44 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl	
	782 569,99 Kč	-782 569,55 Kč	0,44 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>				
4) změna železo x lindab				
Původní tenkostěnné profily byly nahrazeny kvalitnější železnou konstrukcí.	782 569,99 Kč	-782 569,55 Kč	0,44 Kč	
Příloha: rozpočet				
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:			
	Podpis			
Objednatel: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká n.	Datum:			
	Podpis			
Projektant: Zbyněk Marhoun Jaronice 19 373 41 Dubné	Datum:			
	Podpis			
TDS: Pavel Prskavec	Datum:			
	Podpis			

Stavba:	Přestavba expozice sov v areálu ZOO Hluboká
---------	--

Datum vydání ZL 29.05.2023

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Projektant:	Zbyněk Marhoun, Jaronice 19, 373 41 Dubné
TDI:	Pavel Prskavec

Cena bez DPH:	-31 700,62 Kč		
	vicepráce	méněpráce	rozdíl
	799,43 Kč	-32 500,05 Kč	-31 700,62 Kč

Popis změny technického řešení:

5) odpočet loga, dopočet základ pod sochu

Vypalovaná loga pavilonu byla odečtena. Dopočítán základ pro sochu. 799,43 Kč -32 500,05 Kč -31 700,62 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:	
	Podpis	
Objednatel: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká n.	Datum:	
	Podpis	
Projektant: Zbyněk Marhoun Jaronice 19 373 41 Dubné	Datum:	
	Podpis	
TDS: Pavel Prskavec	Datum:	
	Podpis	