

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo uzavřené dne 8.8.2022

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.,
se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava,
IČO: 25512897 DIČ: CZ 25512897,
Rgc. OR KS v Brně - oddíl B, vložka 2551,
zastoupená Ing. Radimem Rovnerem předsedou představenstva
bankovní spojení : ČSOB Jihlava,
číslo účtu : 100876798/0300,

dále jako *objednatel*

a

TERNI s.r.o.,
Se sídlem Na Bělidle 4819/1b, 58601 Jihlava,
IČO: 42634296,
DIČ: CZ42634296,
Rgc. OR KS v Brně, Spisová značka: C 4215,
Zastoupená: Ing. Jan Háva, jednatelem,
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxxx

dále jako *zhotovitel*

Tímto dodatkem se mění **smlouva o dílo a dodatky č. 1 a 2** v bodě III. Cena díla a splatnost a IV. Doba provedení díla:

III.

Cena díla a splatnost

1. Smluvní strany dohodly cenu díla pevnou částkou ve výši **1 445 322,02 Kč bez DPH**.
2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení, dokončení a předání kompletního a funkčního díla objednateli.
3. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla okamžikem písemného převzetí provedeného díla objednatelem.
4. Objednatel uhradí cenu díla, nebo její část, na základě vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit poté, kdy mu vznikne na zaplacení ceny díla nebo části ceny díla právo. Splátlost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě, že kterákoli faktura (a to včetně konečné faktury) nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje je objednatel oprávněn takovou fakturu (daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. Lhůta splatnosti běží v tomto případě znova až ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

Bod III. **Cena díla a splatnost** se mění takto:

Dohodnutá smluvní cena díla se snižuje o méněpráce v celkové hodnotě: -158 226,30 Kč bez DPH.
Dohodnutá smluvní cena se zvyšuje o vícepráce v celkové hodnotě: 414 933,74 Kč bez DPH
Výsledná konečná cena díla tedy je 1 702 029,46 Kč bez DPH.

IV.

Doba provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v období od 15. 8. 2022 do 31. 10. 2022.

Bod IV. **Doba provedení díla** se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v období od 15. srpna 2022 do 30. listopadu 2022, kromě zhotovení vrchního ochranného límce v místě vetknutí trakčních sloupů do patky položka 7 výkazů výměr. Tyto práce musejí být dokončeny nejdéle do 30.6.2023. Prodloužení termínu je z důvodů na straně investora, horších geologických podmínek v místě nově budovaných patek, než předpokládal projekt, nemožnosti vypnutí silového kabelu EG.D, a.s. v blízkosti nově budovaných patek před 30.10.2022.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V Jihlavě, dne 5. 6. 2023

Ing. Radim Rovner
Objednatel

Ing. Jan Háva
zhotovitel