

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI

číslo smlouvy SŽDC, s.o. S-3946/2014, číslo smlouvy statutární město Plzeň: 2015/004045, uzavřené dne 04.08.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

statutární město Plzeň

adresa: náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně (dále též „OI MMP“), Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále též „statutární město Plzeň“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupená: panem Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále též „SŽDC, s.o.“)

tento

dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci

(dále jen „dodatek č. 3“) k akci s názvem „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

1. Zpřesnění realizační ceny a tím i částky, kterou uhradí statutární město Plzeň. K zpřesnění ceny dochází po výběru zhotovitele stavby, a to u všech stavebních objektů a provozních souborů;
2. Po obdržení nabídkové ceny stavby od zhotovitele se mění procentní podíl nákladů každé ze smluvních stran na „výkon činnosti autorského dozoru stavby“ a na „výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi“;
3. Aktualizace přílohy č. 1 dle nabídkové ceny zhotovitele stavby.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek IV., Smlouvy odst. 1. písm. c) a písm. e), dále odst. 2. písm. c) a písm. d) a čl. V., odst. 4. Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. VIII., odst. 8. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o spolupráci, číslo smlouvy SŽDC, s.o. S-3946/2014, číslo smlouvy Statutární město Plzeň: 2015/004045, uzavřené dne 04.08.2015, takto:

1) **IV. Závazky smluvních stran**

- *zrušuje se stávající text Smlouvy v:*

- *odst. 1 /Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se zavazuje:/ písm. c) a písm. e) nahrazuje se novým textem;*

odst. 1 písm. c):

- c) Provést předmětnou část stavby v souladu s čl. II. odst. 4. této smlouvy dle schváleného projektu stavby a podle podmínek stanovených rozhodnutím příslušného stavebního úřadu v celkovém rozsahu nákladů stanovených nabídkovou cenou zhotovitele stavby:

celkem Kč bez DPH **102 829 855,- Kč**

DPH bude vyměřena dle platných právních předpisů.

Uvedená částka představuje náklady na objekty uvedené v Příloze č. 1.

odst. 1 písm. e):

- e) Uhrazovat náklady na „autorský dozor stavby“ a na „koordinátora BOZP na staveništi“ v procentním podílu nákladů stavby připadajících na každou ze smluvních stran, tj. ve výši cca 92,88% nákladů (tento procentní podíl je upraven dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby, a to v poměru vyplývajícím z podílu nákladů stavby pro každou ze smluvních stran).

- *do odst. 2 /statutární město Plzeň se zavazuje:/ písm. c) a písm. d) nahrazuje se novým textem;*

- **odst. 2 písm.c):**

- c) Realizovat stavební objekty v souladu s čl. II. odst. 4. této smlouvy a uhradit faktury v celkovém rozsahu nákladů stanovených nabídkovou cenou zhotovitele stavby:

celkem Kč bez DPH **67 510 047,- Kč**

DPH bude vyměřena dle platných právních předpisů

Uvedená částka představuje náklady na objekty uvedené v Příloze č. 1.

- **odst. 2 písm.d):**

- d) Uhrazovat náklady na „autorský dozor stavby“ a na „koordinátora BOZP na staveništi“ v procentním podílu nákladů stavby připadajících na každou ze smluvních stran, tj. ve výši cca 7,12% nákladů (tento procentní podíl je upraven dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby, a to v poměru vyplývajícím z podílu nákladů stavby pro každou ze smluvních stran).

2) **V. Financování akce, uplatňování záruk**

- *zrušuje se stávající text čl. V. odst. 4 Smlouvy a nahrazuje se novými texty tohoto znění:*
4. Náklady uváděné v čl. IV. této smlouvy jsou náklady dle nabídkové ceny zhotovitele stavby vzešlého z výběrového řízení. Na základě této nabídkové ceny byly upraveny částky a procentní podíly připadající pro obě smluvní strany.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci, číslo smlouvy SŽDC, s.o. S-3946/2014, číslo smlouvy Statutární město Plzeň 2015/004045, uzavřené dne 04.08.2015 a doplněné/upravené Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2, která nejsou dotčena dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. **Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 171 dne 20.04.2017**

V Plzni dne 30.05.2017

V Praze dne

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě pověření č. 1616 ze dne
12.07.2013

Příloha č. 1: Dělení investic pro předmětné PS/SO a určení stavebníka, správce/budoucího majitele pro PS/SO

číslo SO / PS	název SO	IN dle nabídkové ceny zhotovitele stavby (Kč, bez DPH)		vlastník / majetkový správce	stavebník	poznámka
		SŽDC	město Plzeň			
PS 198-24-01	Eskalátory ze stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská		72 401	SVSMP	město Plzeň	demontáž stávajících eskalátorů
SO 198-32-01.2	Ulice Mikulášská	14 430 440		ŘSD ČR	SŽDC	vozovka
SO 198-32-01.21	Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace		12 942 291	SVSMP	město Plzeň	
SO 34-35-05.2	Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení tramvaje	6 690 986			SŽDC	provizorní TV
SO 34-35-06.2	Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení trolejbusu	172 751			SŽDC	provizorní TV
SO 34-35-08.2	Plzeň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje	913 798			SŽDC	provizorní TV
SO 34-35-10.2	Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase	6 912 692		SVSMP	SŽDC	objízdná trasa pro linku 12
SO 198-35-01	Mikulášská ulice, úprava TV tramvaje		2 459 320	SVSMP	město Plzeň	definitivní TV
SO 198-35-02	Mikulášská ulice, úprava TV trolejbusu		10 474 822	SVSMP	město Plzeň	definitivní TV
SO 198-38-01	Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská		5 403 882	SVSMP	město Plzeň	
SO 198-38-01.2	Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská, elektroinstalace		272 545	SVSMP	město Plzeň	
SO 198-34-01	Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulicí Mikulášská		3 805 709	SVSMP	město Plzeň	
SO 34-38-12-PK	Úprava Mikulášské ulice pro výstavbu přemostění	693 334			SŽDC	provizorní vozovky

„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“
dodatek č. 3

číslo SO / PS	název SO	IN dle nabídkové ceny zhotovitele stavby (Kč, bez DPH)		vlastník / majetkový správce	stavebník	poznámka
		SŽDC	město Plzeň			
SO 34-38-12.2-TT	Provizorní úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever	35 794 937			SŽDC	provizorní tramvajové koleje
SO 34-38-12-TT	Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever		20 408 104	SVSMP	město Plzeň	definitivní tramvajové koleje
SO 34-33-63	Kabelová trasa CETIN, a.s. pod mostem Mikulášská	5 555 329		CETIN, a.s.	SŽDC	
SO 34-31-71.2	Úprava stávajících komunikací, lokalita osobní nádraží	1 989 632			SŽDC	
SO 34-36-20	ŽST Plzeň hl. n., osvětlení přednádraží		5 246 224	SVSMP	město Plzeň	
SO 34-36-21	Žel. most v ev. km 109,836 trati Praha – Plzeň, přeložky kabelů VO	615 457		SVSMP	SŽDC	
SO 34-36-22	Žel. most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice – Plzeň, přeložky kabelů VO	257 187		SVSMP	SŽDC	
SO 34-36-23	Žel. most v ev. km 109,836 trati Praha – Plzeň, osvětlení SVSMP	883 038		SVSMP	město Plzeň	vyvolaná investice
SO 34-36-24	Žel. most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice – Plzeň, osvětlení SVSMP	582 207		SVSMP	město Plzeň	vyvolaná investice
SO 34-36-25.1	Mikulášská ulice, přeložky kabelů DP	310 372		SVSMP	SŽDC	
SO 34-37-03	Přeložka vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici	4 046 072		MMP OSI	SŽDC	
SO 34-37-04	Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici	5 334 720		MMP OSI	SŽDC	
SO 34-37-04.1	Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici, odbočka DN 100		543 000	MMP OSI	město Plzeň	
SO 34-37-25	Přeložka stoky 110/60 Mikulášská ulice	9 135 388		MMP OSI	SŽDC	
SO 34-37-27.1	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ulice – město Plzeň	3 143 382		MMP OSI	město Plzeň	vyvolaná investice

„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“
dodatek č. 3

číslo SO / PS	název SO	IN dle nabídkové ceny zhotovitele stavby (Kč, bez DPH)		vlastník / majetkový správce	stavebník	poznámka
		SŽDC	město Plzeň			
SO 34-37-27.3	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ulice – ŘSD ČR	439 313		ŘSD ČR	SŽDC	
SO 34-37-42	Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici	2 686 638		RWE	SŽDC	
SO 34-39-23	ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy kabelů Správy informačních technologií města Plzně	124 925		SVSMP	SŽDC	
SO 34-36-21.1	Přeložka koord. kabelu SSZ. Úprava SSZ na křižovatce Mikulášská - U Trati - Železniční		4 491 872	SVSMP	město Plzeň	
SO 34-38-12-DO	Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášské ul.	2 117 257	1 389 877		město Plzeň / SŽDC	v poměru IN objektů
	Celkem inv. náklady (Kč, bez DPH) dle nabídkové ceny zhotovitele stavby	102 829 855	67 510 047			