

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0142/HMP09/21/RS (objednatele)

č. 121019/SD21/7 (zhotovitele)

na realizaci projektu
„Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha“

Smluvní strany

Sdružení MEMSEP- Čermák a Hrachovec, Biometan

Společník 1: Česká voda – MEMSEP, a.s., IČ: 25035070, DIČ: CZ25035070

se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

zastoupená: [REDACTED]

Jako nástupnická společnost VWS MEMSEP s.r.o., IČO: 416 93 752

Společník 2: Čermák a Hrachovec a.s., IČO: 262 12 005, DIČ: CZ26212005

Se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848,

Zastoupená Brightwater a.s., při výkonu funkce zastupuje [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“)

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ:25656112, DIČ:CZ25656112

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

Zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“),

Preamble

A) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění Díla z důvodu nutnosti provedení změn oproti původnímu projektovému řešení, a to v následujícím rozsahu

- a. Změna č. 1 – s ohledem na skutečné geologické podmínky bylo na těžní šachtě Š1 nutné provedení předvrtů do potřebné hloubky. Doložená cena víceprací činí 729 806,00,- Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 1, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.

- b. Změna č. 2 - z důvodu nedostatečného řešení obsluhy filtrů, zejména pravidelné výměny náplně a s tím související BOZP, Zhotovitel navrhl instalaci obslužné plošiny a s tím spojených dodatečných prací v celkové výši 584 106,55,- Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 2, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 2.
- c. Změna č. 3 - z důvodu optimalizace vystrojení kontejneru měření kvality a množství biometanu Zhotovitel navrhl změnu půdorysných rozměrů tohoto kontejneru. Navržená změna nemá dopad do celkové ceny plnění. Bližší specifikace změny je definována ve změnovém listu č. 3, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 3.
- d. Změna č. 4 - z důvodu nedostupnosti dávkovacího čerpadla propanu na trhu, Zhotovitel navrhl změnu technického řešení dávkování propanu. Navržená změna nemá dopad do celkové ceny plnění. Bližší specifikace změny je definována ve změnovém listu č. 4, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 4.
- e. Změna č. 5 - z důvodu nalezení vhodnějšího řešení hromosvodné soustavy a kompatibility systému zemnění s dodávkou odorizační stanice Zhotovitel navrhl provést změnu hromosvodné soustavy. V důsledku navržené změny vyčíslil zhotovitel méně práce v celkové výši 112 987,63,- Kč bez DPH. Bližší specifikace méně prací je definována ve změnovém listu č. 5, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 5
- B) Z výše uvedených důvodů bude změněn článek č.5 Smlouvy CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY následujícím způsobem:

Smluvní cena	51 970 000,00 Kč
ZL1	729 806,00 Kč
ZL2	584 106,55 Kč
ZL3	bez dopadu na cenu
ZL4	bez dopadu na cenu
ZL5	- 112 987,63 Kč
Nová smluvní cena dle dod. č. 2 k SOD	53 170 924,92 Kč

Článek I. Předmět dodatku

1. V Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla konečnou **Cenu Díla bez DPH ve výši: 53 170 924,92 Kč** (slovy: padesát tři milionů jedno sto sedmdesát tisíc devět set dvacet čtyři korun českých devadesát dva haléřů), a to řádně a včas v souladu s touto Smlouvou.

2. V Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění znění bodu 5.5., který nově zní takto:

5.5 Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena postupně v závislosti na dosažení závazných milníků uvedených v Prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 Smlouvy, a to způsobem a ve výši uvedené v tomto Prohlášení, přičemž vícepráce smluvené dodatkem č. 2 k této SOD ve výši 1 200 924,92 Kč bez DPH budou připočteny k milníku „e“, jehož nová celková výše činí nově 8 310 924,92 Kč bez DPH.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv Objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atd. Zhotovitel na tyto části upozorní a Objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Podepsaný změnový list č.1

Příloha č. 2 – Podepsaný změnový list č.2

Příloha č. 3 – Podepsaný změnový list č.3

Příloha č. 4 – Podepsaný změnový list č.4

Příloha č. 5 – Podepsaný změnový list č.5

Za Zhotovitele,

v Praze, dne

Za Objednatele,

v Praze, dne



