

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 105.1 Chodníky, I. etapa Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS: 105.1/1	Číslo ZBV: 13.3
--	---	-------------------------------

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy IČO: 00241326
-------------	--

Zhotovitel:	„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. , se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: Froněk, spol. s r.o. , se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: PSN & DS a.s. , se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 043 77 036
-------------	---

Rekapitulace ZBV č.13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	-31 307,91	206 886,40	175 578,49

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-31 307,91	206 886,40	175 578,49

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 105.1/1	Číslo ZBV: 13.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky, I. etapa		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č.: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů
	1,2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Důvodem této změny je upřesnění technického řešení v průběhu výstavby. V místě sjezdu k čerpací stanici LGP byl snížen silniční obrubník na přejezdny a zvýšena únosnost konstrukce chodníku na vyšší zatížení (přejezd vozidel). Také z důvodu stávajícího asfaltového sjezdu zde byl ještě doplněn příštět pro plynulé napojení. Týká se položek č. 014101.N, 014122.N, 113728.N, 113138.N, 113328.N, 113765.N, 17110PAR, 17320.N, 18110, 18230, 582611, 56330.01, 56330.N, 572123.N, 572213.N, 574A03.N, 574E06.N, 57621.N, 582612.N, 917212, 917223.N, 917224, 919112.N, 931315.N. Byly doplněny poplatky za skládku za materiál z frézování drážky. Týká se položky č. 014102.N. Byla doplněna chybějící opora samostatného chodníku z betonových palisád směrem na Radlík v délce 27 m. Týká se položek č. 12373, 711317.N, 917212, 91710.N. viz. příloha č. 4 a 7 ZBV. Uvedenými změnami nejsou ovlivněny navazující SO.

Veškeré tyto změny nebyly v rámci původní PD řešeny, a proto je nelze dle původního projektu realizovat. Návrh řešení předkládáme v uvedeném zdůvodnění a v dalších přílohách ZBV. Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-31 307,91	206 886,40	175 578,49	238 194,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpi
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	podpi
Stavební dozor:	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpi
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpi
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpi
Zástupce Objednatele: Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:13**

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 105.1/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105.1 Chodníky, I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
330 089,41

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	330 089,41	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-31 307,91	206 886,40	206 886,40	62,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-31 307,91	505 667,90	175 578,49	53,19%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele
Město Jílové u Prahy:

souhlasím Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Číslo a název SO/PS: SO 105.1 Chodníky, I. etapa

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

105.1/1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMĚNA MNOŽSTVÍ													
1	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	3,00	19,20	16,20	155,70	467,10	0,00	2 522,34	2 989,44	2 522,34	540,00%
2	17110PAR	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM PARAMETRICKY	M3	249,20	238,80	-10,40	338,00	84 229,60	-3 515,20	0,00	80 714,40	-3 515,20	-4,17%
3	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	268,00	272,30	4,30	12,75	3 417,00	0,00	54,83	3 471,83	54,83	1,60%
5	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	111,60	108,54	-3,06	141,80	15 824,88	-433,91	0,00	15 390,97	-433,91	-2,74%
6	56330.01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	40,20	40,86	0,66	791,00	31 798,20	0,00	522,06	32 320,26	522,06	1,64%
8	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	259,80	233,10	-26,70	474,00	123 145,20	-12 655,80	0,00	110 489,40	-12 655,80	-10,28%
9	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	131,00	92,00	-39,00	377,00	49 387,00	-14 703,00	0,00	34 684,00	-14 703,00	-29,77%
NOVÉ POLOŽKY													
11	14101.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,00	6,40	6,40	415,00	0,00	0,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	100,00%
12	14122.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00	7,42	7,42	150,00	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
13	113138.N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	3,20	3,20	270,00	0,00	0,00	864,00	864,00	864,00	100,00%
14	113328.N	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	6,40	6,40	438,60	0,00	0,00	2 807,04	2 807,04	2 807,04	100,00%
15	113728.N	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	0,07	0,07	270,00	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	100,00%
16	113765.N	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,00	54,70	54,70	119,00	0,00	0,00	6 509,30	6 509,30	6 509,30	100,00%
17	17320.N	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,00	0,15	0,15	139,40	0,00	0,00	20,91	20,91	20,91	100,00%
18	56330.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,00	4,66	4,66	791,00	0,00	0,00	3 686,06	3 686,06	3 686,06	100,00%
19	572123.N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,00	4,30	4,30	23,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90	100,00%
20	572213.N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00	6,00	6,00	11,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	100,00%
21	574A03.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,00	0,24	0,24	4 803,00	0,00	0,00	1 152,72	1 152,72	1 152,72	100,00%
22	574E06.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,00	0,22	0,22	4 142,00	0,00	0,00	911,24	911,24	911,24	100,00%
23	57621.N	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	0,00	4,30	4,30	7,00	0,00	0,00	30,10	30,10	30,10	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 105.1 Chodníky, I. etapa								105.1/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 3					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	582612.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,00	26,70	26,70	578,00	0,00	0,00	15 432,60	15 432,60	15 432,60	100,00%
25	711317.N	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLÍÍ	M2	0,00	22,95	22,95	280,00	0,00	0,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
26	91710.N	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,00	6,48	6,48	23 400,00	0,00	0,00	151 632,00	151 632,00	151 632,00	100,00%
27	917223.N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,00	12,00	12,00	371,00	0,00	0,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	100,00%
28	919112.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00	17,00	17,00	80,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
29	931315.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	0,00	63,20	63,20	72,00	0,00	0,00	4 550,40	4 550,40	4 550,40	100,00%
-	-	CELKEM	-	-	-	-	-	308 268,98	-31 307,91	206 886,40	483 847,47	175 578,49	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Miroslav Valenta, TDI

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	124 037 649,06
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	150 085 555,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,72%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-1,85%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,11%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 947 500,32
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,57%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21

ABS

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,48%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,22%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 111 429,84
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02

ABS

12=(1)*0,15	Limit	18 658 637,10
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	- 5 107 408,86	4 754 143,89	- 353 264,97	0,00	0,00	0,00	- 5 025 444,11	2 724 678,81	- 2 300 765,29	- 81 964,76	1 759 058,83	1 677 094,07	1 841 023,59	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	0,00	0,00	0,00
102.1	1	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50			0,00			0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50			0,00	0,00		0,00	
120	2	Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží	0,00	660 186,73	660 186,73			0,00			0,00	0,00	660 186,73	660 186,73	660 186,73			0,00	0,00		0,00	
02	3	Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu	0,00	270 406,25	270 406,25			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270 406,25 Kč	270 406,25	270 406,25		0,00	
04	4	Vodovod/změny trasy vedení - RDS	0,00	443 649,99	443 649,99			0,00			0,00	0,00	443 649,99	443 649,99	443 649,99			0,00	0,00		0,00	
342	5	Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na stávající řad	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25			0,00			0,00	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25	45 304,75			0,00	0,00		0,00	
362	6	Retenční nádrž v km 1,160/odlišný tvar nádrže, změna zabezpečení stavební jámy, změna lůžitelnosti	- 1 711 857,24	1 654 492,34	- 57 364,90			0,00	- 1 711 857,24	1 654 492,34	- 57 364,90			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
361	7	Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy	- 3 313 586,87	1 070 186,47	- 2 243 400,40			0,00	- 3 313 586,87 Kč	1 070 186,47 Kč	- 2 243 400,40			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
101.1	8	Okružní křižovatka Pražská / úprava tratí, doplnění geotextilie	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27			0,00			0,00	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27	190 803,47			0,00	0,00		0,00	
522	9	Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna vedení trasy, doplnění chráničků a dalšího příslušenství	0,00	22 168,00	22 168,00			0,00			0,00	0,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00			0,00	0,00		0,00	
102.1/2	10	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie	0,00	12 784,73	12 784,73			0,00			0,00	0,00	12 784,73	12 784,73	12 784,73			0,00	0,00		0,00	
101.2	11	Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík / doplnění geotextilie	0,00	4 846,00	4 846,00			0,00			0,00	0,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00			0,00	0,00		0,00	
104	12	MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava tratí, doplnění geotextilie	0,00	37 648,12	37 648,12			0,00			0,00	0,00	37 648,12	37 648,12	37 648,12			0,00	0,00		0,00	
105.1	13	Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšení únosnosti chodníku	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49			0,00			0,00	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49	238 194,30			0,00	0,00		0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 105.1 Chodníky, I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	105.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 105.1 po změně 1	4	
08 Oznámení Zhotovitele o změně č. 24 ze dne 6.10.2022	2	
09 Stanovisko TDI k ZBV 13 ze dne 27.10.2022	2	
10 Stanovisko AD k ZBV 13 ze dne 9.11.2022	1	
11 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 7.12.2022	1	
12 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	2	
RDS pro SO 105.1, 06/2022		Uloženo - sharepoint PSN DS-II/105
Počet listů celkem	12	

6	56330	01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	40,20	40,86	0,66	791,00	31 798,20	0,00	522,06	32 320,26	522,06	1,64%	
			SOD ŠDBtl. min. 150mm plocha odměřená ze situace viz položky [58260A a 582611]: 268*0,15=40,20 [A] ZBV 13 - odpočet: -40,2=-40,20 [A] m3 - změna kubatury podkladní ŠD u chodníku z důvodu úpravy konstrukce chodníku v místě napojení sjezdu ŠDBtl. min. 150 mm - konstrukce chodníku - plocha odměřená ze situace viz položky [58260A a 582611]: (233,1+8,2)*0,15=36,20 [B] m3 ŠDB tl. min. 150 mm - konstrukce chodníku v místě sjezdu - plocha odměřená ze situace viz položky [582612.N]: 26,7*0,15=4,01 [C] m3 ŠDB tl. min. 150 mm - konstrukce příštítu v místě sjezdu - plocha odměřená ze situace viz položky [574E06.N]: 4,3*0,15=0,65 [D] m3 Celkem: A+B+C+D=0,66 [E] m3												
7	58260A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	8,20	8,20	0,00	681,00	5 584,20	0,00	0,00	5 584,20	0,00	0,00%	
8	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	259,80	233,10	-26,70	474,00	123 145,20	-12 655,80	0,00	110 489,40	-12 655,80	-10,28%	
			SOD BETONOVÁ DLAŽBA tl.60mm, vč. Lože tl. 30mm* plocha ze situace: 259,8=259,80 [A] m2 ZBV 13 - odpočet: -259,8=- 259,80 [A] m2 - úprava plochy dlažby z důvodu úpravy konstrukce chodníku v místě napojení sjezdu: - plocha ze situace: 233,1=233,10 [B] m2 Celkem: A+B=-26,70 [C] m2												
9	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	131,00	92,00	-39,00	377,00	49 387,00	-14 703,00	0,00	34 684,00	-14 703,00	-29,77%	
			SOD záhonové obruby podél chodníků C35/45 XF4 (dle TKP 18), výška nášlapu 0,06m včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m odměřeno ze situace: 131=131,00 [A] m ZBV 13 - odpočet: -131=- 131,00 [A] m - změna délky záhonových obrub z důvodu doplnění opory z palisád a místa napojení v místě sjezdu: - délka ze situace: 92=92,00 [B] m Celkem: A+B=-39,00 [C] m												
10	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	35,00	35,00	0,00	432,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00%	
			NOVÉ POLOŽKY												
11	14101	N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,00	6,40	6,40	415,00	0,00	0,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	100,00%	
			ZBV 13 z pol. 113328.N: 6,4=6,40 [A] m3 Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 1												
12	14122	N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00	7,42	7,42	150,00	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%	
			ZBV 13 Poplatek za skládku asfaltové směsi třídy ZAS-T1. - asfaltová směs třídy ZAS-T1 z položky č. 113138 odstranění krytu vozovek s asf. pojivem * objemová hmotnost 2,3 t/m3: 3,2*2,3=7,36 [A] t - poplatek za skládku pro materiál z frézování drážky [z pol. 113765]: - plocha z VR * délka * objemová hmotnost 2,3 t/m3: (0,015*0,03)*54,7*2,3=0,06 [B] t Celkem: A+B=7,42 [C] t Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 3												
13	113138	N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	3,20	3,20	270,00	0,00	0,00	864,00	864,00	864,00	100,00%	
			ZBV 13 vybourání asf. vrstev v tl. 0,1 m v místě sjezdu: 32*0,1=3,20 [A] m3 Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 5												
14	113328	N	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	6,40	6,40	438,60	0,00	0,00	2 807,04	2 807,04	2 807,04	100,00%	

24	582612	N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,00	26,70	26,70	578,00	0,00	0,00	15 432,60	15 432,60	15 432,60	100,00%
			ZBV 13 BETONOVÁ DLAŽBA tl.80mm, vč. lože tl. 40mm v místě sjezdu plocha ze situace: 26,7=26,70 [A] m2 Cena podle OTSKP 2021											
25	711317	N	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ	M2	0,00	22,95	22,95	280,00	0,00	0,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
			ZBV 13 - izolační fólie proti vlhkosti podél opory z bet. palisád: - délka palisád * výška: 27*0,85=22,95 [A] m2 Cena podle OTSKP 2021											
26	91710	N	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,00	6,48	6,48	23 400,00	0,00	0,00	151 632,00	151 632,00	151 632,00	100,00%
			ZBV 13 - opora z bet. palisád v dl. 27 m do bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0,15 m: 27*1,2*0,2=6,48 [A] m3 Cena podle OTSKP 2021											
27	917223	N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,00	12,00	12,00	371,00	0,00	0,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	100,00%
			ZBV 13 - zapuštěný silniční obrubník T10 v místě sjezdu do bet. lože C20/20nXF3 tl. min. 0,10 m: - délka ze situace: 12=12,00 [A] m Cena podle OTSKP 2021											
28	919112	N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00	17,00	17,00	80,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
			ZBV 13 řez vozovky hl. 100 mm ze situace v místě napojení sjezdu na stávající asf. plochy: 8,5+8,5=17,00 [A] m Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 33											
29	931315	N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	0,00	63,20	63,20	72,00	0,00	0,00	4 550,40	4 550,40	4 550,40	100,00%
			ZBV 13 z položky 113765.N: 54,7=54,70 [A] m z položky 919112.N pouze řez na ohrubné vrstvě: 8,5=8,50 [B] m Celkem: A+B=63,20 [C] m Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 34											
CELKEM									330 089,41	-31 307,91	206 886,40	505 667,90	175 578,49	53,19%

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Jan Prostřední, investiční technik

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 24

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 105.1 Chodníky, I. etapa

Na základě upřesnění prováděných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo k upřesnění parametrů oproti PDPS. Je zpracován rozdílový soupis prací, ve kterém jsou uvedeny, jak změnové rozdíly v množství, tak nahrazující, či rušené a nové položky.

Popis problému:

V místě sjezdu k čerpací stanici LGP byl snížen silniční obrubník na přejížděný a zvýšena únosnost konstrukce chodníku na vyšší zatížení (přejezd vozidel). Také z důvodu stávajícího asfaltového sjezdu zde byl ještě doplněn příštět pro plynulé napojení. Týká se položek č. 014101.N, 014122.N, 113728.N, 113138.N, 113328.N, 113765.N, 17110PAR, 17320.N, 18110, 18230, 582611, 56330.01, 56330.N, 572123.N, 572213.N, 574A03.N,

574E06.N, 57621.N, 582612.N, 917212, 917223.N, 917224, 919112.N, 931315.N, Byly doplněny poplatky za skládku za materiál z frézování drážky. Týká se položky č. 014102.N. Byla doplněna chybějící opora samostatného chodníku z betonových palisád směrem na Radlák v délce 27 m. Týká se položek č. 12373, 711317.N, 917212, 91710.N. Veškeré změny jsou blíže uvedeny v příloze č. 1, rozdílový soupis prací pro SO 105.1.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

6.10.2022

Přílohy: Příloha 1_Rozdílový soupis prací pro SO 105.1

Naše značka:

Město Jílové u Prahy

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka

p. Jan Prostřední

Datum: 27. 10. 2022

Vedoucí odboru správy majetku a investic
se sídlem: Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 24

Dotčený objekt: 105.1 Chodníky, I. etapa

Předmět ohlášení: Rozdílový soupis prací (dále jen „RSP“)

1. Technické řešení uvedeno v PDPS

viz příloha č. 1 OZS č. 24

2. Příčiny bránící provedení dle RDS

V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

3. Návrhy technických řešení

viz příloha OZS č. 24

4. Ekonomická výhodnost návrhu

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla.

5. Podklady pro návrh změny

Upřesnění provádění prací

Stanovisko TDI

S navrženými změnami souhlasím.

Zpracoval: Ing. Peter Latečka
Pragoprojekt, a.s.

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing. Milan Strnad

Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

DATUM: 9.11.2022

Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 24

Objekt: SO 105.1

U SO 105.1 došlo:

Byly doplněny poplatky za skládku za materiál z frézování drážky. Týká se položky č. 014122.N.

... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Byla doplněna chybějící opora samostatného chodníku z betonových palisád směrem na Radlík v délce 27m. Týká se položek č. 12373, 711317.N, 917212, 91710.N

... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

V místě sjezdu k čerpací stanici LGP byl snížen silniční obrubník na přejízdný a zvýšena únosnost konstrukce chodníku na vyšší zatížení (přejezd vozidel).

... upřesnění v rámci dokumentace RDS

Z důvodu stávajícího asfaltového sjezdu byl doplněn příštět pro plynulé napojení.

... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Stanovisko AD:

S předloženými změnami souhlasím.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: ing. Peter Latečk:

Klement Jan

Od:
Odesláno: středa 7. prosince 2022 8:10
Komu: Klement Jan; Mikeska Jan
Předmět: OZS 22-27
Přílohy: II105-OZS22 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS23 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS24 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS25 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS26 (stanovisko TDI).pdf; II105-OZS27 (stanovisko TDI).pdf; Vyjádření AD_formulář změn_22-27.pdf

Dobrý den,
v příloze posílám stanoviska TDI a AD. Vydávám pokyn ke zpracování ZBV

Jan Prostřední
investiční technik

Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo nám.194
254 01 Jílové u Prahy

tel. : 2
mobil
e-mai
IDDS:

PLNÁ MOC

Zmocnitelé: **IMOS Brno, a.s.**

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,

IČ: 04377036

se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.,**

IČ: 47534630

se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne 24. 10. 2022
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

V Brně dne 26. 10. 2022
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

.....
David Nosk
rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104461_013371**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Holásková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

Česká pošta, s.p. dne **01.12.2022**



153589383-271711-221201154935