



S00AP00Q06VY

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 26/06/ORI/2016

Číslo Dodatku č. 1: 50/08/16/2016

SMLOVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**
Luděk Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDACTED]**
č. účtu: **[REDACTED]**
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **STAMO, s.r.o.**
Sídlo: **Karafiátova 10, 798 52 Konice**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně odd. C vložka 6053
zastoupený: **[REDACTED]**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **[REDACTED]**
IČO: **46904395**
DIČ: **CZ46904395**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDACTED]**
č. účtu: **[REDACTED]**
(dále jen „Zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 26/06/ORI/2016 ze dne 2.8.2016, jejímž předmětem je stavba „SOŠp a SOUs Lidická 4 – výměna oken“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení nejpozději do: 9. 9. 2016

K úpravě termínu plnění došlo na základě změny rozsahu prací ze strany objednatele

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:**


4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	156 976,00 Kč
Cena VCP bez DPH - Dodatek č. 1	18 471,00 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	175 447,00 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 26/06/ORI/2016 ze dne 2. 8. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: položkový rozpočet VCP



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16320001	SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce oken		
Objekt	Název objektu			
0001	SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce oken			
Stavba	Název stavby			
1632	SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce oken			
Projektant				
Zpracovatel projektu				
Objednatel	statutární město Prostějov			
Dodavatel				
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	18 471	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	18 471	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		18 471	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		18 471	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	18 471 Kč	
DPH		21,0 %	3 879 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 350 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1632 SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce oken	Rozpočet : 16320001
Objekt :	0001 SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce oken	SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce o

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	12 068	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 698	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 780	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 925	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 471	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 471	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 471	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 471	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 471	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 471	0
Provoz investora	0	0,0	18 471	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 471	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 471	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1632 SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce oken	Rozpočet: 16320001
Objekt :	0001 SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce oken	SOŠp - SOUs Lidická 4 - rekonstrukce oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	12,00	160,00	1 920,00
2	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	3,00	367,00	1 101,00
3	346234311R00	Zazdívka rýh 15 x 30 cm	m	6,00	300,00	1 800,00
4	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	9,00	447,00	4 023,00
5	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	26,00	110,50	2 873,00
6	612409991R00	Začištění omítek kolem el. instalací	m	9,00	39,00	351,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				12 068,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	630403500U00	Vyplň rýh mazanin	m	16,00	112,00	1 792,00
8	632451411R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm	m2	6,00	151,00	906,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 698,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	713191100RT9	Zakrývání podlah a zařízení včetně dodávky fólie PE	m2	20,00	22,00	440,00
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00	67,00	1 340,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 780,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,86	672,00	1 924,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 924,61

