





**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**číslo: 20230252**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**





**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710  
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba:   
telefon:   
fax: -  
e-mail: @  
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma**

se sídlem: **Ing. NEDOMA, s.r.o.**  
adresa pro doručování: Kroměříž, Postoupky 208, PSČ 76701  
spisová značka: Soudní 1301, 767 01 Kroměříž  
zastoupena: C 29551 vedená u Krajského soudu v Brně  
Ing. Jaroslavem Nedomou, jednatelem  
IČO: 25516191  
DIČ: CZ25516191  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 8314580227/0100  
kontaktní osoba:   
tel.:   
fax: -  
e-mail: @  
datová schránka: 9z7b2s4

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. 20230252 ze dne 3. 5. 2023 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

## I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla. Uvedené změny a popis příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnovém listu (dále též „ZL“) č. 1, který obsahuje vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, a který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3.

## II.

### 1. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 5. dubna 2023, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 1** této smlouvy a **ZL č. 1** ze dne 15. května 2023 – **Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.642.606 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion šest set čtyřicet dva tisíc šest set šest korun českých)

b) DPH ve výši celkem **344.947,26 Kč**

(slovy tři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých dvacet šest haléřů)

c) celková cena za dílo činí **1.987.553,26 Kč včetně DPH**

(slovy jeden milion devět set osmdesát sedm tisíc pět set padesát tři korun českých dvacet šest haléřů)

1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za vícepráce ve výši **30.296 Kč bez DPH**

(slovy třicet tisíc dvě stě devadesát šest korun českých)

b) DPH ve výši celkem **6.362,16 Kč**

(slovy šest tisíc tři sta šedesát dva korun českých šestnáct haléřů)

c) celková cena za vícepráce **včetně DPH** ve výši **36.658,16 Kč**

(slovy třicet šest tisíc šest set padesát osm korun českých šestnáct haléřů)

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a) cena za dílo byla stanovena jako pevná ve výši **1.672.902 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion šest set sedmdesát dva tisíc devět set dva korun českých)

b) DPH ve výši celkem **351.309,42 Kč**

(slovy tři sta padesát jedna tisíc tři sta devět korun českých čtyřicet dva haléřů)

c) celková cena za dílo činí **2.024.211,42 Kč včetně DPH**

(slovy dva miliony dvacet čtyři tisíc dvě stě jedenáct korun českých čtyřicet dva haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu.

**3. Do smlouvy se doplňuje Změnový list č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3.**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
4. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 15. května 2023

V Praze 8. 6. 2023

V Kroměříži 6. 6. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

**Ing. NEDOMA, s.r.o.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Ing. Jaroslav Nedoma**  
jednatel

Změnový list č. 1 (příloha č. 3 ke SoD 20230252, příloha č. 1  
k Dodatku č. 1 ke SoD 20230252)

Příloha č. 3 k ZD - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

**VZ 22-051 RAS – výměna okapů a svodů na halách a budovách**

**Navýšení ceny žlabů a příslušenství RŠ 400 mm, průměr 180 mm**

Hala č. 5		MJ	Počet MJ	Cena v Kč/MJ	Cena v Kč celkem
1.	Demontáž: 14 ks pozinkovaný okapový svod vč. kolena a kotlíku – průměr 120 mm	bm	-168	40,00	-6 720,00
2.	Demontáž: pozinkovaný okapový žlab – r.š. 330 mm	bm	-244	44,00	-10 736,00
3.	D+M: 14 ks pozinkovaný okapový svod-průměr 120 mm	bm	-168	470,00	-78 960,00
4.	D+M: pozinkované okapové koleno – průměr 120 mm	ks	-56	230,00	-12 880,00
5.	D+M: pozinkovaný okapový kotlík – průměr 150/120 mm	ks	-14	420,00	-5 880,00
6.	D+M: pozinkovaný půlkruhový okapový žlab – r.š. 330 mm, průměr žlabu 150 mm	bm	-244	440,00	-107 360,00
7.	D+M: pozinkované žlabové čelo k průměru žlabu 150 mm	ks	-4	32,00	-128,00
8.	D+M: lapače listů	ks	-14	1 250,00	-17 500,00
9.	Demontáž: 14 ks pozinkovaný okapový svod vč. kolena a kotlíku – průměr 120 mm	bm	168	40,00	6 720,00
10.	Demontáž: pozinkovaný okapový žlab – r.š. 400 mm	bm	244	50,00	12 200,00
11.	D+M: 14 ks pozinkovaný okapový svod – průměr 120 mm	bm	168	470,00	78 960,00
12.	D+M: pozinkované okapové koleno – průměr 120 mm	ks	56	230,00	12 880,00
13.	D+M: pozinkovaný okapový kotlík – průměr 180/120 mm	ks	14	510,00	7 140,00
14.	D+M: pozinkovaný půlkruhový okapový žlab – r.š. 400 mm, průměr žlabu 180 mm	bm	244	550,00	134 200,00
15.	D+M: pozinkované žlabové čelo k průměru žlabu 180 mm	ks	4	75,00	300,00
16.	D+M: lapače listů	ks	14	1 290,00	18 060,00
Celkem navýšení ceny hala č. 5					30 296,00
CELKEM Kč					30 296,00
DPH 21%					6 362,16
CELKEM Kč včetně DPH					36 658,16