

7

304/G/46/5a/2016-6440

MO evid. č. Dohody o narovnání: 6440-0104-2016-058

## Dohoda o narovnání ev. č. 6440-0104-2016-058

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: [redacted]  
Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managementu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 2493/2014-1140 ze dne 19.12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdPFM Praha, [redacted]

- ve věcech provozních: Jiří Schüller, vedoucí PS 0104 Chocerady [redacted]

Fax: 973 296 212

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Mondat, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144646

Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha - Smíchov

IČO: 28479971

DIČ: CZ28479971

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [redacted]

Za kterou jedná: Ing. Lucie Bojanovská – jednatelka firmy

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Karel Ryšavý – stavbyvedoucí, [redacted]

- ve věcech technických: Karel Ryšavý – stavbyvedoucí, [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: bsnnfn7

Adresa pro doručování: Mondat, s.r.o., Ždírec 9; 588 13 Polná  
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají podle § 1903 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto dohodu o narovnání, (dále jen „dohoda“) z důvodů plnění dalších dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) ze strany zhotovitele pro objednatele nad rámec plnění předmětu Smlouvy o dílo č. 6440-0104-2016-018 ze dne 24.6.2016 (dále jen „smlouva“), která předpokládala předání a převzetí díla nejpozději do 31.7.2016. V tomto termínu nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě na vícepráce.

Článek 1

**Prohlášení**

- 1.1. Smluvní strany dne 25.7.2016 sepsaly a odsouhlasily Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci „Oprava plotu ve VŠZ Chocerady – Samechov“. Byla odsouhlasena výše ceny víceprací. Zhotovitel po dohodě s objednatelem pokračoval v provádění víceprací, které vzhledem k jejich rozsahu nebyly dokončeny v původně stanoveném termínu do 31.7.2016 pro dokončení a předání díla ve smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že provedl vícepráce v rozsahu a kvalitě podle Protokolu posuzujícího potřebu víceprací a méněprací na akci „Oprava plotu ve VŠZ Chocerady – Samechov“, vícepráce objednateli předal „Protokolem o předání víceprací“ ze dne 15.8.2016 a trvá na zaplacení daňového dokladu č. 160100044. ze dne 15.8.2016.(dále jen „faktura“) ve výši:

Cena bez DPH:	137.644,80 Kč
21% DPH:	28.905,41 Kč
Cena celkem s DPH	166.550,21 Kč

Slovy:jednostošedesátšesttisícipětsetpadesátkorunčeských+21/100

- 1.3. Objednatel prohlašuje, že provedené vícepráce převzal, svůj závazek co do výše a druhu uznává a fakturu uhradí zhotoviteli do 30 kalendářních dnů od doručení faktury cenu za stavební práce provedené nad rámec výše uvedené smlouvy.

**Článek 2****Narovnání**

- 2.1. Zhotovitel provedl pro objednatele vícepráce, nutné k řádnému zpracování a dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy. Více práce byly započaty již dne 25.7.2016 a ukončeny dne 15.8.2016.
- 2.2. Po uhrazení ceny uvedené v odst. 1.2. článku 1 objednatelem tak jak je uvedeno v odst. 1.3. článku 1 na účet zhotovitele závazek objednatele zanikne.

**Článek 3****Závěrečné ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany této dohody prohlašují, že úhradou ceny za provedené stavební práce podle oběma stranami odsouhlasené cenové kalkulace a podmínek stanovených touto dohodou, budou zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné nároky.
- 3.2. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve 3 výtiscích o 2 listech, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 o 1 listu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.
- 3.3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu o narovnání před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Protokolem o předání víceprací, počet listů 1.

Agentura hospodaření nemovitým majetkem  
Praha

---

## PROTOKOL O PŘEDÁNÍ VÍCEPRACÍ

Předmětem předávaných prací a dodávek je: předání díla

**Název akce:** Oprava plotu ve VŠZ Chocerady – Samechov - vícepráce  
Vojenský objekt - CE : 01-47-02

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Agentury hospodaření nemovitým majetkem se sídlem Hradební 12, 110 15 Praha 1

**Zhotovitel:** Fa Mondat, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2; 150 00 Praha - Smíchov

Datum zahájení prací dle	25. 7. 2016	
Datum skutečného zahájení prací	25. 7. 2016	
Datum dokončení prací	15. 8. 2016	Datum předání a převzetí <b>15. 8. 2016</b>

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle : **ne**

Objednatel přejímá tyto vícepráce práce bez vad a nedodělků ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku. Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu, jsou uvedeny dále v soupisu spolu s dohodnutou lhůtou jejich odstranění.

Za skryté vady, které nemohly být při převímce zjištěny, ručí dodavatel po dobu stanovenou ve smlouvě o dílo, jinak platí ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1992 Sb, zejména § 562.

Při převímce byly zjištěny tyto vady nebo nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu a bylo navrženo opatření na jejich odstranění: **ne**

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Bude uzavřena dohoda o narovnání.

Za zhotovitele

Za objednatele

Dne 15. 8. 2016

