

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park - obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů - provozní bezpečnost návštěvníka

reg.č.projektu: CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva: 2021/553	1
objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel: Společnost Průhonice I., Gardenline s.r.o., VYKRUT zahradní služby a.s.	

název ZL:	Změna typů a parametrů kácení
------------------	--------------------------------------

dotčené st. objekty:	D 011
-----------------------------	-------

předmět změny:	Typy a parametry kácení
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Z důvodu změn ve zdravotním a péstebním stavu jednotlivých stromů a na základě aktualizace provedenou AD a na základě dalších požadavků ze strany investora jsou pozměněny bilance stromů ke kácení a jejich provedení dle parametrů stromů a stanovištních podmínek.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla. Na nepředvídatelnost změn měl i vliv počasí, péstební stav stromů a nutnost neodkladně řešit havarijní stav některých stromů.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje méněpráce

méněpráce	bez DPH	1 884 236,16	Kč
	21%DPH	395 689,59	Kč
	celkem	2 279 925,75	Kč
vícepráce	bez DPH	1 008 925,00	Kč
	21%DPH	211 874,25	Kč
	celkem	1 220 799,25	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-875 311,16	Kč
	21%DPH	-183 815,34	Kč
	celkem	-1 059 126,50	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:	Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktualizací projektové dokumentace a se zadáním Správy Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice" a jsou také zapracovány do kontextu realizace souboru péstebních opatření.
vyjádření TDI:	TDI souhlasí s předmětnými změnami rozpočtu, navržené změny souhlasí s péstebním stavem jednotlivých stromů. Tyto změny byly konzultovány s objednatelem i autorským dozorem. Změna odpovídá předmětu SOD. Na kácené stromy bylo vydáno povolení ke kácení a stromy navržené ke kácení prohlédl biologický dozor.
vyjádření objednatele:	Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Náklady rozpočtu "Kácení"
příloha č. 2	Aktualizace PD provozní bezpečnost



Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/131 412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

2

za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek	<i>Petr Skřivánek</i>	Datum: 21.4.2023
za AD:	prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D	<i>Pavel Šimek</i>	Datum: 21.4.2023
za TDI:	Ing. Jana Kohlová	<i>Jana Kohlová</i>	Datum: 21.4.2023
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída	<i>Jiří Šmída</i>	Datum: 21.4.2023
ostatní:			Datum: