

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park - obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů - provozní bezpečnost návštěvníka

reg.č.projektu: CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva: 2021/553	2
objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel: Společnost Průhonice I., Gardenline s.r.o., VYKRUT zahradní služby a.s.	

název ZL:	Změna typů a parametrů arboristických ošetření na jednotlivých stromech		
dotčené st. objekty:	D 012		

předmět změny:
Typy a parametry arboristických ošetření

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu změn ve zdravotním a pěstebním stavu jednotlivých stromů a na základě aktualizace provedenou AD a na základě dalších požadavků ze strany investora jsou pozměněny bilance stromů k arboristickému ošetření a jejich provedení dle parametrů stromů a stanovištních podmínek.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla a aktuální stav stromů. Na nepředvídatelnost změn měl i vliv počasí, pěstební stav stromů a nutnost neodkladně řešit havarijní stav některých stromů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 6. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

méněpráce	bez DPH	4 021 484,84	Kč
	21%DPH	844 511,82	Kč
	celkem	4 865 996,66	Kč
vícepráce	bez DPH	7 501 541,64	Kč
	21%DPH	1 575 323,74	Kč
	celkem	9 076 865,38	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	3 480 056,80	Kč
	21%DPH	730 811,93	Kč
	celkem	4 210 868,73	Kč

vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
PD je průběžně aktualizována.

vyjádření AD:
Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktualizací projektové dokumentace a se zadáním Správy Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice" a jsou také zapracovány do kontextu realizace celého díla.

vyjádření TDI:
TDI souhlasí s předmětnými změnami rozpočtu, navržené změny souhlasí s pěstebním stavem jednotlivých stromů. Tyto změny byly konzultovány s objednatelem i autorským dozorem. Změna odpovídá předmětu SOD.

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Náklady rozpočtu "Pěstební opatření"
příloha č. 2	Aktualizace PD



za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek	<i>Petr Skřivánek</i>	Datum: 21.4.2023
za AD:	prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D	<i>Pavel Šimek</i>	Datum: 21.4.2023
za TDI:	Ing. Jana Kohlová	<i>Jana Kohlová</i>	Datum: 21.4.2023
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída	<i>Jiří Šmída</i>	Datum: 21.4.2023
ostatní:			Datum: