

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park - obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů - provozní bezpečnost návštěvníka

reg.č.projektu: CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva: 2021/553	4
objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel: Společnost Průhonice I., Gardenline s.r.o., VYKRUT zahradní služby a.s.	

název ZL:	Odečtení položek rozpočtu - "Přesazení stromu"		
dotčené st. objekty:	D 0133		

předmět změny:
Odečtení položek rozpočtu - "Přesazení stromu"

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Z důvodu aktualizace projektové dokumentace přesazení stromu nebylo realizováno.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla a aktuální stav kompozice parku.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje méněpráce

méněpráce	bez DPH	934 609,45	Kč
	21%DPH	196 267,98	Kč
	celkem	1 130 877,43	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-934 609,45	Kč
	21%DPH	-196 267,98	Kč
	celkem	-1 130 877,43	Kč

vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
PD je průběžně aktualizována.

vyjádření AD:
Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktualizací projektové dokumentace a s aktuálním stavem Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice" a jsou také zapracovány do kontextu realizace celého díla.

vyjádření TDI:
TDI souhlasí s předmětnými změnami. Tyto změny byly konzultovány s objednatelem i autorským dozorem. Změna odpovídá předmětu SOD.

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Náklady rozpočtu "Přesazení stromu"
příloha č. X	

za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek V2. Marešova kategorie <i>Ma2m</i>	Datum: 11.5.2023
za AD:	prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. <i>Šimek</i>	Datum: 11.5.2023
za TDI:	Ing. Jana Kohlová <i>Kohlová</i>	Datum: 11.5.2023
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída <i>Šmída</i>	Datum: 11.5.2023
ostatní:		Datum: